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10/31/2017 14:51:27
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Intervenir 5 atractivos
turísticos de naturaleza y
urbanos

50% LA EJECUCIÓN FÍSICA. INCUMPLIMIENTO DEL
PAA AL NO REALIZARSE UNA ACTIVIDAD
PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO POR
VALOR DE 156.000.000 QUE EQUIVALE AL 16,36%
DEL TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
SOLAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE SE
REPROGRAMÓ UNA ACTIVIDAD POR VALOR DE
563.017.000 (LICITACIÓN PÚBLICA), QUE
CORRESPONDE AL 59,06% DEL TOTAL DEL
PROYECTO.

Se esta produciendo retraso
considerable en la elaboración
y radicación de los estudios
previos y demás documentos
requeridos para la
contratación.

Incumplimiento del plan
de adquisiciones
aprobado.

El tiempo determinado en el
plan anual de adquisiciones no
es suficiente para la ejecución
del proyecto de inversión

Debilidades en la
planeación del proyecto
de inversión.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 14:55:57
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Mantener 100 Porciento
el sistema de
señalización e
infraestructura turística
instalado en la ciudad de
Bogotá.

DE LOS 104.000.000 ASIGNADOS AL PROYECTO,
SOLAMENTE SE HAN COMPROMETIDO A LA
FECHA 61.926.332, QUE EQUIVALE AL 59,54%.
EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO DEL 50%.

Existe retraso en la elaboración
y radicación de la
documentación requerida para
comprometer el resto del
presupuesto asignado al
proyecto.

Debilidades en la
planeación del proyecto
de inversión.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 15:03:37
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Implementar 100
Porciento el sistema de
señalización turística de
Bogotá.

SOLAMENTE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE SE
PROGRAMO EN EL PAA LOS $200.000.000
ASIGNADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN.
EJECUCIÓN FÍSICA DE SOLAMENTE EL 2% DEL
25% PROGRAMADO.

La programación realizada el
PAA para el mes de
septiembre, lo puede conllevar
a que el tiempo determinado no
sea suficiente para la ejecución
del proyecto de inversión.

Debilidades en la
planeación del proyecto
de inversión.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 15:08:34
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Atender 900,000
personas a través de la
red de información
turística

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO

Le ejecución física del proyecto
de inversión es coherente con
la ejecución presupuestal y
contractual.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está 
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 15:13:28
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Fortalecer y mantener 5
productos turísticos de
Bogotá

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO

La ejecución presupuestal y
contractual es coherente con el
cumplimiento de las metas
físicas.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está 
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 15:21:33
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Fortalecer 200 empresas
del sector a través de
procesos de
acompañamiento en
calidad, innovación,
sostenibilidad, ética y
responsabilidad social

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL
PROYECTO. SIN EMBARGO SOLAMENTE HASTA EL
MES DE SEPTIEMBRE SE PROGRAMO UNA
ACTIVIDAD CONTRACTUAL POR VALOR DE
$80.000.000 QUE EQUIVALE AL 21,02% Y OTRA
PARA EL MES DE OCTUBRE POR VALOR
$20.000.000 QUE EQUIVALE AL 5,26% DEL TOTAL
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

La ejecución física del proyecto
de inversión es coherente con
la ejecución presupuestal y
contractual.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se están programando y
reprogramando actividades en
el plan anual de adquisiciones
para el último trimestre del año,
lo que denota debilidad en la
planeación.

Debilidades en la
planeación del proyecto
de inversión.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 15:29:07
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Formar 500 líderes del
sector a través de
procesos de formación en
liderazgo, gestión del
desarrollo turístico,
bilingüismo, entre otros.

INCUMPLIMIENTO DEL PAA, ACTIVIDAD SIN
REALIZAR LA CUAL ESTABA PROGRAMADA PARA
EL MES DE JUNIO POR VALOR DE $402,303,000
(LICITACIÓN PÚBLICA), QUE CORRESPONDE AL
100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. EJECUCIÓN
FÍSICA DEL 33,77%.

Se evidencia retraso
considerable en la elaboración
y radicación de los estudios
previos y de más documentos
requeridos para la
contratación.

Incumplimiento del plan
de adquisiciones
aprobado.

La gestión contractual y la
ejecución presupuestal no es
coherente con la ejecución
física.

La ejecución presupuestal
y gestión contractual no
es coherente con la
ejecución física.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 15:34:48
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Capacitar 10,000
prestadores de Servicios
Turísticos y conexos en
cultura turística

INCUMPLIMIENTO DEL PAA, ACTIVIDAD ACTIVIDAD
SIN REALIZAR LA CUAL ESTABA PROGRAMADA
PARA EL MES DE AGOSTO POR VALOR DE
700.000.000 (LICITACIÓN PÚBLICA), QUE
CORRESPONDE AL 70,44% DEL TOTAL DEL
PROYECTO. EJECUCIÓN FÍSICA DEL 118,98%.

Se evidencia retraso en la
elaboración y radicación de los
documentos requeridos para
realizar la contratación. 

Incumplimiento del plan
de adquisiciones
aprobado.

La ejecución física del proyecto
no es coherente con la
ejecución contractual y
presupuestal.

La ejecución presupuestal
y gestión contractual no
es coherente con la
ejecución física.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 15:38:55
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Acompañar 6 localidades
en la implementación de
actividades y procesos de
fortalecimiento turistico.

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO

La ejecución contractual y
presupuestal es coherente con
la ejecución física del proyecto.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está 
ejecutándose 
adecuadamente
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10/31/2017 15:43:10
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META
FÍSICA 100%

Le ejecución física del proyecto
es coherente con la gestión
contractual y la ejecución
presupuestal.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está 
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 15:49:05
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Realizar 4
investigaciones del sector
turismo de Bogotá

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y
PRESUPUESTAL. META FÍSICA EL 50%

La ejecución física es
coherente con la ejecución
presupuestal y física.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está 
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 15:56:07
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Fortalecer 100 Porciento
el sistema de informacion
turistica de Bogota

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTALY
FISICA DEL PROYECTO. META 33% DE 40%.
DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL PAA AL
NO ENCONTRARSE UNA ACTIVIDAD A REALIZAR Y
ESTAR PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE DOS (2)
PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE.

Existe coherencia entre la
ejecución física y presupuestal.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se evidencia debilidad en la
planeación del proyecto.

Debilidades en la
planeación del proyecto
de inversión.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 15:59:18
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Participar y/o realizar 250
actividades de promoción
y posicionamiento
turístico

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FÍSICA DEL PROYECTO. META
FÍSICA 86,11%

Se evidencia adecuada
ejecución contractual,
presupuestal y física.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está 
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 16:06:22
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Diseñar e implementar
100 porciento una
estrategia con
herramientas digitales y
de nuevas tecnologías
para la promoción y
mercadeo de Bogotá

FALTA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAA,
DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE HA
REALIZADO NINGÚN TIPO DE GESTIÓN
CONTRACTUAL NI PRESUPUESTAL. META DEL 2%
DEL 30%. DE LAS 4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS
NO SE HA REALIZADO NINGUNA (2 DE FEBRERO Y
2 DE SEPTIEMBRE).

Incumplimiento del plan anual
de adquisiciones a no
realizarse hasta la fecha de
corte del presente informe
ninguna contractual ni
presupuestal.

Incumplimiento del plan
de adquisiciones
aprobado.

El grado de avance de la meta
del 2% genera alerta frente al
cumplimiento de la misma.

Incumplimiento y/o alerta
de incumplimiento de la
meta del proyecto de
inversión.

Se requieren tomar 
medidas para mejorar los 
aspectos encontrados.

10/31/2017 16:09:24
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Atender 100 porciento las
necesidades relacionadas
con la prestación de
servicios de apoyo a la
gestión de la entidad

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FISICA DEL PROYECTO. META
FÍSICA 75% de 100%.

Adecuada ejecución
contractual, presupuestal y
física.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 16:14:08
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Implementar y mantener
80 porciento el sistema
integrado de gestión de la
entidad

ARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL,
PRESUPUESTAL Y FISICA DEL PROYECTO. META
FÍSICA 34% de 40%.

Existe coherencia entre la
ejecución contractual y
presupuestal y la física.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se ejecutó o está
ejecutándose 
adecuadamente

10/31/2017 16:21:19
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Atender 100 porciento las
necesidades de
adecuación y
mantenimiento de la
infraestructura física y
operativa del IDT

FALTA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAA,
DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE HA
REALIZADO NINGÚN TIPO DE GESTIÓN
CONTRACTUAL NI PRESUPUESTAL. META FÍSICA
63% DEL 100%. DE LAS 2 ACTIVIDADES
PROGRAMADAS NO SE HA REALIZADO NINGUNA
(1 DE MARZO Y 1 DE SEPTIEMBRE).

Se evidencia retraso el la
elaboración y radicación de la
documentación requerida para
la contratación.

Incumplimiento del plan
de adquisiciones
aprobado.

Se evidencia cumplimiento de
la meta física sin haber
comprometido recursos.

La ejecución presupuestal
y gestión contractual no
es coherente con la
ejecución física.

Se requieren tomar
medidas para mejorar los
aspectos encontrados.

10/31/2017 16:31:41
INSTITUTO 
DISTRITAL DE
TURISMO

Atender 100 porciento las
necesidades de
infraestructura 
tecnológica del IDT

PARA LA FECHA DE CORTE SE CONSIDERA
ADECUADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. SIN
EMBARGO SE EVIDENCIA FALTA DE PLANEACIÓN
Y EJECUCIÓN DEL PAA, DEBIDO A QUE EN LA
ACTUALIDAD NO SE HA REALIZADO LA GESTIÓN
CONTRACTUAL NI PRESUPUESTAL POR VALOR
DE $219,797.188 QUE CORRESPONDE AL 24,86%
DEL TOTAL DEL PROYECTO Y QUE EN EL PAA
ESTABA PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO .
META DEL 60% DEL 100%. 

Se evidencia coherencia en al
ejecución contractual y
presupuestal con la meta física
del proyecto de inversión.

Se evidencia un
comportamiento 
adecuado del proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de las
metas PDD.

Se evidencia retraso
considerable en la elaboración
y radicación de los estudios
previos y demás
documentación requerida para
la contratación.

Incumplimiento del plan
de adquisiciones
aprobado.

Se requieren tomar
medidas para mejorar los
aspectos encontrados.
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