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FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES 

 

 

1. SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES 

ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO – CORTE 31 DE JULIO  2021 

 

2. FECHA:   31 de agosto  de 2021 

 

3. MARCO LEGAL: Decreto 807 de 2019.  "Por medio del cual se reglamenta el Sistema 

de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Numeral 4. Plan Anual 

de Auditoría.  Parágrafo 5. “En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las 

oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de 

desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas 

a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y 

sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones 

correspondientes”. 

 

4. OBJETIVO:  

 

Realizar el seguimiento a las metas Plan de Desarrollo que tiene a cargo el Instituto Distrital 

de Turismo, con el fin de definir observaciones y recomendaciones, que permitan tomar 

acciones orientadas a su oportuno cumplimiento.   

 

5. ALCANCE: 

 

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de marzo del 2021 al 31 

de julio de 2021. 
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6. RESULTADOS DEL INFORME 

 

Total Hallazgos: No conformidades: N/A y Observaciones: 2 
A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda No Conformidad (NC); Observación (OB) 

HALLAZO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS OBS NC 

x  

Se observa que dentro del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con corte 

a 31 de  julio 2021, se presenta un rezago en la suscripción de los requerimientos 

contractuales, asociados a las metas contenidas dentro del Plan de Desarrollo “UN 

NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI” (2020-

2024)”. 

x  

Se identifica un retraso significativo en la ejecución física de la meta proyecto de 

inversión “Atender 1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales de la 

red de información turística de Bogotá”, toda vez que en la presente vigencia se 

tiene programado atender 80.000 consultas a través de los diferentes canales de la 

red de información turística de Bogotá y a la fecha sólo se han atendido 15.200, 

incumpliendo con el cronograma establecido para los meses comprendidos entre 

febrero y julio del 2021 

 

 

NOTAS: 
Las observaciones son aspectos que eventualmente pueden llegar a ser una No Conformidad. Las No 

Conformidades son incumplimiento de requisitos. 

 

7. DESARROLLO DEL INFORME  
 

Para el presente reporte se tomó como insumo la información suministrada por la Oficina 

Asesora de Planeación,  y registrada oficialmente al sistema SEGPLAN con corte 30 de junio 

de 2021 (reporte trimestral); así como los informes de seguimiento en el Sistema de 

Información SPI del DNP, para los 6 proyectos de inversión asociados al IDT (corte 31 de 

julio de 2021). 

 

De igual forma se tuvieron en cuenta los diferentes datos registrados por cada uno de los 

procesos dentro los Planes de Acción a los Proyectos de Inversión (Drive) y los seguimientos 

a los planes de acción MIPG. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se cotejó con el seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones, en los mismos cortes y fechas y se verificó la ejecución contractual y 

presupuestal, para la validación de los datos. En cuanto a la revisión de la ejecución física, 

se tuvo en cuenta lo registrado dentro los Planes de Acción a Proyectos de Inversión y el 

Formato DE-F40 Seguimiento Plan de Acción Proyectos de Inversión, verificando su 

gestión, de acuerdo a la información soportada por los procesos. 

 

http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/DE-F40%20Seguimiento%20Plan%20de%20Accion%20Proyectos%20de%20inversion%20V1%2029122020.xls
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Posteriormente, se identificaron los procesos contractuales que no se surtieron durante el 

periodo del informe, confrontando con las bases de datos generadas dentro del proceso 

contractual, y se define si efectivamente no se surtió la suscripción de los mismos. 

 

Finalmente, revisada y analizada la información anterior, se procedió a describir los 

resultados que se presentan a continuación.  

 

 

OBSERVACIÓN No. 1 -  Incumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021 

 

 Situación encontrada. 

 

Se observa que dentro del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31 de  

julio 2021, se presenta un rezago frente a la suscripción de los requerimientos contractuales, 

asociados a  algunas de las  metas plan de desarrollo, contenidas dentro del nuevo Plan de 

Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI” 

(2020-2024)”. La anterior situación corresponde a las siguientes metas:  

 

PROYECTO 7705 “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ 

REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ”  
 

1. Meta plan de desarrollo: 188 Actualizar la política Distrital de turismo. (pendiente 1 

requerimiento ) 
2. Meta plan de desarrollo: 195. Incorporar al menos 10% de los prestadores de 

servicios turísticos de la ciudad en el programa de turismo sostenible, que incluya 

un 2% con énfasis en bioseguridad. (pendiente 2 requerimiento ) 

3. Meta plan de desarrollo: 192 Implementar al menos 6 productos turísticos, de los 

cuales 3 sean de alcance regional. (pendiente 11 requerimientos ) 

4. Meta plan de desarrollo: 189. Construir o intervenir en Infraestructura al menos tres 

atractivos turísticos (pendiente 9 requerimientos ) 

PROYECTO 7706 “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y 

PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 
 

1. Meta plan de desarrollo: 190. Implementar un programa de promoción y mercadeo 

para el turismo en Bogotá orientado en la recuperación y fortalecimiento de la 

actividad turística de la ciudad. (pendiente 2 requerimientos ) 

5. Meta plan de desarrollo: 196. Impulsar 1 programa de captación y organización de 

congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la 

recuperación de la industria de reuniones en Bogotá  (pendiente 2 requerimientos ) 

 

PROYECTO 7707 “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS 

CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN 

BOGOTÁ”.  
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1. Meta plan de desarrollo: 360. Elaborar y poner en marcha una estrategia de 

prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto 

turístico. (pendiente 3 requerimientos) 

2. Meta plan de desarrollo: 359. Elaborar y poner en marcha una estrategia de 

orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de 

Interés Turístico  (pendiente 2 requerimientos) 

 

3. PROYECTO 7708 “DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 

BOGOTÁ” 

 

Meta plan de desarrollo: 473. Implementar un portal único de promoción de la oferta 

turística de Bogotá. (Pendiente 1 requerimientos) 

 

PROYECTO 7709 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ D.C 

 

MPI Fortalecer al 100% el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG (Pendiente 5 requerimientos) 

 

Para un mayor detalle de esta observación, dentro del análisis de cada meta se encuentran las 

líneas de contratación pendientes por ejecutar, con la fecha en que se debió suscribir y el 

valor de la línea dentro del plan.  

 

 Criterio afectado 
 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Numeral 3.2.1.2 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

 

(…) 

 

“PAA es la herramienta estratégica para que la adquisición de los bienes y servicios soporte 

adecuadamente la ejecución de los planes, programas y proyectos. Por lo tanto, su ejecución 

acorde con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

es garantía de eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos” 

 

 

 

 Implementar corrección y acción correctiva 

 

Es conveniente que el proceso de Direccionamiento Estratégico, conjuntamente con los 

responsables de cada uno de los proyectos de inversión, tomen las acciones pertinentes con 

el fin de realizar un seguimiento adecuado para el cumplimiento del Plan Anual de 

Adquisiciones  tanto en fines presupuestales como contractuales. 
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OBSERVACIÓN No. 2 -  Alerta de incumplimiento   meta Proyecto de Inversión  “Atender 

1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales de la red de información turística de 

Bogotá” 

 

 Situación encontrada. 
 

Se observa un retraso significativo frente a la ejecución física de la meta proyecto de 

inversión “Atender 1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales de la red de 

información turística de Bogotá”, toda vez que en la presente vigencia, se  tiene programado 

atender 80.000 consultas a través de los diferentes canales de la red de información turística 
de Bogotá, de los cuales a la fecha   solo se han atendido 15.200, e incumpliendo  con el 

cronograma establecido del mes de febrero al mes de julio del 2021, tal como se evidencia 

en plan operativo de esta meta. 
 

 
Nota. La programación de la  meta de las 80.000 consultas, corresponde a la sumatoria de la actividad 3.1 y 3.2, las cuales 
tienen la misma variable de medición (# personas)  

 

Así las cosas y teniendo en cuenta que el retraso  de acuerdo a lo definido en las herramientas 

de seguimiento,  se ha presentado  a la situación de emergencia originada por el Covid -19, 

es importante que el proceso responsable tome las acciones pertinentes para determinar la 

necesidad reprogramar  la meta y evitar  incurrir en un posible  incumplimiento con el 

compromiso adquirido. 
 
 

 Criterio afectado 

 

La anterior situación puede generar un posible incumplimiento al PLAN DE DESARROLLO 

DISTRITAL 2020-2024 “NUEVO PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI” / propósito 1. Hacer un nuevo contrato 

social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política / logro de 

ciudad 12. Incrementar la oferta de actividades y la infraestructura para el uso y disfrute del 

tiempo libre, con enfoque de género, diferencial, e integración territorial/  programa 

estratégico 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza 

programa 26. Bogotá y región, el mejor destino para visitar/proyecto de inversión 7706 

"implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad 

de Bogotá"/ meta proyecto de inversión “atender 1.000.000 de consultas a través de los 

diferentes canales de la red de información turística de Bogotá” 
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c. Implementar corrección y acción correctiva 
 

El proceso de Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, conjuntamente con quien 

corresponda, tendrá en consideración tomar las acciones pertinentes para determinar la 

necesidad reprogramar la meta con el fin de garantizar que se cumpla con las actividades 

definidas. 

 

 

PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA EL SIGLO XXI” (2020-2024) 

 

El plan de Desarrollo entró en vigencia a partir del mes de junio de la vigencia 2020, en el 

cual se definió la estructura del nuevo plan, conformado por 3 propósitos, 4 programas y 5 

proyectos de inversión articulados así: 

 

 
 

De acuerdo a la imagen anterior e identificando las necesidades para el cumplimiento de la 

misión del IDT para la vigencia 2021, se incorporó el proyecto de inversión 7908,  

"ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE BOGOTÁ - 

FONDETUR BOGOTÁ" asociado al Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

 

 

Así las cosas, los proyectos de inversión se encuentran asociados de la siguiente manera a 

cada uno de los procesos que integran la entidad: 

 

● 7705 y 7707:   a cargo del proceso de Gestión de Destino. 

● 7706 y 7708: a cargo del proceso de Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad. 

● 7709: a cargo  de Direccionamiento Estratégico 

● 7908  a cargo  de Direccionamiento Estratégico 
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PROYECTO 7705 “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ 

REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ”  
 

El proyecto 7705 tiene como objetivo principal “Fortalecer el sistema turístico para 

responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en 

Bogotá y la Región”. Para llevar a cabo el proyecto, se trabajará en la consolidación del 

sector turismo como motor de Desarrollo Económico y Social, mejorando la capacidad de 

respuesta frente a los cambios económicos, sociales o ambientales que afecten las dinámicas 

del turismo en Bogotá a nivel local y regional. Igualmente, se pretende consolidar zonas de 

interés turístico y corredores inteligentes turísticos, a través del fortalecimiento en la 

interrelación entre los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en Bogotá Región. 

Éste proyecto de inversión tiene asociadas las siguientes metas plan de desarrollo y metas 

proyecto de inversión: 

 

 
Imágenes tomadas del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

 

De acuerdo a las metas descritas en el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024, se observa, 

que éstas corresponden a las identificadas dentro de la Ficha de Estadística Básica de 

Inversión Distrital EBI-D versión 22 del 30 de julio de 2021. 
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Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D versión 22 del 30 de julio de 2021 

 

 

1. Meta plan de desarrollo: 188 Actualizar la Política Distrital de Turismo.  
Esta meta tiene asociadas las siguientes metas Proyecto de Inversión   

 

1. MPI Actualizar el 100% de la Política Distrital de Turismo, de acuerdo con la 

metodología, emitida por la Secretaria Distrital de Planeación  

 

Ejecución Física  

 

 

 
 

Información tomada DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2021 7705 

 

Esta meta tiene proyectada para la vigencia,  cumplir con el 56% de implementación de la 

política, para lo cual a la fecha lleva ejecutado un 20%, esto equivale a un 35.7% de la 

programación total. 
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Se observa que ésta meta se ha venido ejecutando de acuerdo a lo programado, no obstante, 

se han presentado retrasos de acuerdo a lo registrado dentro el Plan de Acción del Proyecto, 

de la siguiente manera: 

 

Para el mes de febrero, hubo demora en la contratación del personal necesario para conformar 

el Equipo de Política Pública (encargado de las sesiones de formación) y el Equipo de Gestión 

Territorial (grupo objeto de la formación), por lo cual, el avance presentado hace referencia 

al desarrollo de la programación de las sesiones de formación y los insumos (presentación) 

requeridos para el cumplimiento de la actividad. En el mes de marzo se supera el retraso, con 

la contratación del 100% del personal, aspecto necesario para el desarrollo de las sesiones de 

formación.  

 

Por otra parte, a causa de las situaciones de orden público en el marco del Paro Nacional, se 

tuvieron que reprogramar las dos jornadas de participación ciudadana: 1.3 Esquema de 

Participación Ciudadana: Jornadas de Trabajo con Ciudadanía y 1.4, Esquema de 

Participación Ciudadana: Procesamiento y Análisis de Información; y consigo la 

programación mensual de la meta, la cual se tuvo que modificar.  

 

 

Ejecución Presupuestal  

 

 
 

De acuerdo a la información registrada en los Planes de Acción a los Proyectos de Inversión, 

se evidencia un presupuesto total asignado para la vigencia 2021 a ésta meta Plan de 

Desarrollo de $  257.500.0000, donde a la fecha del presente análisis, se observa la ejecución 

de $ 215.500.000, equivalentes a un 84%. De acuerdo a lo anterior, queda por ejecutar un 

16% del presupuesto total asignado para la presente vigencia.  

Ejecución Contractual  

 

$257.500.000 

$215.500.000 
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Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo, de acuerdo 

a la Programación del Plan Anual de Adquisiciones, se proyectó la ejecución de 5 líneas 

contractuales, de las cuales se ejecutaron 4, equivalentes a un 80%. 

 

El  proceso de contratación no suscrito corresponden a: 

 
No OBJETO CONTRACTUAL MES PROYECTADO A 

REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 

VALOR TOTAL ESTIMADO ÚLTIMA OBSERVACIÓN 

EN EL PAA 

1 PRESTAR LOS SERVICIOS 

INTEGRALES PARA LA 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES BTL Y DE 

CENTRAL DE MEDIOS DE 

LAS ACCIONES DE 

PROMOCIÓN, MERCADEO, 

GESTIÓN DEL DESTINO Y 

GESTIÓN DEL FONDETUR, 

QUE REALICE EL 

INSTITUTO DISTRITAL DE 

TURISMO PARA 

FORTALECER Y 

POSICIONAR A BOGOTÁ 

COMO DESTINO TURÍSTICO 

A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

JULIO  $ 38.000.000 31 de mayo de 2021/Destino, 

solicita CDP por valor de 

$38.000.000 

 

 

2. Meta Plan de Desarrollo: 195. Incorporar al menos 10% de los Prestadores de 

Servicios Turísticos de la ciudad en el programa de Turismo Sostenible, que 

incluya un 2% con énfasis en bioseguridad. 

 

Ésta meta Plan de Desarrollo, tiene asociada las siguientes metas proyecto de inversión  

 

MPI: 7705- Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el 

programa de turismo sostenible, que incluya 102 con énfasis en bioseguridad:  

Ejecución Física  
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De acuerdo a la información registrada dentro de las herramientas de seguimiento con las 

que cuenta la entidad, se constata que, para la vigencia 2021, se programa incorporar 129 

Prestadores Turísticos, de los cuales a la fecha del presente seguimiento, ya se reportaron 

108, esto equivale a un 84%, pendiente por ejecutar un 16% del total programado para la 

presente vigencia.  

Se observa que esta meta se ha venido ejecutando de acuerdo a lo programado. 

 

Ejecución Presupuestal  

 

 

 

El presupuesto total asignado vigencia 2021, para ésta meta Proyecto de Inversión es de 

$739.500.000, a la fecha del presente seguimiento se evidenció una ejecución presupuestal 

de $ 693.832.431 equivalente a un 94%, lo cual indica que, queda pendiente por ejecutar un 

6% del presupuesto total asignado. 
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Ejecución Contractual  

 

Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero y julio, se 

programaron 7 líneas contractuales, de las cuales se ejecutaron 7, equivalentes a un 100 % 

de cumplimiento. 

 

 

MPI: - 7705 - Capacitar 200 Empresas u Organizaciones Comunitarias, Prestadoras de 

Servicios Turísticos o conexas a la Cadena de Valor del Turismo, en temas relacionados 

con Sostenibilidad y Fortalecimiento Empresarial. 

 

Ejecución física 

 

Se evidencia que a la fecha del presente seguimiento, ésta meta Proyecto de Inversión no 

presenta avances en su ejecución física, toda vez que está  programada para llevarse a cabo 

en su totalidad en el mes de noviembre del 2021. 

Se hizo la adjudicación del Proceso Contractual por Selección Abreviada de Menor Cuantía, 

sin embargo para los tiempos que tomó el proceso adjudicación, no se alcanzó a realizar la 

convocatoria prevista en el mes de julio. Ésta se llevará a cabo en el mes de agosto. 

 

 

Ejecución Presupuestal  
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Para ésta meta Proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado en la vigencia 2021, es 

de $ 414.150.000, a la fecha del presente seguimiento se evidenció una ejecución 

presupuestal de $ 316.278.417  equivalente a un 76%, de acuerdo a lo anterior, queda 

pendiente por ejecutar un 24%  del presupuesto total asignado. 

Ejecución Contractual  

 

 
 

Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero y julio se 

programaron 8 líneas contractuales de las cuales se ejecutaron 7, equivalentes a un 87 %. 

 

El  proceso de contratación no suscrito corresponden a: 

 

 

 

 
No OBJETO CONTRACTUAL MES PROYECTADO A 

REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 

VALOR TOTAL ESTIMADO ULTIMA OBSERVACIÓN EN  

EL PAA 

2 PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA 

APOYAR LAS ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

FORTALECER 

ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL CON 

MARZO  $9.000.000 N/A 

$414.150.000 

$316.278.417 
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ÉNFASIS EN 

EMPRENDIMIENTO, QUE 

IMPACTEN EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA TURÍSTICO DE 

BOGOTÁ. 

 

 

1. Meta Plan de Desarrollo: 192 Implementar al menos 6 Productos Turísticos, de 

los cuales 3 sean de Alcance Regional. 

 

Esta meta Plan de Desarrollo tiene tres metas proyecto de inversión asociada: 

 

✔ Implementar el 100% de al menos 6 Productos Turísticos, de los cuales 3 sean de 

alcance Regional. 

✔ Implementar el 100% de las Estrategias de Cultura y Responsabilidad Turística. 

✔ Fortalecer 200 Prestadores de Servicios Turísticos a través del Mejoramiento de sus 

Procesos de Gestión. 

 

Meta PMI   Implementar el 100% de al menos 6 Productos Turísticos, de los cuales 3 

sean de Alcance Regional:  

 

Ejecución física 

 

 

 
 

De acuerdo a la información registrada dentro de las herramientas de seguimiento con las 

que cuenta la entidad, se constata que para la vigencia 2021, se tiene programado 

implementar el 50% de al menos 6 Productos Turísticos, a la fecha se evidencia una 

ejecución del 25% equivalente al 50%. 

 

De acuerdo lo registrado dentro el plan de acción del proyecto  se describe que tras la solicitud 

de la Alcaldía Mayor de redistribución de recursos del cupo de endeudamiento para atención 

de la emergencia sanitaria, el IDT adelanta el trámite para una reducción presupuestal, 

realizando transferencia de recursos por $1.900 millones de pesos inicialmente destinados a 

IMPLEMENTAR ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Por lo 
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anterior, el proyecto fue reestructurado y está en desarrollo de un nuevo proyecto el cual será 

asignado al Jardín Botánico José Celestino Mutis, como Atractivo Turístico de la Ciudad, se 

adelantó el Estudio Previo y Anexo Técnico para suscribir convenio con el JBB.  

 

A corte de 31 de julio, el proceso no cuenta con adjudicación del contrato, debido a los 

diferentes reprocesos administrativos de ambas entidades, imposibilitando la firma de la 

minuta y el acta de inicio. Según la información por parte de la entidad JBB, la firma del 

convenio estará dada en la primera semana de agosto, lo cual daría continuidad a la firma del 

acta de inicio y permitiría al JBB ejecutar los recursos desembolsados por parte del IDT. Por  

lo anterior, los documentos están sin firmar en el mes de julio. 

 

Ejecución Presupuestal 

 

 
 

Para ésta meta proyecto de inversión, el presupuesto total asignado en la vigencia 2021, es 

de $ 2.631.200.000, a la fecha del presente seguimiento se evidenció una ejecución 

presupuestal de $ 1.518.140.000  equivalente a un 58%, de acuerdo a esto, queda pendiente 

por ejecutar un 42%  del presupuesto total asignado 

 

Ejecución Contractual  

 

$2.631.200.000 

$1.518.140.000 

 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



 
 

16 
 

 
 

Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero y julio se programó 

la ejecución de 62 líneas contractuales de las cuales  se ejecutaron 53, equivalentes a un 85%. 

 

Los  procesos de contratación no suscritos corresponden a: 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
MES PROYECTADO A 

REALIZAR LA CONTRATACIÓN  
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

AUNAR ESFUERZO PARA ADELANTAR UN CONCURSO PARA INCENTIVAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA REALIZACIÓN 
DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS DE UN ATRACTIVO TURÍSTICO QUE EXALTE LA 
PAZ Y LA RECONCILIACIÓN. MAYO 

Contratación 
directa $100.000.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA 
ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PRODUCTOS 
TURÍSTICOS QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, CON 
ÉNFASIS EN TURISMO DE REUNIONES Y BIENESTAR, QUE IMPACTEN EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 
DE BOGOTÁ. 

MARZO 
Contratación 

directa 
$35.000.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA 
ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PRODUCTOS 
TURÍSTICOS QUE LIDERE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, CON 
ÉNFASIS EN TURISMO CULTURAL, QUE IMPACTEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ. 

FEBRERO 
Contratación 

directa 
$50.250.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y EJECUTAR LA 
ESTRATEGIA TURÍSTICA DE BOGOTÁ-REGIÓN, QUE IMPACTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 
DE BOGOTÁ. 

ABRIL 
Contratación 

directa 
$56.000.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO PARA APOYAR 
EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO, QUE IMPACTEN 
EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
TURÍSTICO DE BOGOTÁ. 

ENERO 
Contratación 

directa 
$3.470.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO PARA APOYAR 
EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO, QUE IMPACTEN 
EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
TURÍSTICO DE BOGOTÁ. 

FEBRERO 
Contratación 

directa 
$13.000.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA REALIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS QUE PROPENDAN POR EL 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO, QUE IMPACTEN EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 
DE BOGOTÁ. 

FEBRERO 
Contratación 

directa 
$2.270.000 
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PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO COMO ANFITRION LOCAL A PROGRAMAS QUE PROPENDAN 
POR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO, QUE IMPACTEN EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 
DE BOGOTÁ. 

MAYO 
Contratación 

directa 
$3.350.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL 
ACOMPAÑAMIENTO COMO ANFITRION LOCAL A PROGRAMAS QUE PROPENDAN 
POR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO, QUE IMPACTEN EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 
DE BOGOTÁ. JUNIO 

Contratación 
directa $2.346.000 

 

 

Meta MPI  Implementar el 100% de las Estrategias de Cultura y Responsabilidad 

Turística:  

 

Ejecución física 

 

 
 

Para la vigencia 2021, esta meta tiene programado implementar el 46% de la Estrategia de 

Cultura y Responsabilidad Turística, a la fecha del presente seguimiento se evidencia 

ejecución de esta del 31%, lo que equivale aún 67% del total de lo programado, quedando 

pendiente por ejecutar un 23%. 

 

 

 

 

Ejecución presupuestal  
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El presupuesto total asignado en la vigencia 2021, para esta meta proyecto de inversión  es 

de $ 603.150.000, a la fecha del presente seguimiento se evidencio una ejecución 

presupuestal de $ 420.294.000  equivalente a un 70%, de acuerdo a esto queda pendiente por 

ejecutar un 30%  del presupuesto total asignado. 

 

 

Ejecución Contractual  

 

 
 

Se evidencia que para los meses de enero a julio  se programó la ejecución de 14 líneas 

contractuales de las cuales  se ejecutaron 12, equivalentes a un 85.7%. 

 

Los 2  procesos de contratación no suscritos  corresponden a: 

 
No OBJETO CONTRACTUAL   MES 

PROYECTADO A 

REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 

VALOR TOTAL ESTIMADO ULTIMA 

OBSERVACIÓN PAA 

1 PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES 

PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

JULIO  $120.926.000 31 de mayo de 

2021/Destrino, , solicita 

$603.150.000 

$420.294.000 
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BTL Y DE CENTRAL DE MEDIOS DE LAS 

ACCIONES DE PROMOCIÓN, MERCADEO, 

GESTIÓN DEL DESTINO Y GESTIÓN DEL 

FONDETUR, QUE REALICE EL INSTITUTO 

DISTRITAL DE TURISMO PARA 

FORTALECER Y POSICIONAR A BOGOTÁ 

COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

CDP por valor de 

$120.926.000 

2 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR UNA 

ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL FIN DE 

IMPLEMENTAR PROCESOS DE INCLUSIÓN 

SOCIAL Y LABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL, A TRAVÉS 

DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN, EN EL 

MARCO DE LA “RUTA DE INCLUSIÓN 

LABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”, DIRIGIDA A LOS 

GREMIOS DEL SECTOR TURISMO 

CAPÍTULO BOGOTÁ, PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEMÁS QUE 

CONVENGA EL IDT. 

ABRIL  $152.000 N/A 

 

 

Meta PMI Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del mejoramiento de 

sus procesos de gestión.  

 

Ejecución Física 

 

 
 

Esta meta tiene programado  para la vigencia 2021, el fortalecimiento de 60 prestadores de 

servicios turísticos, se observó que al corte del presente seguimiento no se ha ejecutado, se 

verifica el plan de acción donde se corrobora que esta meta está programada para ejecutarse 

desde el mes de agosto y finalizando en el mes de diciembre. 

 

Ejecución presupuestal  
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El presupuesto total asignado en la vigencia 2021, para esta meta proyecto de inversión  es 

de $ 191.200.000, a la fecha del presente seguimiento se evidencio una ejecución 

presupuestal de $ 76.200.000  equivalente a un 40%, de acuerdo a lo anterior queda pendiente 

por ejecutar un 60%  del presupuesto total asignado. 

 

 

Ejecución Contractual  

 

 
 

Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a julio se 

programaron  5 líneas contractuales de las cuales  se ejecutaron 5, equivalentes a un 100%. 

 

 

2. Meta plan de desarrollo: 189. Construir o intervenir en Infraestructura al menos 

tres atractivos turísticos 

 

La meta proyecto de inversión que tiene asociada esta meta plan de desarrollo corresponde 

a: 
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“Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura de al menos tres 

atractivos turísticos. 

 

Ejecución física  

 

 
 

De acuerdo a lo anterior para la vigencia 2020, se programó gestionar el 38% la construcción 

o intervención de al menos tres atractivos turísticos, al revisar la información registrada 

dentro de las herramientas de seguimiento con las que cuenta la entidad, se observa la 

ejecución de esta meta en un 15%, 

 

De acuerdo a la información registrada en los planes de acción a los proyectos de inversión, 

se describe que Tras la solicitud de la Alcaldía Mayor de redistribución de recursos del cupo 

de endeudamiento para atención de la emergencia sanitaria, el IDT adelanto el trámite para 

una reducción presupuestal, realizando transferencia de recursos por $1.900 millones de 

pesos que estaban destinados a IMPLEMENTAR ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. Razón por la cual el proyecto fue reestructurado y está en desarrollo 

de un nuevo proyecto el cual será para el Jardín Botánico José Celestino Mutis como atractivo 

turístico de la ciudad, se adelantó el estudio previo y anexo técnico para suscribir convenio 

con el JBB.  

A corte de 31 de julio el proceso no cuenta con Adjudicación de contrato, debido a los 

diferentes reprocesos administrativos de ambas entidades que no hicieron posible la firma de 

la minuta y el acta de inicio. Según la información por parte de la entidad JBB, la firma del 

convenio estará dada en la primera semana de agosto, lo cual daría continuidad a la firma del 

acta de inicio y permitiría al JBB ejecutar los recursos desembolsados por parte del IDT. Por 

esta razón, no se logra la firma en el mes de julio. 

 

 

Ejecución presupuestal  
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El presupuesto total asignado en la vigencia 2021, para esta meta proyecto de inversión  es 

de $ 6.500.000.000, a la fecha del presente seguimiento se evidencio una ejecución 

presupuestal de $ 1.641.456.470  equivalente a un 25%, de acuerdo a esto queda pendiente 

por ejecutar un 75%  del presupuesto total asignado 

 

 

Ejecución Contractual  

 

 

 
 

Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a julio de 2021, se 

programó la ejecución de 24 líneas contractuales de las cuales  se ejecutaron 13, equivalentes 

a un 54%. 

 

Los 9  procesos de contratación no suscritos  corresponden a: 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
ULTIMA OBSERVACIN DEL 

PAA 
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 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

 $4.000.000.000

 $5.000.000.000

 $6.000.000.000

 $7.000.000.000

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

24

13

0

10

20

30

PROGRAMADO LINEAS CONTRATADAS

7705-Gestionar al 100% la 
construcción o intervención en 

infraestructura de al menos tres …



 
 

23 
 

IMPLEMENTAR ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. 

MAYO $5.923.916 
 NA 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ADECUACIONES Y SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS PRIORIZADOS 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ JUNIO $347.290.000  NA 

REALIZAR LAS MEJORAS LOCATIVAS INTERNAS PARA 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENVENIDA TURÍSTICO 
DE CIUDAD BOLÍVAR. MAYO $200.000.000  NA 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 
UN ESTUDIO DE INTERVENCIONES EN PLAZAS 
FUNDACIONALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, QUE IMPACTEN 
EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ. MARZO $30.000.000 

17 de febrero de 
2020/Destino, solicita CDP 
por valor de $30.000.000 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 
EN ATRACTIVOS TURÍSTICOS PROPIOS DE LA LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA EN BOGOTÁ. MAYO $200.000.000   

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 
JURÍDICAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
DESTINO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA, QUE IMPACTEN EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
TURÍSTICO DE BOGOTÁ. FEBRERO $3.500.000   

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y MANEJO DEL ATRACTIVO CENTRO DE 
BIENVENIDA CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ. MARZO $45.000.000 

08 de marzo de 
2020/Destino, , solicita 
CDP por valor de $ 
45.000.000 

RESPALDO REDUCCIÓN  PRESUPUESTAL PARA PLAN DE 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EL DESEMPLEO. MAYO $1.973.850.000   

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y 
EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS PARA EL 
FORTALECIMIENTO EN TEMAS RELACIONADOS CON 
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
INTERCULTURAL, ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN AL VISITANTE Y 
BIODIVERSARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. JUNIO 

$804.824.584 

  

 

 

3. Meta plan de desarrollo: 193. Implementar señalización turística en al menos tres 

corredores de la ciudad. 

 

Esta meta plan de desarrollo tiene tres metas proyecto de inversión asociada: 

 

✔ Implementar el 100% de señalización turística para tres corredores turísticos de 

Bogotá. 

✔ Implementar el 100% de señalización turística para productos turísticos 

implementados por el IDT en Bogotá. 

✔ Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en Bogotá. 

 

 

MPI Implementar el 100% de señalización turística para tres corredores turísticos de 

Bogotá. 

 

Ejecución Física  
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De acuerdo a la gráfica anterior, para la vigencia 2021, se programó implementar el 47 % de  

la señalización turística para tres corredores turísticos de Bogotá, al revisar la información 

registrada dentro de las herramientas de seguimiento con las que cuenta la entidad, se observa 

que la ejecución de ésta meta es de un 7%, lo que equivale a un 14% total de la meta 

proyectada para la vigencia. 

 

De acuerdo a la información registrada en los planes de acción a los proyectos de inversión, 

se describe que a corte 31 de julio, los retrasos en el cumplimiento del cronograma están 

dados en el tiempo de elaboración del proceso, teniendo en cuenta  que con el propósito de 

blindar más el proceso, la OAJ ha hecho diversas solicitudes como complemento al trabajo 

realizado por el equipo estructurador. Se estima que la adjudicación de la licitación se realice 

en el mes de agosto. 

 

Ejecución presupuestal  

 

 
El presupuesto total asignado en la vigencia 2021, para esta meta proyecto de inversión  es 

de $ 200.000.000, a la fecha del presente seguimiento se evidencio una ejecución 

presupuestal de $ 3.453.74  equivalente a un 2%, de acuerdo a esto queda por ejecutar un 

98%  del presupuesto total asignado 
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Ejecución Contractual  

 

 
 

Se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de 2021, se 

programó 1 línea contractual de la cual se ejecutó 1, equivalente a un 100%. 

 

 

Implementar el 100% de señalización turística para productos turísticos 

implementados por el IDT en Bogotá. 

 

Ejecución Física  
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De acuerdo a lo anterior para la vigencia 2021, se programó que el IDT implementara  el 

100% de la señalización turística para productos turísticos en Bogotá; al revisar la 

información registrada dentro de las herramientas de seguimiento con las que cuenta la 

entidad, se observa que la ejecución de ésta meta es de un 20%. 

 

De acuerdo a la información registrada en los planes de acción a los proyectos de inversión, 

se describe que a corte 31 de julio de 2021, el Contrato de Implementación de Señales se 

encuentra en publicación en la página SECOP II desde el 27 de julio de 2021, el cual ha 

recibido observaciones por parte de posibles proponentes y se han resuelto 

satisfactoriamente. Así mismo se dio alcance a la audiencia de la matriz de riesgo y se espera 

la publicación del pliego definitivo para la primera semana de agosto del presente año y dar 

apertura a la licitación.  

 

Los retrasos en el cumplimiento de los tiempos están dadas en el tiempo de elaboración del 

proceso, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes por parte de la OAJ complementando 

el trabajo realizado por el equipo estructurador. Se estima que la adjudicación se realice en 

el mes de  agosto. 

 

 

Ejecución presupuestal  

 

 
Para ésta meta Proyecto de Inversión el presupuesto total asignado en la vigencia 2021, es de 

$ 125.000.000, a la fecha del presente seguimiento se evidenció una ejecución presupuestal 

de $ 0, de acuerdo a lo anterior queda por ejecutar un 100%  del presupuesto total asignado. 

 

Ejecución Contractual  

 

Se evidencia que para los meses de enero a julio  no se programó la ejecución de líneas 

contractuales, la programación está definida para el mes de agosto 

 

MPI  Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en Bogotá. 

$125.000.000 

$-
 $-

 $20.000.000

 $40.000.000

 $60.000.000

 $80.000.000

 $100.000.000

 $120.000.000

 $140.000.000

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



 
 

27 
 

 

Ejecución física  

 
 

Para la vigencia 2021, se programó Mantener el 100% de la señalización turística priorizada 

en Bogotá, al revisar la información registrada dentro de las herramientas de seguimiento con 

las que cuenta la entidad, se observa la ejecución de esta meta en un 0%  

 

 

Ejecución presupuestal  

 

 
 

El presupuesto total asignado en la vigencia 2021, para esta meta proyecto de inversión  es 

de $ 80.000.000, a la fecha del presente seguimiento se evidencio una ejecución presupuestal 

de $ 0  de acuerdo a esto queda pendiente por ejecutar un 100%  del presupuesto total 

asignado 

 

 

 

PROYECTO 7706 “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y 

PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 
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El proyecto 7706 tiene como objetivo principal “Impulsar la actividad comercial y el 

posicionamiento turístico de Bogotá, como destino vacacional y de eventos a nivel nacional 

y en el exterior”. Para llevar a cabo el proyecto, se trabajará en la articulación de la cadena 

de valor del turismo y de las campañas de promoción y mercadeo, que permitan informar a 

los posibles turistas de la oferta turística de la ciudad, así como en aumentar el conocimiento 

sobre las capacidades de operación de eventos en la ciudad en los mercados objetivos y contar 

con los canales de información que cumplan con las características cambiantes de la demanda 

nacional e internacional y que cuenten con financiación para su operación, este proyecto de 

inversión tiene asociadas las siguientes metas plan de desarrollo y metas proyecto de 

inversión: 

 

 

 
Imágenes tomadas del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

1. Meta plan de desarrollo: 190. Implementar un programa de promoción y 

mercadeo para el turismo en Bogotá orientado en la recuperación y fortalecimiento 

de la actividad turística de la ciudad. 

 

La meta proyecto de inversión asociada a esta MPD es  

 

Impactar a 2 millones de personas a través de la implementación de un programa de 

promoción y mercadeo orientado a la recuperación y fortalecimiento de la actividad 

turística de la ciudad de Bogotá” 

 

Ejecución física  
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De acuerdo al gráfico, para la vigencia 2021, se programó impactar a 400.000 personas a 

través de la implementación de un programa de promoción y mercadeo. Al revisar la 

información registrada dentro de las herramientas de seguimiento con las que cuenta la 

entidad, se observa la ejecución de 265.672  personas impactadas  lo que equivale a un 66% 

total de la meta para la vigencia 

 

Ejecución presupuestal  

 

 

 
 

Esta meta cuenta con un presupuesto total asignado para la vigencia 2021 de $ 3.507.761.000, 

de los cuales a la fecha del presente seguimiento de observa una ejecución de $3.294.980.433, 

equivalente a un 94%. De acuerdo a lo anterior, queda un 6% por ejecutar de los rubros 

totales asignados  

 

 

Ejecución contractual  
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De acuerdo al gráfico anterior se evidencia, que se tenían programadas 58 líneas de 

contratación para el periodo comprendido entre  los meses de enero a julio, de las cuales se 

ejecutaron 56, equivalentes a un 96%. 

 

 

Los  5 procesos de contratación no suscritos corresponden a:  

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

ULTIMA 
OBSERVACION  DEL 

PAA 

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES BTL Y DE CENTRAL DE MEDIOS DE LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN, MERCADEO, GESTIÓN DEL 
DESTINO Y GESTIÓN DEL FONDETUR, QUE REALICE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PARA FORTALECER Y 
POSICIONAR A BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL." JULIO $20.827.384 

03 de junio de 
2021/Promoción, , 
solicita cdp valor 
$20.827.382 

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES BTL Y DE CENTRAL DE MEDIOS DE LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN, MERCADEO, GESTIÓN DEL 
DESTINO Y GESTIÓN DEL FONDETUR, QUE REALICE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PARA FORTALECER Y 
POSICIONAR A BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL." 

JULIO $48.478.680 03 de junio de 
2021/Promoción, , 
solicita cdp valor 
$48.478.680 

 

 

2. Meta plan de desarrollo: 194. Implementar una estrategia de promoción y 

comunicaciones de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen 

turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la 

emergencia del COVID19 

 

La meta proyecto de inversión asociada a esta MPD es  
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MPI “Impactar a 400 mil personas mediante la implementación de una estrategia de 

promoción y mercadeo de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen 

turística de la ciudad y recuperación de la confianza del turista en el marco de la 

emergencia del COVID 19” 

 

Esta meta fue programada únicamente para la vigencia 2020, la cual se cumplió durante la 

misma; razón por la cual, no hay programación física, presupuestal y contractual para la 

vigencia 2021. 

. 

 

3. Meta plan de desarrollo: 196. Impulsar 1 programa de captación y organización 

de congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para 

la recuperación de la industria de reuniones en Bogotá 

 

La meta plan de desarrollo vinculada a esta meta plan de desarrollo es 

 

MPI  “Captar 10 eventos relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de 

incentivo y grandes eventos para la recuperación del sector turismo en Bogotá” 

 

 

Ejecución física  

 

 
 

 

De acuerdo a lo registrado en las herramientas de seguimiento del Instituto, se evidencia la 

ejecución de la Captación de MOVE 2021 (Primer Evento Internacional de Estadísticas de 

Turismo), 60 personas esperadas, la certificación de captación de este evento para Bogotá 

fue dada de manera anticipada, el 19 de marzo de 2021, no en abril como estaba proyectada, 

ya que se requería avanzar en la producción y realización del evento, que se realizará a 

comienzos del mes de septiembre del presente año.   
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Se hace aclaración, que las visitas de inspección relacionadas en la actividad 2.1.3 "Realizar 

visitas de Inspección", correspondientes a 2 visitas, son acumuladas desde el mes de enero a 

julio. 

 

 

 

 

Ejecución presupuestal 

 

 
 

 

Para la vigencia 2021, esta meta proyecto de inversión se programó  captar 3 eventos a causa 

de la estrategia implementada por el IDT, de los cuales a la fecha del presente seguimiento 

se han realizado 2 eventos, lo que equivale a un 66.66%, con un porcentaje pendiente por 

ejecutar del 33.33%, de lo propuesto en la presente vigencia. 

 

 

Ejecución contractual  
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Como se evidencia en el gráfico anterior, se tenían programadas 4 líneas de contratación para 

los meses de enero a julio, de las cuales se ejecutaron 3, equivalentes a un 75%. 

 

Los procesos de contratación no suscritos corresponde a:  

 
No OBJETO CONTRACTUAL   MES PROYECTADO A 

REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

OBSERVACION DE LOS 

PROCESOS 

1 PRESTAR LOS SERVICIOS 

INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES BTL Y DE 

CENTRAL DE MEDIOS DE LAS 

ACCIONES DE PROMOCIÓN, 

MERCADEO, GESTIÓN DEL 

DESTINO Y GESTIÓN DEL 

FONDETUR, QUE REALICE EL 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

PARA FORTALECER Y POSICIONAR 

A BOGOTÁ COMO DESTINO 

TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

JULIO 96.616.000 03 de junio de 
2021/Promoción, , solicita 
cdp valor $96.616.000 

 
 

2 PRESTAR LOS SERVICIOS 

INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES BTL Y DE 

CENTRAL DE MEDIOS DE LAS 

ACCIONES DE PROMOCIÓN, 

MERCADEO, GESTIÓN DEL 

DESTINO Y GESTIÓN DEL 

FONDETUR, QUE REALICE EL 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

PARA FORTALECER Y POSICIONAR 

A BOGOTÁ COMO DESTINO 

TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL." 

JULIO  107.600.000 03 de junio de 
2021/Promoción, , 
solicita cdp valor 
$107.600.000 

 

 

4 Meta plan de desarrollo: 191. Fortalecer la red de información turística de Bogotá 

Región 

 

La meta proyecto de inversión asociada a esta MPD es  
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MPI “Atender 1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales de la red de 

información turística de Bogotá” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución física 

 

 
 

Esta meta tiene proyectado  atender 80.000 consultas de turistas en la ciudad para la vigencia 

2021, a través de los distintos canales de información con los que cuenta la entidad, a la fecha 

del informe se han  atendido  15.200 personas así: enero 1.576, febrero 2.901, marzo 1141, 

abril 661, mayo 2.341. Junio 3128   y julio 3177. Lo anterior corresponde a un 19% de 

ejecución física. 

 

Ejecución presupuestal  

 

80.000

15.200

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN FÍSICA



 
 

35 
 

 
 

Se verifica la información suministrada, y se constata que el presupuesto total asignado para 

la meta Plan de Desarrollo para la vigencia 2021, es de $590.662.000, de los cuales a la fecha 

del presente seguimiento se observa una ejecución de $413.298.928, que equivale a un 70%; 

de acuerdo a lo anterior  queda por ejecutar del presupuesto total un 30%.  

 

Ejecución contractual 

 

Se tenían programadas 14 líneas de contratación para los meses de enero a julio, de las cuales 

se ejecutó su totalidad, equivalentes a un 100%. 

 

 

PROYECTO 7707 “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS 

CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN 

BOGOTÁ”.  

 

El proyecto 7707 tiene como objetivo principal “Reducir las condiciones que permiten la 

ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes, y delitos en contra de turistas y visitantes en Bogotá Región”. Para llevar a 

cabo el proyecto, se desarrollarán estrategias que permitirán  aumentar los instrumentos y 

herramientas para la prevención del delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes en el contexto del turismo en Bogotá, así como para mejorar la articulación y 

capacidad técnica para la orientación, atención y respuesta integral a turistas y visitantes de 

la ciudad en términos de seguridad, este proyecto de inversión tiene asociadas las siguientes 

metas plan de desarrollo y metas proyecto de inversión: 
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Imágenes tomadas del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

1. Meta plan de desarrollo: 360. Elaborar y poner en marcha una estrategia de 

prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto 

turístico. 

 

Esta meta plan de desarrollo tiene asociada l siguiente a meta:  

 

MPI “Sensibilizar y asesorar a 300 prestadores de servicios turísticos y otras 

organizaciones públicas o privadas, en la implementación de prácticas de prevención de 

ESCNNA en el contexto del turismo” 

 

 

Ejecución física  

 

 
 

 

De acuerdo al gráfico anterior para la vigencia 2021, se programó sensibilizar y asesorar a 

80 prestadores de servicios turísticos, al revisar la información registrada dentro de las 

herramientas de seguimiento con las que cuenta la entidad, se observa la ejecución de 60 

prestadores de servicios turísticos  sensibilizados, lo que equivale a un 75% total de la meta 

para la actual vigencia. 
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Se verifica la información suministrada y se constata que el presupuesto total asignado para 

la meta, es de $ 157.300.000, de los cuales, a la fecha del presente seguimiento se observa 

una ejecución de $ 72.690.000, que equivale a un 43%; de acuerdo a lo anterior, queda por 

ejecutar un 57% del presupuesto total para la presente vigencia.  

 

 

Ejecución contractual  

 

 
 

 

Como se visualiza en el gráfico anterior, de las 5 líneas de contratación que se tenían 

programadas durante el periodo comprendido entre los meses de enero y julio, se ejecutaron 

2, equivalente a un 40%. 

 

Los  procesos  de  contratación no suscritos corresponde a:  

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
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DESARROLLAR LA PROMOCIÓN DE PROGAMAS 
ASOCIADOS CON EL PROCESO DE DIVULGACIÓN 
DE LA POLICÍA DE TURISMO, LA PROTECCIÓN 
LEGAL Y LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS TURISTAS. 

MAYO $8.260.000 

NA 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE UNA 
ESCUELA DE FORMACIÓN SOBRE TURISMO 
RESPONSABLE Y LIBRE DEL DELITO DE LA TRATA 
DE PERSONAS PARA FORTALECER A LAS CIUDADES 
MIEMBROS DE LA RED DE DESTINOS TURÍSTICOS 
COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DE LA 
ESCNNA. 

JULIO $20.000.000 
05 de mayo de 
2021/Destino; Andrés 
Clavijo, solicita CDP por 
valor de $20.000.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BTL Y DE CENTRAL 
DE MEDIOS DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, 
MERCADEO, GESTIÓN DEL DESTINO Y GESTIÓN 
DEL FONDETUR, QUE REALICE EL INSTITUTO 
DISTRITAL DE TURISMO PARA FORTALECER Y 
POSICIONAR A BOGOTÁ COMO DESTINO 
TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

JULIO $21.700.000 
31 de mayo de 
2021/Destino; Andrés 
Clavijo, solicita CDP por 
valor de $21.700.000 

 

 

1. Meta plan de desarrollo: 359. Elaborar y poner en marcha una estrategia de 

orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de 

Interés Turístico 

 

Esta meta plan de desarrollo tiene asociada la siguiente meta: 

 

 

MPI “Implementar el 100% de la estrategia de orientación y atención integral para 

visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico” 

 

Ejecución física  
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Esta meta proyecto para la vigencia 2021, elaborar y poner en marcha el 69% de la estrategia 

de orientación y atención integral para visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés 

Turístico, el avance que presenta es de un  27% de lo proyectado 

 

 

 

Ejecución presupuestal 

 

 
 

Se observa una ejecución presupuestal de lo asignado para la vigencia 2021, en un 37%. 

 

Ejecución contractual 
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De acuerdo a la información suministrada y como se observa en el gráfico anterior, se tenían 

programadas 3 líneas de contratación para los meses de enero a julio, de las cuales se ejecutó 

1, equivalentes a un 33%. 

 

Los  procesos  de  contratación no suscritos corresponde a:  

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES 
PROYECTADO A 

REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN 

(Seleccione) 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

OBSERVACIONE
PAA 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE 
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 
VISITANTES VÍCTIMAS DE DELITOS EN LAS 
ZIT IMPLEMENTADAS. MAYO $7.850.000 NA 

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA 
LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BTL Y DE 
CENTRAL DE MEDIOS DE LAS ACCIONES DE 
PROMOCIÓN, MERCADEO, GESTIÓN DEL 
DESTINO Y GESTIÓN DEL FONDETUR, QUE 
REALICE EL INSTITUTO DISTRITAL DE 
TURISMO PARA FORTALECER Y POSICIONAR 
A BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 

JULIO 

$52.500.000 

31 de mayo de 
2021/Destino; 
Andrés Clavijo, 
solicita CDP por 
valor de 
$52.500.000 

 

 

PROYECTO 7708 “DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE 

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BOGOTÁ” 
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El proyecto 7708 tiene como objetivo principal “Articular y mejorar el uso de las 

herramientas digitales de comunicación y promoción de la oferta turística de Bogotá”, de tal 

manera que se aumente la usabilidad e infraestructura tecnológica para la planeación de los 

viajes por parte de los turistas en las plataformas digitales disponibles. Éste proyecto de 

inversión tiene asociada la siguiente meta Plan de Desarrollo y metas Proyecto de Inversión: 

 

 
Imágenes tomadas del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

1. Meta plan de desarrollo: 473. Implementar un portal único de promoción de la 

oferta turística de Bogotá 

 

Esta meta plan de desarrollo tiene asociada las siguientes metas plan de inversión: 

 

MPI: Implementar al 100% el portal único de promoción de la oferta turística de 

Bogotá, que incluye página Web y APP 

 

 

 

 
 

Para la vigencia 2021, la meta proyecto de inversión programa implementar el 50% el portal 

único de promoción de la oferta turística de Bogotá, que incluye página Web y APP, a la 

fecha se evidencio un 35% de ejecución, correspondiente a la  entrega del  reporte de avance 

de los módulos de la página Web y a las reuniones que se llevaron a cabo con el proveedor 

en el seguimiento del desarrollo del APP.  

50%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN FÍSICA



 
 

42 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución presupuestal 

 

 
 

De acuerdo la información suministrada, se observa que el presupuesto total asignado para 

la meta proyecto de inversión para la vigencia 2021, es de 192.000.000 de los cuales a la 

fecha del presente seguimiento se evidencia la ejecución de $ 46.000.000, equivalente a un 

23%, de acuerdo a esto queda pendiente por ejecutar del presupuesto total para la presente 

vigencia el 77%. 

 

Ejecución contractual  
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Se tenían programadas 5 líneas de contratación para los meses de enero a julio de la presente 

vigencia, de las cuales se ejecutaron 4, equivalentes a un 80 %. 

 

Los objetos contractuales no suscritos corresponden a: 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
 PAA 

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES BTL Y DE CENTRAL DE MEDIOS DE LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN, MERCADEO, GESTIÓN DEL 
DESTINO Y GESTIÓN DEL FONDETUR, QUE REALICE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PARA FORTALECER Y 
POSICIONAR A BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL." JULIO $31.114.240 

03 de junio de 
2021/Promoción, 
Juan Lamar, solicita 
cdp valor 
$31.114.240 

 

 

MPI Alcanzar un 80% de rendimiento operacional de las herramientas tecnológicas para 

la promoción y mercadeo de la ciudad 

 

Ejecución Física   
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de promoción de la oferta turística de 
Bogotá, que incluye página Web y APP



 
 

44 
 

 
 

Para la vigencia 2021, la meta proyecto de inversión programa alcanzar un 50% de 

rendimiento operacional, a la fecha se evidenció un 42.5 % de ejecución, correspondiente a 

la entrega los reportes de velocidad de google test, reporte con las acciones a implementar 

por mes y reporte con las métricas por mes. 

 

 

 

 

 

Ejecución contractual   
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45 
 

Se tenía programada 1 línea de contratación para los meses de enero a julio, la cual se 

suscribió, logrando un cumplimiento del 100% de lo proyectado para la presente vigencia 

 

 

PROYECTO 7709 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ D.C 

 

El proyecto 7709 tiene como objetivo principal “Mejorar el nivel de implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineado a una adecuada infraestructura física, 

operativa y tecnológica, para el desarrollo armónico de los procesos del IDT”. A través de 

este proyecto se desarrollan actividades para el fortalecimiento de los procesos de Planeación 

y Direccionamiento Estratégico para una gestión por procesos orientada a la sostenibilidad 

de las políticas del MIPG, así como para el mejoramiento de la infraestructura física, 

operativa y tecnológica del IDT, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la entidad. 

Éste proyecto de inversión tiene asociada la siguiente meta Plan de Desarrollo y metas 

Proyecto de Inversión: 

 

 
 

1. Meta plan de desarrollo: 502 Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública 

del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%. 

 

 

Esta meta plan de desarrollo tiene asociada 5 metas proyecto de inversión: 

 

1. MPI Fortalecer al 100% el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG  
 

Ejecución Física  
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Para la vigencia 2021 se proyectó fortalecer al 80% el desarrollo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, el cual a la fecha de revisión evidencia que se ejecutó en un 

73.2 %, lo que equivale a un 91% de la meta planteada. 

 

 

 

Ejecución Presupuestal  

 

 
 

 

De acuerdo la información suministrada, se observa que el presupuesto total asignado para 

la meta proyecto de inversión, para la vigencia 2021, es de $ 220.829.652  de los cuales a la 

fecha del presente seguimiento se evidencia la ejecución de $ 201.650.000, equivalente a un 

91%, de acuerdo a lo anterior para la presente vigencia queda por ejecutar un  9% del 

presupuesto total.  

 

 

Ejecución Contractual  
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Como se visualiza en el gráfico, se tenían programadas 7 líneas de contratación para los 

meses de enero a julio de la presente vigencia, de las cuales se ejecutaron 6, equivalentes a 

un 85 %. 

 

El  objeto contractual no suscrito corresponde a: 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
 PAA 

PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
A LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD Y AMBIENTAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
TURISMO, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS 
NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001: 2015. 

JULIO $9.948.400 22 de julio 2021/OAP, , 
solicita CDP por valor de 
$7.500.000 

 

  

2. MPI Proveer el 100% del recurso humano requerido para apoyar la gestión de 

áreas transversales del IDT  

 

Ejecución física  
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Para la vigencia 2021 esta meta tiene programado proveer el 100% del recurso humano, 

como se evidencia en el gráfico y de acuerdo a la información suministrada, se ha ejecutado 

un 97%. 

 

 

Ejecución presupuestal  

 

 
 

De acuerdo la información suministrada, se observa que el presupuesto total asignado para 

la meta proyecto de inversión, para la vigencia 2021, es de $ 3.558.931.500  de los cuales a 

la fecha del presente seguimiento se evidencia la ejecución de $ 3.450.082.763, equivalente 

a un 94% de acuerdo a lo anterior queda por ejecutar del presupuesto total para la presente 

vigencia  de un 3%. 

 

Ejecución Contractual  

 

100%

97%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

101%

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN FÍSICA

$3.558.931.500 

$3.450.082.763 

 $3.380.000.000

 $3.400.000.000

 $3.420.000.000

 $3.440.000.000

 $3.460.000.000

 $3.480.000.000

 $3.500.000.000

 $3.520.000.000

 $3.540.000.000

 $3.560.000.000

 $3.580.000.000

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



 
 

49 
 

 
 

Como se observa en el gráfico anterior y de acuerdo a la información suministrada,  tenían 

programadas 82 líneas de contratación para el periodo comprendido entre  los meses de enero 

a julio de la presente vigencia, de las cuales se ejecutaron 81, equivalentes a un 98% 

 

El  objeto contractual no suscrito corresponden a: 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
 PAA 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA APOYAR A 
LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTUACIONES 
JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SEAN REQUERIDAS ABRIL $33.275 

23 de MARZO de 
2020/OAJ,, solicita 
CDP por valor de 
$36.000.000 

 

 

MPI Realizar 46 investigaciones y/o estudios y/o mediciones del comportamiento de la 

oferta y demanda, para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá,  
 

Ejecución Física  

 

82

81

76

77

78

79

80

81

82

83

PROGRAMADO LINEAS CONTRATADAS

7709-Proveer el 100% del recurso humano 
requerido para apoyar la gestión de las 

áreas transversales del IDT



 
 

50 
 

 
 

Como se visualiza en la gráfica anterior y de acuerdo a la información suministrada, para la 

vigencia, en ésta meta se proyectó realizar 10 investigaciones y/o estudios y/o mediciones, a 

la fecha se han ejecutado 5, arrojando como resultado  un cumplimiento del 50%, de lo 

programado.  

 

 

Ejecución presupuestal  

 

 
 

De acuerdo la información suministrada, se observa que el presupuesto total asignado para 

la meta proyecto de inversión, para la vigencia 2021, es de $ 717.102.000  de los cuales a la 

fecha del presente seguimiento se evidencia la ejecución de $ 669.965.667, equivalente a un 

93%, de acuerdo a lo anterior para la presente vigencia queda por ejecutar un 7% del 

presupuesto total.  

 

Ejecución Contractual  
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Como se visualiza en el gráfico anterior y de acuerdo a la información suministrada, se tenían 

programadas 26 líneas de contratación para el periodo comprendido entre los meses de enero 

a julio de la presente vigencia, de las cuales se ejecutaron 25, equivalentes a un 96%. 

 

El objeto  contractual no suscrito corresponden a: 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
PAA 

ADQUISICIÓN DE BASE DE DATOS Y ACCESO A 
INFORMACIÓN DE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS EN 
ALQUILER DE LA PLATAFORMA AIRBNB Y HOMEAWAY 
PARA EL ANÁLISIS DE ESTE MERCADO EN BOGOTÁ 

JULIO $25.400.000 
NA   
 
 

 

 

 MPI Conservar el 100% de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento 

del IDT,  

 

Ejecución física  
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Como se evidencia en el gráfico anterior y de acuerdo con la información suministrada, se 

proyectó mantener el 100% de la infraestructura física, evidenciado un cumplimiento del 

23%, 

 

 

Ejecución Contractual  

 

 
 

Se tenían programadas 2 líneas de contratación para los meses de enero a julio de la presente 

vigencia, de las cuales se ejecutó 1. Correspondiente al 50% 

 

El  objeto contractual que  no se suscribió  corresponden a: 
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OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
 CORPORATIVA 

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, QUE 
INCLUYA RADICACIÓN ELECTRÓNICA Y UNA SOLUCIÓN 
WEBSERVICE PARA LA INTEROPERABILIDAD CON LA 
PLATAFORMA DE BOGOTÁ TE ESCUCHA. 

JUNIO 33.807.348   

NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPI Mantener mínimo al 95% la capacidad en la prestación de servicios de tecnología del 

IDT,  

 

Ejecución física  

 

 
 

Para la vigencia 2021, se programó mantener mínimo al 90% la capacidad en la prestación 

de servicios de tecnología, para lo cual se ha ejecutado en un 92.3 % de acuerdo a la 

observándose  un cumplimiento del 103 % en lo programado. 

 

Ejecución presupuestal  
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De acuerdo la información suministrada, se observa que el presupuesto total asignado para 

la meta proyecto de inversión, para la vigencia 2021, es de $ 678.180.000  de los cuales a la 

fecha del presente seguimiento se evidencia la ejecución de $ 590.261.035, equivalente a un 

87% de acuerdo a lo anterior queda pendiente por ejecutar del presupuesto total para la 

presente vigencia  de un 13%. 

 

Ejecución Contractual  

 

 

 
 

Como se visualiza en el gráfico,  se tenían programadas 7 líneas de contratación para el 

periodo comprendido entre los meses de enero a julio de la presente vigencia, de las cuales 

se ejecutaron 6, equivalentes a un 85 % de la meta propuesta. 

 

El objeto  contractual no suscrito corresponden a: 
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OBJETO DEL CONTRATO 

MES PROYECTADO A 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
(Seleccione) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
PAA 

PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES, 
IMPRESORAS, ESCANERS Y AIRES ACONDICIONADOS 
DEL INSTITUTO DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL 
IDT JULIO $10.000.000 NA 

 
  
 

 

PROYECTO: 7908 "ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE BOGOTÁ - FONDETUR BOGOTÁ" 

 
El Instituto Distrital de Turismo es una entidad pública del orden distrital con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, creado mediante Acuerdo 275 del 2007 con dos propósitos: i) estimular el 

desarrollo económico de Bogotá a través de la promoción de la actividad turística y ii) promover las 

mejores condiciones de sostenibilidad y competitividad de la ciudad como destino turístico. 
 
Para el cumplimiento de su misión, el IDT cuenta con el proyecto de inversión 7908, asociado al Plan 

de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
 

Con este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en 1 meta Plan de Desarrollo y 6 

metas proyecto, asociadas al Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI” así: 

 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 

social, productiva y política. 

Logro de ciudad 12. Incrementar la oferta de actividades y la infraestructura para el uso y disfrute 

del tiempo libre, con enfoque de género, diferencial, e integración territorial 

Programa estratégico 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza 

Programa 26. Bogotá y región, el mejor destino para visitar 

Meta Plan de Desarrollo Metas proyecto de inversión 

192. Implementar al menos 6 
productos turísticos, de los cuales 

3 sean de alcance regional 

1. Ejecutar 17 proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, que 

conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al 

mejoramiento de las condiciones del sector en el destino 

2. Desarrollar 25 convocatorias públicas que permitan seleccionar proyectos 

turísticos estructurados por comunidades organizadas, emprendimientos, 

empresarios u otros actores del sector, para que puedan ser ejecutados a partir de 

la destinación de estímulos e incentivos 

3. Apoyar la financiación de 135 iniciativas o proyectos vinculados al sector 

turístico, liderados por mujeres, jóvenes, campesinos u otros grupos sociales o 

comunitarios 

4.Beneficiar 2.100 actores del sector turismo con estímulos o incentivos para 

mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico 

5. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 

6. Capacitar 600 personas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del 
sector turístico 
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Nota: La meta 6 inicia su ejecución en el año 2022 

 

1. MPI. Ejecutar 17 proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, que 

conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al mejoramiento de 

las condiciones del sector en el destino 

2. MPI Apoyar la financiación de 135 iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico, 

liderados por mujeres, jóvenes, campesinos u otros grupos sociales o comunitarios 

3. MPI Beneficiar 2.100 actores del sector turismo con estímulos o incentivos para mejorar 

su competitividad y promoción en el sector turístico 

4. MPI Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 

5. MPI  Capacitar 600 personas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del 

sector turístico 

 

De acuerdo a las metas anteriores, se evidencia que la ejecución física, presupuestal y contractual está 

proyectada  a llevarse a cabo para el segundo semestre de la vigencia 2021. 

 

⮚ FORTALEZAS 

 

 Se observa un seguimiento permanente por parte del personal de cada uno de los 

procesos responsables para el cumplimiento de metas, los cuales se detallan en 

los instrumentos de medición, como lo son: seguimientos de los planes de acción, 

indicadores de gestión, informes reportados a los diferentes entes de control, y 

reportes generados periódicamente por parte del proceso de Direccionamiento 

Estratégico para la Dirección del IDT. 

 

⮚ RECOMENDACIÓNES 

 

● Realizar seguimiento a los procesos contractuales, de las metas proyectos de 

inversión asociadas a las metas plan de desarrollo,  toda vez que  como se pudo 

evidenciar en el presente informe, a la fecha se encuentran  requerimientos 

contractuales pendientes por suscripción   

 

● Es necesario que se efectué  un análisis adecuado y oportuno que permita identificar 

las causas que están retrasando la ejecución de la meta proyecto de inversión 

“Atender 1.000.000 de consulta a través de los diferentes canales de la red de 

información turística de Bogotá”, de forma que se tomen las medidas efectivas que 

mejoren los resultados para su cumplimiento.  

 

 Es importante que las metas proyectos de inversión que tienen proyectada iniciar y 
finalizar su ejecución física en el último semestre de la vigencia,  adelanten y preparen 

el escenario propicio para su cumplimiento en las fechas definidas, lo anterior para 

que no se pueda presentar un posible incumplimiento. Las  metas que tienen esta 

particularidad obedecen a: 

 

PROYECTO 7705 

 Capacitar 200 empresas u organizaciones comunitarias, prestadoras de 
servicios turísticos o conexos a la cadena de valor del turismo, en temas 

relacionados con sostenibilidad y fortalecimiento empresarial. 
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 Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del mejoramiento 

de sus procesos de gestión. 

 Implementar el 100% de señalización turística para productos turísticos 
implementados por el IDT en Bogotá. (Rezago en la suscripción del contrato) 

 Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres corredores 
turísticos de Bogotá (Rezago en la suscripción del contrato) 

 Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en Bogotá. 

 

PROYECTO 7709 

Conservar el 100% de la infraestructura física y operativa para el 

funcionamiento del IDT 

 

PROYECTO 7908  

1. Ejecutar 17 proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, 

que conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o al 

mejoramiento de las condiciones del sector en el destino 

2. 3. Apoyar la financiación de 13 

3. 5 iniciativas o proyectos vinculados al sector turístico, liderados por 

mujeres, jóvenes, campesinos u otros grupos sociales o comunitarios 

4. Beneficiar 2.100 actores del sector turismo con estímulos o incentivos para 

mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico 

5. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 

● Continuar con la gestión tanto del proceso de Direccionamiento Estratégico, como de 

los procesos involucrados en el registro y oportuno seguimiento a la ejecución física 

y presupuestal  de las metas contenidas en plan de desarrollo, lo anterior  con el fin, 
de no generar  posibles incumplimientos o retrasos en estas. 

 

● Suscribir un plan de mejoramiento con las acciones necesarias a fin de identificar la 

causa raíz de las situaciones observadas, de tal forma que se planteen y se ejecuten  

las actividades que permitan abordar los inconvenientes identificados.  

 

● Realizar oportunamente las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, de 

manera tal que se convierta en una herramienta valiosa de análisis y toma de 

decisiones por parte del proceso y  adicionalmente reflejen la realidad de la Entidad. 

 

 
MAURICIO RAMOS GORDILLO 

Asesor de Control Interno (E) 

 
Elaboró: Alexander Villalobos Moreno 

               Diana Marcela Amaya  


