
gral_descripcion_mgr ind_nombre_indicador
ind_indicador_t

ipo_suma

ind_estado_

en_pa
ind_desc_estado_ind_pa

ind_prog_inicial_

pd

ind_prog_actu

al

ind_ejecucion_

vigencia
ind_porc_av

_vig

ind_porc_av

_trapd

ind_porc_av

_pd

gral_rec_por

c_ano4

gral_rec_por

c_tot

FinalizadoAnálisis_Físico_Principal_ObservaciónAnálisis_Físico_Principal_Recomendación Análisis_Físico_Análisis de Causas o Problemática

Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre 

ellos: centro histórico, Monserrate y cerros 

orientales)

Número de atractivos turísticos 

intervenidos
Suma 1 VIGENTE 2,0 2,0 0,0 0,0 60,0 60,0 17,8 64,4

9- Se presenta avance importante 

en la ejecución presupuestal, sin 

embargo, el producto no puede ser 

cuantificado en la meta hasta no 

terminar el proceso / proyecto, 

dado el ciclo de vida del mismo. 

5 - Mantener monitoreo 

constante y periódico del 

seguimiento a las metas 

producto, para evitar 

desviaciones frente a lo 

programado.

De acuerdo a la información registrada por el proceso de Gestión de Destino; en el

desarrollo del proyecto de construcción del museo y centro cultural en la estación El

Mirador de Transmicable, liderado por la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte ha

venido presentando retrasos, razón por la cual existe incertidumbre en la entrega del

espacio asignado al IDT; en este sentido y con el fin de asegurar la intervención de un

atractivo urbano, se ha venido trabajando en el proyecto de mantenimiento y adecuación

del Templete al Libertador, ubicado en el Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez.

De igual manera de acuerdo a lo informado se sigue avanzando con el convenio que

respalda la intervención para la adecuación del Sendero Guadalupe - Aguanoso suscrito con

la EAAB y SDA.

El IDT, tiene programado entregar en el último trimestre, la intervención de dos atractivos

turísticos, lo cual se considera riesgoso teniendo en cuenta que se sí llegase a presentar

algún tipo de novedad que retrase las actividades programadas, se podría generar un

incumplimiento en la meta producto

Novecientas mil (900.000) personas atendidas a 

través de la red de información turística

Número de personas atendidas a través de 

la red de información turística
Suma 1 VIGENTE 240000,0 245000,0 139214,0 56,8 86,3 74,2 88,1 93,2

10- Alerta de incumplimiento de la 

meta producto.

5 - Mantener monitoreo 

constante y periódico del 

seguimiento a las metas 

producto, para evitar 

desviaciones frente a lo 

programado.

De acuerdo a la información registrada por el proceso de Promoción y Mercado los retrasos

obedecieron a las manifestaciones que se presentaron en la plaza de Bolívar, afectando la

prestación del servicio en algunos Puntos de Información Turística, especialmente, el PIT del

Centro Histórico; de igual manera por la finalización de algunos contratos de cesión de

espacio como el de ciudadela comercial Unicentro se redujo el número de personas

atendidas.

Lo anterior, evidencia un rezago en la ejecución de la meta producto , lo que podría

desencadenar  en un posible incumplimiento de la misma. 

Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de 

servicios turísticos y complementarios

Número de empresas prestadores de 

servicios turísticos y complementarios 

fortalecidas

Suma 1 VIGENTE 50,0 85,0 12,0 14,1 63,5 63,5 54,8 85,1

9- Se presenta avance importante 

en la ejecución presupuestal, sin 

embargo, el producto no puede ser 

cuantificado en la meta hasta no 

terminar el proceso / proyecto, 

dado el ciclo de vida del mismo. 

5 - Mantener monitoreo 

constante y periódico del 

seguimiento a las metas 

producto, para evitar 

desviaciones frente a lo 

programado.

De acuerdo a la información registrada por el proceso de Gestión de Destino; para el 2019 se

tiene proyectado fortalecer 85 empresas de las cuales a la fecha sólo se han fortalecido 12.

Lo anterior se considera riesgoso, al centrar el cumplimiento de esta meta para último

trimestre del año, teniendo en cuenta que se piensan fortalecer 73 empresas lo que

significa un 85,8%  a ejecutar para ésta ultima parte del año. 

Lo  anterior podrían generar un posible incumplimiento  de la meta producto. 

Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de 

formación

Número de personas vinculadas a 

procesos de formación y/o capacitación
Suma 1 VIGENTE 150,0 241,0 115,0 47,7 74,8 74,8 95,2 98,6

9- Se presenta avance importante 

en la ejecución presupuestal, sin 

embargo, el producto no puede ser 

cuantificado en la meta hasta no 

terminar el proceso / proyecto, 

dado el ciclo de vida del mismo. 

5 - Mantener monitoreo 

constante y periódico del 

seguimiento a las metas 

producto, para evitar 

desviaciones frente a lo 

programado.

Se evidencia que en el tercer trimestre, se dio inicio al diplomado de Naturaleza, con la

participación de 176 beneficiarios y aunque el proceso de Gestión de Destino no registre

ningún retraso dentro del SEGPLAN , es importante señalar que para la vigencia 2019 el IDT,

proyecta vincular a 241 personas en el proceso de formación, de los los cuales a la fecha

oficialmente se han gestionado 115, es decir un 47,7% de cumplimiento, quedando menos

de tres meses por finalizar la vigencia.

Lo  anterior podrían generar un posible incumplimiento  de la meta producto. 

Gestionar el 100% del plan de adecuación y 

sostenibilidad SIGD-MIPG

Porcentaje de ejecución del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en 

las entidades distritales

Constante 1 VIGENTE 0,0 100,0 36,0 36,0 36,0 18,0 86,2 86,2
10- Alerta de incumplimiento de la 

meta producto.

4 - Realizar un análisis que 

permita identificar las causas 

que retrasan el desarrollo o 

cumplimiento de la meta 

producto, y tomar las medidas 

efectivas que mejoren los 

resultados.

Creada a partir del año 2019, se calcula con base en el avance de las actividades

programadas para esta meta, en los procesos de evaluación institucional, gestión

documental, gestión  financiera, gestión de bienes y servicios, atención al ciudadano, control 

disciplinario, talento humando, gestión jurídica, direccionamiento estratégico, gestión

tecnológica y comunicaciones.

Es importante que se revisé lo registrado dentro del SEGPLAN para ésta meta, teniendo en

cuenta que el porcentaje de avance físico no varió del trimestre anterior al reportado para

este periodo. el cual era un 36%.

De acuerdo a los datos suministrados por la Oficina de Planeación el avance debería ser un

69%, en consecuencia esta meta no deberia ser priorizada de acuerdo a los criterios

definidos.
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Cinco (5) atractivos turísticos 

intervenidos (entre ellos: centro histórico, 

Monserrate y cerros orientales)

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

Intervenir 5 atractivos turísticos de 

naturaleza y urbanos

EN 

EJECUCION
975.027.000 270.007.000 28 0

10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto 

de inversión.

9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios 

de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento 

de las metas del proyecto de inversión.

La meta proyecto de inversión  presenta un avance 

del  28% en la  ejecución presupuestal,  a falta de 

un trimestre para finalizar la vigencia,  . Las causas 

de éste porcentaje obedecen al cambio de 

intervención de los dos atractivos Turísticos 

programados para la vigencia.

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

Cinco (5) atractivos turísticos 

intervenidos (entre ellos: centro histórico, 

Monserrate y cerros orientales)

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

(*) Mantener 100 Porciento el sistema de 

señalización e infraestructura turística 

instalado en la ciudad de Bogotá.

EN 

EJECUCION
300.000.000 0 0 0

10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto 

de inversión.

9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios 

de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento 

de las metas del proyecto de inversión.

El porcentaje de ejecución  presupuestal es de 0 %, 

teniendo en cuenta que no se  han comprometido 

recursos para los dos procesos contractuales que 

se tenían proyectado ejecutar para esta meta. 

Cada uno por valor de $150.000

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

Cinco (5) atractivos turísticos 

intervenidos (entre ellos: centro histórico, 

Monserrate y cerros orientales)

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

(*) Implementar 100 Porciento el sistema de 

señalización turística de Bogotá.

EN 

EJECUCION
266.052.000 3.482.860 1 0

10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto 

de inversión.

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las 

metas proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución  presupuestal es de 1 %, 

correspondiente a la adición y prorroga de un 

contrato de prestación de servicios N° 187 DE 

2018. Las causas de este porcentaje, obedecen a 

que no se han suscrito los dos contratos definidos 

para esta meta.  

4- Debilidad en la planeación de la contratación.

Novecientas mil (900.000) personas 

atendidas a través de la red de 

información turística

Turismo como 

generador de 

desarrollo, confianza y 

felicidad para todos

Atender 900,000 personas a través de la red 

de información turística

EN 

EJECUCION
2.485.114.000 2.189.573.092 88 0

3- La ejecución presupuestal no es coherente con la 

ejecución física.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas 

que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto 

de inversión, de forma que se tomen las medidas 

efectivas que mejoren los resultados.

El porcentaje de ejecución  presupuestal es del 88 

%  comparado con un  56,8 % de ejecución física , 

lo anterior obedece  a las causas identificadas en el 

análisis físico. 

12- Incumplimiento en la ejecución contractual.

Fortalecer doscientas (200) empresas, 

prestadores de servicios turísticos y 

complementarios

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

(*) Fortalecer y mantener 5 productos 

turísticos de Bogotá

EN 

EJECUCION
1.071.864.157 484.553.000 45 0

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la 

siguiente vigencia

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las 

metas proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es de 45%, 

las causas de este porcentaje, obedecen a que no 

se ha comprometido recursos para un contrato por 

valor de $ 587.311.157 el cual comprende una 

gran parte de presupuesto para esta meta

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.



Fortalecer doscientas (200) empresas, 

prestadores de servicios turísticos y 

complementarios

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

Fortalecer 200 empresas del sector a través 

de procesos de acompañamiento en calidad, 

innovación, sostenibilidad,  ética y 

responsabilidad social

EN 

EJECUCION
257.337.000 243.350.332 95 0

10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto 

de inversión.

9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios 

de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento 

de las metas del proyecto de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es de 95%, 

sin embargo la ejecución física presenta  un avance 

del 14,1 %.  Las causas de este porcentaje, 

obedecen a que ya se comprometieron los recursos 

para las diferentes fases de fortalecimiento, las 

cuales se ejecutarán  en el ultimo trimestre de la 

vigencia

10- Riesgo de incumplimiento en la ejecución 

contractual.

Quinientas (500) personas vinculadas a 

procesos de formación

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

Formar 500 líderes del sector a través de 

procesos de formación en liderazgo,  gestión 

del desarrollo turístico, bilingüismo, entre 

otros.

EN 

EJECUCION
413.670.000 410.656.700 99 0 12 - No hay observación 10 - No requiere recomendación

El porcentaje de ejecución presupuestal  presenta 

un avance del 99%, teniendo en cuenta que  se 

comprometieron todos los recursos asignados para 

esta meta, al saldo restante se  solicitó su 

liberación.

13 - No hay observación

Quinientas (500) personas vinculadas a 

procesos de formación

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

Capacitar 20,000 prestadores de Servicios 

Turísticos y conexos en cultura turística

EN 

EJECUCION
419.145.843 395.145.843 94 0 12 - No hay observación 10 - No requiere recomendación

El porcentaje de ejecución presenta un 94%, de 

cumplimiento,   teniendo en cuenta que se 

comprometieron  todos los recursos programados 

para la vigencia

13 - No hay observación

Quinientas (500) personas vinculadas a 

procesos de formación

Bogotá destino turístico 

competitivo y 

sostenible

(*) Acompañar 6 localidades en la 

implementación de actividades y procesos 

de fortalecimiento turístico.

EN 

EJECUCION
222.245.000 198.504.333 89 0

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la 

siguiente vigencia

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las 

metas proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es de 89%, 

teniendo en cuenta que no se ha comprometido 

recurso de un proceso contractual que no se ha 

suscrito por un valor estimado de 20.000.000

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

Gestionar el 100% del plan de adecuación 

y sostenibilidad SIGD-MIPG

Fortalecimiento 

institucional del IDT

(*) Atender 100 porciento las necesidades 

relacionadas con la prestación de servicios 

de apoyo a la gestión de la entidad

EN 

EJECUCION
2.476.710.269 2.299.703.466 93 0

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la 

siguiente vigencia

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las 

metas proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es de 93%, 

teniendo en cuenta que no se ha comprometido 

recurso  por un valor estimado de 4.800.000

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

Gestionar el 100% del plan de adecuación 

y sostenibilidad SIGD-MIPG

Fortalecimiento 

institucional del IDT

(*) Atender 100 porciento las necesidades de 

adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura física y operativa del IDT

EN 

EJECUCION
33.505.738 0 0 0

10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto 

de inversión.

9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios 

de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento 

de las metas del proyecto de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es de 0%, 

teniendo en cuenta que no se ha comprometido 

recursos para dos objetos contractuales definido 

para esta meta  y programados para el mes de 

Abril de la actual vigencia

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

Gestionar el 100% del plan de adecuación 

y sostenibilidad SIGD-MIPG

Fortalecimiento 

institucional del IDT

(*) Atender 100 porciento las necesidades de 

infraestructura tecnológica del IDT

EN 

EJECUCION
827.312.774 618.444.442 75 0

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la 

siguiente vigencia

9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios 

de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento 

de las metas del proyecto de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es de 75%, 

teniendo en cuenta que no se ha comprometido 

recursos para tres  objetos contractuales definido 

para esta meta  y programados para el mes de 

Abril

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

Gestionar el 100% del plan de adecuación 

y sostenibilidad SIGD-MIPG

Fortalecimiento 

institucional del IDT

(*) Implementar 100 porciento la estrategia 

de comunicación externa para el IDT

EN 

EJECUCION
300.000.000 300.000.000 100 0 12 - No hay observación 10 - No requiere recomendación

El porcentaje de ejecución presupuestal es 100% , 

teniendo en cuenta se comprometieron los 

recursos para el único objeto contractual 

programado para esta meta

13 - No hay observación

Gestionar el 100% del plan de adecuación 

y sostenibilidad SIGD-MIPG

Fortalecimiento 

institucional del IDT

(*) Gestionar 100 porciento del plan de 

adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

EN 

EJECUCION
350.757.219 219.174.330 62 0

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la 

siguiente vigencia

9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios 

de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento 

de las metas del proyecto de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es 62% , 

teniendo en cuenta que no se   comprometieron 

recursos para dos objetos contractuales 

programados para esta meta

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.


