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Revisión CI PRIORIZADO
Análisis_Físico_Principal_Observació

n

Análisis_Físico_Principal_Recomenda

ción
Análisis_Físico_Análisis 

Número de 

atractivos 

turísticos 

intervenidos

2019 2 2 0 0 60 60 16,43 63,2        1 1 1 1
6- La meta producto se modificó, se 

aplazó o se reprogramó.  

5 - Mantener monitoreo constante y 

periódico del seguimiento a las metas 

producto, para evitar desviaciones 

frente a lo programado.

El IDT, programó entregar en el último trimestre, la intervención de dos

atractivos turísticos, lo cual se considera riesgoso, teniendo en cuenta

que sí se presenta algún tipo de novedad que retrase las actividades

programadas, se podría generar un incumplimiento en la meta

producto.

Número de 

personas 

atendidas a 

través de la red 

de información 

turística

2019 240000 245000 71999 29,39 77,64 66,75 40,75 67,9        1 0 0 1
11- Alerta de incumplimiento de la 

meta producto.

4 - Realizar un análisis que permita 

identificar las causas que retrasan el 

desarrollo o cumplimiento de la meta 

producto, y tomar las medidas 

efectivas que mejoren los resultados.

Para el primer semestre se tenía proyectado atender 101.904 personas

de los cuales se atendieron 71,999 lo que arroja un cumplimiento del

70%. 

Retrasos 

* Manifestaciones Plaza de Bolívar

* Cierre de los PITS Aeropuerto y Centro Histórico (mayo)

Lo anterior evidencia un incumplimiento Meta Pto.

Número de 

empresas 

prestadores de 

servicios 

turísticos y 

complementari

os fortalecidas

2019 50 85 12 14,12 63,5 63,5 44,53 81,7        1 1 0 1

9- Se presenta avance importante en 

la ejecución presupuestal, sin 

embargo, el producto no puede ser 

cuantificado en la meta hasta no 

terminar el proceso / proyecto, dado 

el ciclo de vida del mismo. 

5 - Mantener monitoreo constante y 

periódico del seguimiento a las metas 

producto, para evitar desviaciones 

frente a lo programado.

La ejecución física arroja un 100% de cumplimiento para el trimestre,

teniendo en cuenta que se asesoró a las 12 empresas programadas, sin

embargo se considera riesgoso centrar el cumplimiento de esta meta

para último trimestre , ya que se van a fortalecer 73 empresas lo que

significa un 85% 

Porcentaje de 

ejecución del 

plan de 

adecuación y 

sostenibilidad 

SIGD-MIPG en 

las entidades 

distritales

2019 0 100 36 36 36 18 77,23 77,2        1 1 1 1

9- Se presenta avance importante en 

la ejecución presupuestal, sin 

embargo, el producto no puede ser 

cuantificado en la meta hasta no 

terminar el proceso / proyecto, dado 

el ciclo de vida del mismo. 

5 - Mantener monitoreo constante y 

periódico del seguimiento a las metas 

producto, para evitar desviaciones 

frente a lo programado.

Es importante que se monitoreé el comportamiento de esta meta

teniendo en cuenta que a 30 de junio   la ejecución presupuestal,  para la 

vigencia tiene un 77,23%, pero sólo un 36% de ejecución física , lo que

podría generar un posible incumplimiento de la meta producto.
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275 1036
Bogotá destino 

turístico competitivo 

y sostenible

9 1 Intervenir 5 atractivos turísticos de naturaleza y urbanos EN EJECUCION 1.025.027.000,00 258.007.000,00 25,17 275
7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente 

vigencia

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de 

las metas proyectos de inversión.

La meta proyecto de inversión  presenta 

un avance del  25, 17% en la  ejecución 

presupuestal,  a mitad de la vigencia. lo 

que evidencia un resago significativo para 

el cumplimeinto de la meta física   

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.3- Fortalecer la planeación del proceso 

contractual.

A la fecha de corte,  se sucribieron  5 procesos contractuales de 8 que se 

tenian proyectados, lo que arroja un cumplimiento de 62%.

Pendiente:   

1.Transmicable:  depende de otra entidad

2. Monserrate: por contratar 

3. Lote calle 82 (por contratar)

275 1036
Bogotá destino 

turístico competitivo 

y sostenible

10 0 (*) Mantener 100 Porciento el sistema de señalización e infraestructura turística instalado en la ciudad de

Bogotá.
EN EJECUCION 300.000.000,00 0,00 0,00 275 2- Debilidades en la planeación del presupuesto de la meta 

proyecto de inversión.

8 - Realizar reprogramación de plazo, actividades 

y/o presupuesto del proyecto de inversión.

El porcentaje de ejecución  presupuestal es 

de 0 %, teniendo en cuenta que no se  han 

comprometido recursos para los dos 

procesos contractuales que se tenían 

proyectado ejecutar

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de Junio de  

2019,  se observa que se tenían  programados  suscribir  2 procesos  

contractuales  para la presente  vigencia, de los cuales no se  suscribió  

ninguno

275 1036
Bogotá destino 

turístico competitivo 

y sostenible

11 0 (*) Implementar 100 Porciento el sistema de señalización turística de Bogotá. EN EJECUCION 266.052.000,00 3.482.860,00 1,31 275
7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente 

vigencia

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de 

las metas proyectos de inversión.

El porcentaje  de ejecución presupuestal 

corresponde al 1,31% teniendo en cuenta 

que el contrato de implementar el plan de 

señalización turística por valor de  $ 

231.666.493,  no se ha suscrito , y el cual 

representa el 87% de esta meta; dicho 

contrato se encuentra en proceso con CDP 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de Junio de  

2019,  se observa que se tenia proyectado suscribir 2 procesos 

contractuales para el segundo trimestre de los cuales sólo se suscribió 1; 

lo que arroja un  50% de cumplimiento 

274 988

Turismo como 

generador de 

desarrollo, confianza 

y felicidad para 

todos

2 1 Atender 900,000 personas a través de la red de información turística EN EJECUCION 2.485.114.000,00 1.012.715.092,00 40,75 274 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la 

ejecución física.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las 

causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento 

del proyecto de inversión, de forma que se tomen 

las medidas efectivas que mejoren los resultados.

El porcentaje de ejecución  presupuestal es 

del 40,75 %  comparado con un  29,39 % 

de ejecución física 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al PAA de la vigencia, se observa que se tenia proyectado 

suscribir  66 procesos contractuales para el I semestre , suscribiéndose  un 

total de  56 procesos, lo que arroja un cumplimiento del  84%

277 1036
Bogotá destino 

turístico competitivo 

y sostenible

1 0 (*) Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá EN EJECUCION 1.071.864.157,00 484.553.000,00 45,21 277 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la 

ejecución física.

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de 

las metas proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es 

de 45,21 % un poco elevado teniendo en 

cuenta que hasta ahora se ha cumplido un 

14,12% de la Ejecución Meta producto 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al PAA de la vigencia, se observa que se suscribieron   8 

procesos contractuales para  el primer semestre   quedando por contratar  

un proceso contractual  PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE ACTIVIDADES (…) el cual se encuentra 

en Proceso con CDP 

277 1036
Bogotá destino 

turístico competitivo 

y sostenible

2 1 Fortalecer 200 empresas del sector a través de procesos de acompañamiento en calidad, innovación,

sostenibilidad,  ética y responsabilidad social
EN EJECUCION 257.337.000,00 107.337.000,00 41,71 277 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la 

ejecución física.

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de 

las metas proyectos de inversión.

El porcentaje de ejecución presupuestal es 

de 41,71 % un poco elevado teniendo en 

cuenta que hasta ahora se ha cumplido un 

14,12% de la Ejecución Meta producto 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

3- Fortalecer la planeación del proceso 

contractual.

De acuerdo al PAA de la vigencia, se observa que no se suscribió el único 

proceso  contractual  que se tenia proyectado suscribir para el periodo 

544 1038 Fortalecimiento 

institucional del IDT
1 0 (*) Atender 100 porciento las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la

gestión de la entidad
EN EJECUCION 2.509.523.269,00 2.287.196.268,00 91,14 544 12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de 

las metas proyectos de inversión.

El avance de la ejecución presupuestal se 

encuentra en un 91,14%, lo que garantiza  

la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de la entidad para el cumplimiento 

de las meta proyecto de inversión 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

5- Mantener actualizado el Plan Anual de 

Adquisiciones. (Reprogramación de 

plazos, actividades, valores)

De acuerdo al PAA a corte 30 de junio de 2019, se observa que  a  la fecha 

se tenia proyectado suscribir  62 procesos contractuales para apoyo  a la 

gestión,  de los cuales se suscribieron 58 , lo que arroja un cumplimiento 

del 93 ,54 %, siendo coherente con  la ejecución presupuestal .

544 1038 Fortalecimiento 

institucional del IDT
3 0 (*) Atender 100 porciento las necesidades de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y

operativa del IDT
EN EJECUCION 45.616.100,00 0,00 0,00 544

7- Se presenta riesgo de concentración de reservas 

presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente 

vigencia

4 - Realizar un análisis que permita identificar las 

causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento 

del proyecto de inversión, de forma que se tomen 

las medidas efectivas que mejoren los resultados.

A la fecha el porcentaje de ejecución 

presupuestal es 0%, teniendo en cuenta 

que no se han adelantadado los dos 

procesos contractuales previstos para el 

mes de abril 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al PAA a corte 30 de junio de 2019, se observa que a la fecha 

no se han suscrito los dos procesos contractuales programados para esta 

meta , lo que arroja un cumplimiento del 0% en la Gestión Contractual  y 

siendo coherente con la ejecución presupuestal 

544 1038 Fortalecimiento 

institucional del IDT
4 0 (*) Atender 100 porciento las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT EN EJECUCION 715.202.412,00 501.676.734,00 70,15 544 12 - No hay observación

5 - Mantener monitoreo constante y periódico del 

seguimiento del presupuesto y cumplimiento de 

las metas proyectos de inversión.

A la fecha el porcentaje de ejecución  

presupuestal teniendo en cuenta   el PAA 

con corte 30 de junio  se observa que  de 

los $ 520.286.947 que se tenían 

proyectado ejecutar , se ha 

comprometieron $ 501.676.734. lo que 

arroja un 96%cumplimiento  para el 

semestre

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

5- Mantener actualizado el Plan Anual de 

Adquisiciones. (Reprogramación de 

plazos, actividades, valores)

De acuerdo al PAA a corte 30 de junio de 2019, se observa que a la fecha 

se tenía proyectado suscribir 12 procesos contractuales de los  cuales se 

suscribieron 11 , lo que arroja un cumplimiento del  91,6 % de la ejecución 

contractual 

544 1038 Fortalecimiento 

institucional del IDT
6 0 (*) Implementar 100 porciento la estrategia de comunicación externa para el IDT EN EJECUCION 300.000.000,00 0,00 0,00 544 9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución 

presupuestal.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las 

causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento 

del proyecto de inversión, de forma que se tomen 

las medidas efectivas que mejoren los resultados.

A la fecha la ejecución presupuestal 

presenta un avance del 0%, teniendo en 

cuenta que no se ejecutó el único proceso 

contractual que se tenia proyectado por 

300,000,000  y corresponde a lo 

programado para la vigencia 

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al PAA a corte 30 de junio de 2019, se observa que el único 

proceso contractual a  suscribir para el semestre, no se suscribió , lo que 

arroja un cumplimiento del 0% de la gestión contractual para esta meta.

544 1038 Fortalecimiento 

institucional del IDT
7 0 (*) Gestionar 100 porciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG EN EJECUCION 317.944.219,00 214.057.330,00 67,33 544 9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución 

presupuestal.

4 - Realizar un análisis que permita identificar las 

causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento 

del proyecto de inversión, de forma que se tomen 

las medidas efectivas que mejoren los resultados.

la fecha la ejecución presupuestal presenta 

un avance del 67,33%  teniendo en cuenta 

que no se ha comprometido recurso para 

dos objetos contractuales  que suman 

entre los dos $ 89.060,219

11- Incumplimiento del plan de adquisiciones 

aprobado.

4- Fortalecer el proceso precontractual y 

contractual.

De acuerdo al PAA a corte 30 de junio de 2019. se observa que de los 7 

procesos contractuales a suscribir durante lel semestre , se suscribió un 

total de 5 procesos. arrojando un cumplimiento del 71,4% de la gestión 

contractual 


