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7/27/2018 15:04:07
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE 

TURISMO

Viv iana Rocio 

Duran Castro
2018 30 de Junio

275 Cinco (5) atractiv os 

turísticos interv enidos 

(entre ellos: centro 

histórico, Monserrate y  

cerros orientales)

1036 Bogotá destino 

turístico competitiv o 

y  sostenible

Interv enir 5 atractiv os turísticos de 

naturaleza y  urbanos, Mantener 100 

Porciento el sistema de señalización 

e inf raestructura turística instalado 

en la ciudad de Bogotá., 

Implementar 100 Porciento el 

sistema de señalización turística de 

Bogotá.

* Se modif icó la programación contractual para el presente corte, pasando de dos (2) contratos en el reporte del

primer trimestre a 4 (2 ctos y 2 adiciones) para el II timestre. * Esta Meta presenta una reprogramación

presupuestal, por traslado, disminuy endo la meta en $1.144,5 millones. * En cuanto a la gestión contractual, No

se ha cumplido lo programado para el periodo ev aluado,teniendo en cuenta que de los contratos programados (2

ctos y 2 adiciones ) a la f echa del periodo ev aluado sólo se han suscrito el 50% de lo programado esto es 2

adiciones " Adición # 1 al contrato Contrato prestación serv icios 226 de 2017 y adición # 1 al contrato 230 de

2017", af ectando de igual f orma lo ejecutado presupuestalmente, comprometiendose el 6% de lo programado.

Metas proy ecto de Inv ersión Meta 1: Se ev idencia gestión ref erente a la meta propuesta para el periodo

ev aluado. Aunque se presentaron algunos retrasos para el primer trimestre de la v igencia, f inalmente se realizó

la interv ención del Quiosco de la Luz una de las edif icaciones más antiguas e importantes del centro de Bogotá.

Meta 2: Para la f echa de corte, se presenta un retraso en la ejecución f ísica de la meta. Se presentaron demoras

en el proceso de contratación de los mantenimientos. Meta 3: Para la f echa de corte se presenta un retraso en la

ejecución f ísica, 1. Quebrada las Delicias: El contrato f ue reanudado en may o. 2. Cementerio central: Se

presentan retrasos en la aprobación de los bolardos de identif icación por parte del Ministerio de Cultura y la

aprobación de las artes gráf icas por parte del Comité Editorial. 3. Trasmilenio y ciclov ía: El Proceso de

contratación para la implementación de la señalización, se encuentra en rev isión de la etapa precontracual.

* De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio, no se ev idencio

la contratación con los objetos: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES

PARA EL FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN

BOGOTÁ D.C. (Programado para el mes de May o LLEVAR A CABO EL

MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES TURÍSTICAS PEATONALES URBANAS,

RURALES Y DE ATRACTIVOS DE NATURALEZA INSTALADAS POR EL INSTITUTO 

DISTRITAL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Programado para el

mes de May o

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

Con respecto a la Meta 2. Mantener 100 Porciento el sistema de

señalización e inf raestructura turística instalado en la ciudad de

Bogotá. Se ev idencia un incumplimiento de la meta propuesta para el

periodo ev aluado No se ev idenció la contratación con EL objeto:

LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES

TURÍSTICAS PEATONALES URBANAS, RURALES Y DE

ATRACTIVOS DE NATURALEZA INSTALADAS POR EL INSTITUTO

DISTRITAL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Programado para el mes de May o) (Programado para el mes de

May o

1 - Incumplimiento y /o

alerta de

incumplimiento de la

meta del proy ecto de

inv ersión.

Con respecto a la Meta 3.

Implementar 100% el sistema de

señalización turística en la ciudad

de Bogotá, se ev idencia un

incumplimiento de la meta

propuesta para el periodo

ev aluado con las razones

expuestas en el analisis 

1 - Incumplimiento y /o

alerta de

incumplimiento de la

meta del proy ecto de

inv ersión.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad.

3 - Mantener

actualizado el

Plan Anual de

Adquisiciones.

Se recomienda

contemplar los

tiempos 

requeridos para

desarrollar las

etapas de los

procesos de

contratación; con

el f in optimizar el

cumplimiento a la

Meta

2 - Fortalecer la

planeación del

proceso contractual.

Se recomienda

contemplar los

tiempos requeridos

para desarrollar las

etapas de los

procesos de

contratación; con el

f in optimizar el

cumplimiento a la

Meta

4 - Mantener

monitoreo constante

y periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de las

metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados

7/27/2018 15:19:44
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Rocio

Duran Castro
2018 31 de Marzo

274 Nov ecientas mil

(900.000) personas

atendidas a trav és de la 

red de inf ormación

turística

988 Turismo como

generador de

desarrollo, conf ianza

y f elicidad para

todos

Atender 900,000 personas a trav és

de la red de inf ormación turística

Se incluy eron modif icaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de cuatro

(4) contratos en el reporte del primer trimestre a 2 para el segundo. En cuanto a la gestión contractual, no se ha

cumplido lo programado para el periodo ev aluado, teniendo en cuenta que de los contratos programados (2) No

se suscribió ninguno, af ectando de igual f orma lo ejecutado presupuestalmente. Meta: Se observ a que se ha

v enido adelantado la gestión con respecto a la Meta f ísica, sin embargo los retrasos se han presentado como se

detalla en el SEGPLAN y el Plan de Gestión de Promoción y Mercadeo. La prestación del serv icio en el Punto

de Inf ormación Turística - PIT Centro Histórico se v e af ectado por los dif erentes cierres o restricciones de

acceso a la plaza de Boliv ar (el 09 de f ebrero por grabación de escenas para una película en el centro de la

ciudad; 01 de may o por celebración del día de los trabajadores; 27 de may o y 17 de junio por elecciones

presidenciales). El PIT ubicado en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto El Dorado dejó de operar a

partir del mes de f ebrero de 2018, debido a que la negociación con OPAIN para renov ar el contrato de

arrendamiento no prosperó. Se exploran alternativ as con OPAIN para la prestación del serv icio de Inf ormación

Turística en otra zona del aeropuerto. El PIT Quiosco de la Luz ubicado en el Parque de la Independencia estuv o

cerrado durante los meses de f ebrero a junio de 2018 debido a obras de remodelación y adecuación del Punto

como uno de los atractiv os turísticos de la ciudad. Su re apertura se hará en el mes de julio. 

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se ev idencio

la contratación con los objetos: REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO

A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y CABLEADO ESTRUCTURADO

EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURISTICA. (Proy ectado para el mes de

Junio) y SUMINISTRAR PRENDAS DISTINTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE MARCA

BOGOTÁ, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA

SUS SERVICIOS EN LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE TURISMO. (Proy ectado para el mes de Junio) 

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

 Se ev idencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo 

ev aluado, teniendo en cuenta los retrasos descritos en el el analisis.

- El PIT muelle internacional continúa cerrado. - La interv ención del

quiosco de la luz - Los restricciones de acceso a la plaza de Bolív ar

af ectan a la operación del PIT centro histórico

1 - Incumplimiento y /o

alerta de

incumplimiento de la

meta del proy ecto de

inv ersión.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad

3 - Mantener

actualizado el

Plan Anual de

Adquisiciones.

Es necesario que

se ef ectue un

analisis prof undo

de las causas que 

estan retrasando

la ejecucion del

proy ecto de

inv ersión , para

realizar las

acciones de

mejora 

correspondientes. 

4 - Mantener

monitoreo constante

y periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de las

metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados
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v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Rocio

Durán Castro 
2018 30 de Junio

277 Fortalecer

doscientas (200)

empresas, prestadores

de serv icios turísticos

y  complementarios

1036 Bogotá destino

turístico competitiv o

y  sostenible

Fortalecer y mantener 5 productos

turísticos de Bogotá, Fortalecer 200

empresas del sector a trav és de

procesos de acompañamiento en

calidad, innov ación, sostenibilidad,

ética y  responsabilidad social

*Se incluy eron modif icaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de tres (3)

contratos en el reporte del primer trimestre a dos (2), para el segundo. *A niv el presupuestal esta meta presenta

una reprogramación, por traslado, acreditando $500 millones. * En cuanto a la gestión contractual, no se ha

cumplido lo programado para el periodo ev aluado, debido a que de los contratos programados (2) No se suscribió

ninguno, af ectando de igual f orma lo ejecutado presupuestalmente. Metas proy ecto de Inv ersión. Meta 1: Se

observ a que la ejecución se reprogramó para el tercer trimestre de 2018, pasando de 2 productos a 1. aun asi,

Se considera riesgoso centrar la ejecución f ísica de una meta en tan solo 6 meses. Meta 2: Para la f echa de

corte se considera adecuada la ejecución f ísica. Es importante anotar que se considera riesgoso que el 90% del

cumplimiento f ísico de la meta proy ectada para la v igencia, se proy ecte para ser cumplida en el ultimo trimestre

del año   

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se ev idencio

la contratación con el objeto: REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, EDICIÓN, FOTOGRAFÍA, DISEÑO,

DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE FRUTAS DE BOGOTÁ Y

LA SABANA. (CDP Febrero) (Proy ectado para el mes de Junio) Estado de PAA- En

proceso con CDP DESARROLLAR SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO E

INNOVACIÓN EMPRESARIAL QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Y COMPLEMENTARIOS (CDP - marzo)

(Proy ectado para el mes de May o) Estado de PAA- En proceso con CDP

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

Las metas del Proy ecto de inv ersión se han v enido ejecutando de

acuerdo a lo programado, sin emabargo se considera riesgoso

centrar la ejecución f ísica de una meta en tan solo 6 meses.

11 - Se ev idencia un

comportamiento 

adecuado del proy ecto

de inv ersión f rente al

cumplimiento de las

metas PDD.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad.

Determinar las

activ idades que

se ejecuetaran y

desarrollaran 

durante el

segundo 

semestre de tal

f orma que no se

conv ierta en

posible 

incumplimiento.

4 - Mantener

monitoreo constante

y periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de las

metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados

7/27/2018 15:35:55
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Rocio

Duran Castro
2018 30 de Junio

278 Quinientas (500)

personas v inculadas a

procesos de f ormación

1036 Bogotá destino

turístico competitiv o

y  sostenible

Formar 500 líderes del sector a

trav és de procesos de f ormación

en liderazgo, gestión del desarrollo

turístico, bilingüismo, entre otros.,

Capacitar 20,000 prestadores de

Serv icios Turísticos y conexos en

cultura turística, Acompañar 6

localidades en la implementación de

activ idades y procesos de

f ortalecimiento turistico.

* Se incluy eron modif icaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de 2

contratos en el reporte del primer trimestre a 3. * En cuanto a la gestión contractual, no se ha cumplido lo

programado para el periodo ev aluado, debido a que los contratos programados (3) se suscribió uno (1) "Prestar

serv icio publico de transporte terrestre automotor especial al IDT", af ectando de igual f orma lo ejecutado

presupuestalmente. Metas proy ecto de Inv ersión. Meta 1:Se ev idencia gestión ref erente a la meta propuesta

*Se hizo diplomado en `Formación de Líderes en Turismo, promov ido por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) en

alianza con la Univ ersidad Minuto de Dios (Uniminuto), como iniciativ a que permite a líderes comunitarios y del

turismo de Bogotá, obtener conocimientos, emprender proy ectos y manejar inf ormación con el acompañamiento

de expertos, para aportar al crecimiento económico de la ciudad. * En el mes de Junio de 2018 se dio f inalización

al diplomado del primer semestre con la graduación de 100 personas. Meta 2. Las temporadas de Semana Santa

y mitad de año dif icultaron la realización de las capacitaciones en cultura turística para los prestadores de

serv icios, y a que las empresas destinan todo el tiempo a la atención de los turistas y v isitantes. Por otra parte,

para junio estaba prev isto comenzar los recorridos de apropiación de ciudad, sin embargo, el proceso se encuenta

en etapa precontractual. Meta 3. Se estructuró y se han realizado los seguimientos pertinentes a los planes de

acción correspondientes a las localidades priorizadas de Chapinero, La Candelaria, Usaquén y Santa Fe con el f in

de contribuir al desarrollo turístico local, e igualmente se hace acompañamiento a otras localidades para el

desarrollo de acciones enf ocadas al f ortalecimiento del turismo, como son Teusaquillo, Barrios Unidos, Usme y

Ciudad Bolív ar, Tunjuelito y  Antonio Nariño.

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se ev idencio

la contratación con el objeto: DESARROLLAR MÓDULOS DE FORMACIÓN DE

LÍDERES DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ, PARA MEJORAR LAS

HABILIDADES COGNITIVAS Y NO COGNITIVAS CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA

CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD (con CDP

abril) (Proy ectado para el mes de May o) Estado de PAA- En proceso con CDP

DESARROLLAR UN CURSO DE LENGUA DE SEÑAS A PRESTADORES DE

SERVICIOS TURÍSTICOS EN BOGOTÁ (con CDP abril) (Proy ectado para el mes de

May o) Estado de PAA - En proceso con CDP

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

Las metas del Proy ecto de inv ersión se han v enido ejecutando de

acuerdo a lo programado , salv o los retrasos descritos en la meta 2.

1 - Incumplimiento y /o

alerta de

incumplimiento de la

meta del proy ecto de

inv ersión.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad.

3 - Mantener

actualizado el

Plan Anual de

Adquisiciones.

Determinar las

activ idades que

se ejecuetaran y

desarrollaran 

durante el

segundo 

semestre de tal

f orma que no se

conv ierta en

posible 

incumplimiento.

4 - Mantener

monitoreo constante

y periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de las

metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados

7/27/2018 15:44:00
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Rocio

Duran Castro
2018 30 de Junio

279 Realizar cuatro (4)

inv estigaciones del

sector turismo de

Bogotá

1036 Bogotá destino

turístico competitiv o

y  sostenible

Realizar 4 inv estigaciones del

sector turismo de Bogotá, Realizar

8 estudios de caracterización de

of erta turística de Bogotá y /o del

comportamiento de la demanda

turística en la ciudad., Fortalecer

100 Porciento el sistema de

inf ormacion turistica de Bogota

En cuanto a la gestión contractual, No se ha cumplido lo programado para el periodo ev aluado, debido a que los

contratos programados (1) No se suscribio ninguno, af ectando de igual f orma lo ejecutado presupuestalmente.

Metas proy ecto de Inv ersión. Meta 1: Se ev idencia gestión ref erente a la meta propuesta. Se realizó una

inv estigación con la Encuesta de Viajeros de Bogotá, con el objetiv o de cuantif icar y caracterizar los f lujos de

v iajeros que salen de la ciudad tanto para no residentes como para residentes (SEGPLAN) Meta 2: Se ev idencia

gestión ref erente a la meta propuesta. se adelantaron 2 estudios: 1) Censo de Establecimientos de Alojamiento y

Hospedaje 2018; y 2) Estudio de Percepción de Turistas en Bogotá 2017 que arrojó como resultado que los

turistas internacionales realizaron activ idades entorno a: bicicleta, rumba, gastronomía, compras y espectáculos

culturales.(SEGPLAN) Meta 3: Para la f echa de corte se considera adecuada la ejecución f ísica. ABRIL: SE

ELABORÓ: BOLETIN inf ormativ o "BOLETÍN No.2 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE

BOGOTÁ". DOCUMENTO de resultados preliminar "FESTIVAL ESTEREO PICNIC 2018". SE PUBLICÓ: BOLETIN

inf ormativ o "BOLETÍN No.2 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ" De igual manera

se actualizó la inf ormación de of erta turística de la ciudad mediante los directorios de los prestadores de

serv icios turísticos: MAYO: SE ELABORÓ: BOLETIN inf ormativ o "BOLETÍN No.3 DE DATOS Y CIFRAS

TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ". DOCUMENTO de resultados preliminar “FESTIVAL

IBEROAMERICANO TEATRO 2018”. DOCUMENTO de resultados preliminar “CENSO ESTABLECIMIENTOS

ALOJAMIENTO HOSPEDAJE 2018”. SE PUBLICÓ: DOCUMENTO de resultados de la medición del ev ento de

ciudad "FESTIVAL ESTEREO PICNIC 2018" JUNIO: SE ELABORÓ: BOLETIN inf ormativ o "BOLETÍN No.4 DE

DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ". DOCUMENTO de resultados preliminar y

presentación de la medición del ev ento de ciudad “Semana Santa 2018”. SE PUBLICÓ: BOLETIN inf ormativ o

"BOLETÍN No.3 DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ De igual manera se realizó el

segundo inf orme trimestral (abril, may o y junio 2018) de actualización del Content Management Sy stem -CMS de

la página web www.sitbog.gov .co para simplif icar, optimizar y f ortalecer la búsqueda de inf ormación por parte de

los v isitantes a la web; se graf icaron los resultados de la encuesta de v iajeros 2017; se ingresaron botones de

consulta de inf ormacion turistica tanto para inv estigaciones, estudios, ev entos y mapas; se implementó banner

para direccionarlo al twitter institucional IDT; igualmente se publicó y actualizó la inf ormacion correspondiente en

cada sección.(PLAN DE GESTION INFORMACIÓN TURISTICA)

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se ev idencio

la contratación con el objeto PRESTAR SERVICIOS DE PLATAFORMA DE BIG

DATA TURÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES Y

ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO (Proy ectado para el mes de May o)

Estado de PAA- Por contratar

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

Las metas del Proy ecto de inv ersión se han v enido ejecutando de

acuerdo a lo programado

11 - Se ev idencia un

comportamiento 

adecuado del proy ecto

de inv ersión f rente al

cumplimiento de las

metas PDD.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad.

3 - Mantener

actualizado el

Plan Anual de

Adquisiciones.

Continuar con la

ef iciente 

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas f ísicas de

los proy ectos de

inv ersión

12 - Continuar con la

ef iciente ejecución

contractual, 

presupuestal y de

metas f ísicas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se ejecutó o se esta

ejecutando 

adecuadamente

7/27/2018 15:56:19
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Rocio

Duran Castro
2018 30 de Junio

276 Participar y /o

realizar doscientas

cincuenta (250)

activ idades de

promoción y

posicionamiento 

turístico

988 Turismo como

generador de

desarrollo, conf ianza

y f elicidad para

todos

Participar y /o realizar 250

activ idades de promoción y

posicionamiento turístico, Diseñar e

implementar 100 porciento una

estrategia con herramientas

digitales y de nuev as tecnologías

para la promoción y mercadeo de

Bogotá

En cuanto al tema contractual se cumplió lo programado para el periodo ev aluado. Con relación al presupuesto se

comprometió el 100% de lo programado y se giro el 7% de lo comprometido. Metas proy ecto de Inv ersión.

Meta 1 Para la f echa de corte se considera adecuada la ejecución f ísica. El IDT realizó acciones de promoción y

posicionamiento de ciudad como destino turístico, como f erias, Workshop, Press Trip y Fam Trips,

presentaciones de destino y apoy o a ev entos de ciudad que permitan la promoción del destino y sus productos

turísticos Meta 2, Se observ a que se ha adelantado gestión con respecto al cumplimiento de la meta y si bien

se programó su ejecución para el segundo semestre, se considera que es riesgoso centrar la ejecu0ción f ísica de

una meta en tan solo 6 meses, lo anterior considerando que las activ idades estan programadas programadas a

partir del mes de julio

Se ev idencia un comportamiento adecuado del proy ecto de inv ersión f rente al

cumplimiento de las metas  propuestas para la v igencia y  las metas del PDD

11 - Se ev idencia un comportamiento

adecuado del proy ecto de inv ersión

f rente al cumplimiento de las metas

PDD.

Para la Meta 2 Si bien se programó su

ejecución para el segundo semestre, se

considera que es riesgoso centrar la ejecución

f ísica de una meta en tan solo 6 meses,por lo

anterior se recomienda realizar un seguimiento

detallado de las activ idades.

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se ejecutó o se esta

ejecutando 

adecuadamente

7/27/2018 16:05:07
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Rocio

Duran Castro
2018 30 de Junio

282 Implementar y

mantener el 80% del

Sistema Integrado de

Gestión en el IDT

1038 Fortalecimiento

institucional del IDT

Atender 100 porciento las

necesidades relacionadas con la

prestación de serv icios de apoy o a

la gestión de la entidad,

Implementar y mantener 80

porciento el sistema integrado de

gestión de la entidad, Atender 100

porciento las necesidades de

adecuación y mantenimiento de la

inf raestructura f ísica y operativ a

del IDT, Atender 100 porciento las

necesidades de inf raestructura

tecnológica del IDT

Se realizaron  modif icaciones dentro de la programación contractual  para el presente corte, pasando de  cuatro (4) 

contratos en el reporte del primer trimestre a (3) para el segundo.  * En cuanto a la gestión contractual,  se cumpió 

con lo programado para el periodo ev aluado con la contratación de los siguinetes objetos contractuales: -

Adquirir tableros en v idrio con bolsillo posterior en acrílico incluida instalación, de acuerdo a las especif icaciones

técnicas establecidas por el instituto distrital de turismo. - Adquisición de licencias de correo electrónico, licencias

de retención de buzón y el soporte técnico para el adecuado f uncionamiento de la plataf orma tecnológica del

instituto distrital de turismo. - Adición y prorroga al contrato 143 de 2018, Adquisición de tableros en v idrio y

Adquisición de licencias de correo electronico. A niv el presupuestal esta meta presenta una reprogramación por

traslado , acreditando $800 millones. Metas proy ecto de Inv ersión. Meta 1. Para la f echa de corte se

considera adecuada la ejecución f ísica. Se han atendido las necesidades relacionadas con la prestación de

serv icios de apoy o a la gestión de la entidad. Meta 2, Para la f echa de corte se considera adecuada la ejecución

f ísica Se realizó la rev isión y actualización de la documentación del SIG: 54 documentos f ueron actualizados ,

se def inió el mapa de riesgos de gestión y corrupción del IDT, . Se tramitaron los certif icados se conf iabilidad de

la inf ormación publicada en las entidades del DAFP (SUIT) y la guía de trámites y serv icios de la alcaldía may or

de Bogotá de los serv icios (OPA), correspondiente a los meses de enero, marzo, abril, may o y junio. Se elaboró y

se hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . Se realizó el PAAC, y se elaboró el Plan

Institucional de participación ciudadana. Meta 3: Para la f echa de corte se considera adecuada la ejecución f ísica.

Se atendieron las necesidades para el mantenimiento de la inf raestructura f ísica y operativ a de la entidad

programadas para el segundo trimestre. Meta 4. Para el II trimestre presenta retrasos ref erentes a: En marzo, la

contratación de compra de equipos presentó un cambio en sus requerimientos, dada la necesidad de adquirir un

serv idor con características de alto desempeño. Al ser equipo de alto desempeño no hay unif ormidad en las

cotizaciones, lo cual ha retrasado el proceso, haciendo necesaria su reprogramación. En junio, teniendo en cuenta

que la entidad aún tiene contrato v igente de mantenimiento de equipos con recursos de reserv a presupuestal se

pospone el proceso de contratación. El proceso de contratación de la plataf orma tecnológica para el monitoreo y

recolección de inf ormación turística de Bogotá - región, presentó retrasos debido a un traslado presupuestal que

se requirió para completar los recursos necesarios para ésta contratación, haciendo necesario reprogramar la

contratación. El proceso para la adquisición de tóners presentó retrasos en la f ase precontactual. Meta 5. Esta

meta f ue creada en el segundo trimestre y su ejecución esta programada para el segundo (2) semestre de la

actual v igencia

Las metas del Proy ecto de inv ersión se han v enido ejecutando de acuerdo a lo

programado , salv o los retrasos descritos en la meta 4.

11 - Se ev idencia un comportamiento

adecuado del proy ecto de inv ersión

f rente al cumplimiento de las metas

PDD.

Con respecto a la Meta 4. se ev idencia un incumplimiento de la meta

propuesta para el periodo ev aluado teniendo en cuenta los retrasos

descritos en el el analis

1 - Incumplimiento y /o

alerta de

incumplimiento de la

meta del proy ecto de

inv ersión.

Continuar con la ef iciente ejecución

contractual, presupuestal y de metas f ísicas

de los proy ectos de inv ersión.

12 - Continuar

con la ef iciente

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas f ísicas de

los proy ectos de

inv ersión.

Para la Meta 4 es

necesario que se

haga un analisis

prof undo de las

causas que estan

retrasando la

ejecucion del

proy ecto de

inv ersión , para

realizar las

acciones de

mejora 

correspondientes. 

13 - Realizar un

análisis que permita

identif icar las causas

que retrasan el

desarrollo del

proy ecto de

inv ersión, de f orma

que se tomen las

medidas ef ectiv as

que mejoren los

resultados del

cumplimiento de sus

metas.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados

9/3/2018 16:26:43
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Duran 2018 30 de Junio

274 Nov ecientas mil

(900.000) personas

atendidas a trav és de la 

red de inf ormación

turística

988 Turismo como

generador de

desarrollo, conf ianza

y f elicidad para

todos

Atender 900,000 personas a trav és

de la red de inf ormación turística

Se incluy eron modif icaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de cuatro

(4) contratos en el reporte del primer trimestre a 2 para el segundo. En cuanto a la gestión contractual, no se ha

cumplido lo programado para el periodo ev aluado, teniendo en cuenta que de los contratos programados (2) No

se suscribió ninguno, af ectando de igual f orma lo ejecutado presupuestalmente. Meta: Se observ a que se ha

v enido adelantado la gestión con respecto a la Meta f ísica, sin embargo los retrasos se han presentado como se

detalla en el SEGPLAN y el Plan de Gestión de Promoción y Mercadeo. La prestación del serv icio en el Punto

de Inf ormación Turística - PIT Centro Histórico se v e af ectado por los dif erentes cierres o restricciones de

acceso a la plaza de Boliv ar (el 09 de f ebrero por grabación de escenas para una película en el centro de la

ciudad; 01 de may o por celebración del día de los trabajadores; 27 de may o y 17 de junio por elecciones

presidenciales). El PIT ubicado en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto El Dorado dejó de operar a

partir del mes de f ebrero de 2018, debido a que la negociación con OPAIN para renov ar el contrato de

arrendamiento no prosperó. Se exploran alternativ as con OPAIN para la prestación del serv icio de Inf ormación

Turística en otra zona del aeropuerto. El PIT Quiosco de la Luz ubicado en el Parque de la Independencia estuv o

cerrado durante los meses de f ebrero a junio de 2018 debido a obras de remodelación y adecuación del Punto

como uno de los atractiv os turísticos de la ciudad. Su re apertura se hará en el mes de julio. 

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se ev idencio

la contratación con los objetos: REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO

A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y CABLEADO ESTRUCTURADO

EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURISTICA. (Proy ectado para el mes de

Junio) y SUMINISTRAR PRENDAS DISTINTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE MARCA

BOGOTÁ, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA

SUS SERVICIOS EN LA RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE TURISMO. (Proy ectado para el mes de Junio) 

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

 Se ev idencia un incumplimiento de la meta propuesta para el periodo 

ev aluado, teniendo en cuenta los retrasos descritos en el el analisis.

- El PIT muelle internacional continúa cerrado. - La interv ención del

quiosco de la luz - Los restricciones de acceso a la plaza de Bolív ar

af ectan a la operación del PIT centro histórico

1 - Incumplimiento y /o

alerta de

incumplimiento de la

meta del proy ecto de

inv ersión.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad

3 - Mantener

actualizado el

Plan Anual de

Adquisiciones.

Es necesario que

se ef ectue un

analisis prof undo

de las causas que 

estan retrasando

la ejecucion del

proy ecto de

inv ersión , para

realizar las

acciones de

mejora 

correspondientes. 

4 - Mantener

monitoreo constante

y periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de las

metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados

9/3/2018 17:43:25
v iv iana.duran

@idt.gov .co

INSTITUTO 

DISTRITAL DE

TURISMO

Viv iana Duran 2018 30 de Junio

277 Fortalecer

doscientas (200)

empresas, prestadores

de serv icios turísticos

y  complementarios

1036 Bogotá destino

turístico competitiv o

y  sostenible

Fortalecer y mantener 5 productos

turísticos de Bogotá, Fortalecer 200

empresas del sector a trav és de

procesos de acompañamiento en

calidad, innov ación, sostenibilidad,

ética y  responsabilidad social

*Se incluy eron modif icaciones dentro de la programación contractual para el presente corte, pasando de tres (3)

contratos en el reporte del primer trimestre a dos (2), para el segundo. *A niv el presupuestal esta meta presenta

una reprogramación, por traslado, acreditando $500 millones. * En cuanto a la gestión contractual, no se ha

cumplido lo programado para el periodo ev aluado, debido a que de los contratos programados (2) No se suscribió

ninguno, af ectando de igual f orma lo ejecutado presupuestalmente. Metas proy ecto de Inv ersión. Meta 1: Se

observ a que la ejecución se reprogramó para el tercer trimestre de 2018, pasando de 2 productos a 1. aun asi,

Se considera riesgoso centrar la ejecución f ísica de una meta en tan solo 6 meses. Meta 2: Para la f echa de

corte se considera adecuada la ejecución f ísica. Es importante anotar que se considera riesgoso que el 90% del

cumplimiento f ísico de la meta proy ectada para la v igencia, se proy ecte para ser cumplida en el ultimo trimestre

del año   

De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 30 de junio no se ev idencio

la contratación con el objeto: REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, EDICIÓN, FOTOGRAFÍA, DISEÑO,

DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE FRUTAS DE BOGOTÁ Y

LA SABANA. (CDP Febrero) (Proy ectado para el mes de Junio) Estado de PAA- En

proceso con CDP DESARROLLAR SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO E

INNOVACIÓN EMPRESARIAL QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE

EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Y COMPLEMENTARIOS (CDP - marzo)

(Proy ectado para el mes de May o) Estado de PAA- En proceso con CDP

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

Las metas del Proy ecto de inv ersión se han v enido ejecutando de

acuerdo a lo programado, sin emabargo se considera riesgoso

centrar la ejecución f ísica de una meta en tan solo 6 meses.

11 - Se ev idencia un

comportamiento 

adecuado del proy ecto

de inv ersión f rente al

cumplimiento de las

metas PDD.

Realizar oportunamente las modif icaciones al

Plan Anual de Adquisiciones, de manera tal que

se conv ierta en una herramienta v aliosa de

análisis y toma de decisiones por parte del

proceso y adicionalmente ref lejen la realidad

de la Entidad.

3 - Mantener

actualizado el

Plan Anual de

Adquisiciones.

Determinar las

activ idades que

se ejecuetaran y

desarrollaran 

durante el

segundo 

semestre de tal

f orma que no se

conv ierta en

posible 

incumplimiento.

4 - Mantener

monitoreo constante

y periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de las

metas de los

proy ectos de

inv ersión.

Se requiere tomar

medidas para mejorar

los aspectos

encontrados


