
Año
Periodo 

reportado

Meta 

Producto

Proyecto de 

inversión

Meta proyecto de 

inversión
Análisis Observación o Conclusión 1 Categoría Observación o Conclusión 2 Categoría Observación o Conclusión 3 Categoría Recomendación 1 Categoría Recomendación 2 Categoría Recomendación 3 Categoría Estado

2018
31 de 

Diciembre

275 Cinco (5)

atractivos 

turísticos 

intervenidos 

(entre ellos:

centro 

histórico, 

Monserrate y

cerros 

orientales)

1036 Bogotá

destino turístico

competitivo y

sostenible

Implementar 100 Porciento

el sistema de señalización

turística de Bogotá.,

Intervenir 5 atractivos

turísticos de naturaleza y

urbanos, Mantener 100

Porciento el sistema de

señalización e

infraestructura turística

instalado en la ciudad de

Bogotá.

 Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así: 

* Para el IV trimestre, de 1 cto a 8 ctos  

* A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo  a lo registrado en el anterior informe,  así:

* Para el I trimestre, de $ 213.435.200 a $ 211.367.939

* Para el II trimestre, de $ 131.942.053 a $ 100.831.400

* Para el III trimestre, de  $ 548.107.747 a $ 322.169.677

* Para el IV trimestre, de  $ 0  a  $ 208.336.969

Metas proyecto de Inversión. 

Meta 1

Se observa que la intervención de la Quebrada las Delicias finalizó en el último trimestre del año; teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la meta se cumplió

para el periodo de reporte y para la vigencia, ya que tanto la intervención del Quisco de la luz como la de la Quebrada las Delicias finalizaron de acuerdo a lo

programado para la vigencia.

Meta 2.

Se observa  que se llevaron a cabo las labores de mantenimiento así: 

155 limpiezas: 136 en el Centro Histórico y su interconexión con el Centro Internacional (72 en La Candelaria y 64 en Santa Fe) y 17 en Teusaquillo. Adicionalmente

durante la ejecución del contrato se cubrieron 22 señales en vinipel para evitar su vandalización (16 en Centro Histórico y 6 en Park Way).  

Durante el ultimo  trimestre se reportaron actos vandálicos en ocho señales, razón por la cual no se hace la intervención del total de señales previstas.

Con respecto a la gestión acumulada de la vigencia se observa que se cumplió con un 72% del 100% programado, lo anterior, de acuerdo a los registrado en el PGI,

obedeció a retrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas para la ejecución del contrato suscrito para el mantenimiento de señalización.

Meta 3.    

Se observa que se suscribió el Contrato No. 187 de 2018 con la firma BIMAO Ingenieros S.A.S., a través del cual se realizará la implementación de 46 señales

turísticas peatonales nuevas. se proyecto para el año 2019 la instalación de las señales contempladas en el marco de este contrato.

En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de

diciembre de 2018, se observa que de los ocho (8) objetos contractuales programados para el

presente trimestre, se suscribieron  siete(7); el objeto contractual que no se suscribió fue:

"ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 166 DE 2018,

SEGÚN OBJETO "LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES TURÍSTICAS

PEATONALES URBANAS, RURALES Y DE ATRACTIVOS DE NATURALEZA INSTALADAS POR EL

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".(En proceso sin CDP) valor

126,525

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de las

metas PDD.

META 2. En cuanto a la ejecución física acumulada para la

vigencia, se observa que se cumplió con un 72% del 100%

programado, lo anterior de acuerdo al PGI del proceso de

Gestión de Destino Competitivo y Sostenible, lo anterior

obedeció a retrasos en el cumplimiento de las actividades

planeadas para la ejecución del contrato suscrito para el

mantenimiento de señalización.    

1 - Incumplimiento y/o

alerta de incumplimiento

de la meta del proyecto de

inversión.

META 3. De acuerdo a lo registrado dentro del PGI

del proceso de Gestión de Destino Competitivo y

Sostenible. se evidencia que la meta de implementar

el 50% el sistema de señalización para la vigencia se

cumplió, sin embargo cabe señalar que existen

contratos como por ejemplo el Contrato No. 187 de

2018 con la firma BIMAO que todavía se encuentran

en ejecución para dar como cumplida la meta física. 

El retraso presentado obedece a que el proceso de

contratación para la implementación de la

señalización de Transmilenio y ciclovía fue adjudicado 

el mes de septiembre retrasando el ejecución de la

meta y haciendo necesaria su reprogramación

11 - Se

evidencia un

comportamiento 

adecuado del

proyecto de

inversión frente

al cumplimiento

de las metas

PDD.

Continuar con la

adecuada gestión

contractual que permita

dar cumplimento a las

Metas 

12 - Continuar con

la eficiente

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas físicas de

los proyectos de

inversión.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión 

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proyectos de

inversión.

Se recomienda

contemplar los tiempos

requeridos para

desarrollar las etapas de

los procesos de

contratación; con el fin

optimizar el cumplimiento

a la Meta

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proyectos de

inversión.

Se requiere

tomar medidas

para mejorar los

aspectos 

encontrados

2018
31 de 

Diciembre

274 

Novecientas 

mil (900.000)

personas 

atendidas a

través de la

red de

información 

turística

988 Turismo como

generador de

desarrollo, 

confianza y

felicidad para todos

Atender 900,000 personas

a través de la red de

información turística

Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así:

*  Para  el IV trimestre, de 4 ctos a 7 ctos 

En cuanto a la gestión contractual se observa que se suscribieron los siete (7) objetos contractuales que se tenían programados para el presente corte.

* A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo  a lo registrado en el anterior informe,  así:

* Para el I trimestre, de $ 869.826.190 a $ 857.141.710

* Para el III trimestre, de  $ 58.476.986 a $38.346.986

* Para el IV trimestre, de  $ 531.419.824  a  $ 54.632.518

Metas proyecto de Inversión.

Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Promoción y Mercadeo se observa que se

atendieron 69.594 personas de las 45.809 personas programadas, sin embargo la meta final para la vigencia era de 212.334 personas atendidas, y se llego a una

cifra de  207.880; lo anterior corresponde a un  97,9% de cumplimiento.

La gestión contractual se cumplió de acuerdo a lo programado para el periodo reportado ya que se

suscribieron la totalidad de contratos previstos a contratar  (7 contratos) 

De igual forma se evidencia el adecuado cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones durante la

vigencia

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de las

metas PDD.

META De acuerdo a lo registrado dentro del PGI del

proceso de Gestión de Promoción y Mercadeo. se

evidencia que de la meta de atender 212,334 personas

para la vigencia se cumplió con el 97,9% al atender 207.880

, los retrasos obedecieron en el ultimo trimestre por razones

de orden público (protestas estudiantiles) se afecto la

operación del PIT Centro Histórico. Obras de mantenimiento

en el centro comercial Unicentro, causaron el cierre

perimetral de la zona en la cual se ubica el punto de

información turística ocasionando el cierre temporal

Así mismo, como se registro dentro de los anteriores cortes

del presente informe, se presentaron demoras en la

ejecución física debido a:

- El PIT muelle internacional se encontraba cerrado. 

- La intervención del quiosco de la luz

- Las restricciones de acceso a la plaza de Bolívar afectaron

a la operación del PIT centro histórico

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de

las metas PDD.

Continuar con la

adecuada gestión

contractual que permita

dar cumplimento a las

Metas 

12 - Continuar con

la eficiente

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas físicas de

los proyectos de

inversión.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión

13 - Realizar un

análisis que

permita identificar

las causas que

retrasan el

desarrollo del

proyecto de

inversión, de

forma que se

tomen las

medidas efectivas 

que mejoren los

resultados del

cumplimiento de

sus metas.

Se requiere

tomar medidas

para mejorar los

aspectos 

encontrados

2018
31 de 

Diciembre

277 Fortalecer

doscientas 

(200) 

empresas, 

prestadores 

de servicios

turísticos y

complementari

os

1036 Bogotá

destino turístico

competitivo y

sostenible

Fortalecer 200 empresas

del sector a través de

procesos de

acompañamiento en

calidad, innovación,

sostenibilidad, ética y

responsabilidad social,

Fortalecer y mantener 5

productos turísticos de

Bogotá

Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así:

*  Para  el II trimestre, de 1 cto a 2 ctos 

*  Para  el IV trimestre, de 1 cto a 4 ctos

En cuanto a la gestión contractual y teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31 de diciembre de 2018 se observa que se suscribieron los

cuatro (4) objetos contractuales que se tenían programados para el presente trimestre . 

* A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo  a lo registrado en el anterior informe,  así:

* Para el IV trimestre, de  $ 150,000,000 a  $ 186.234.643

Metas proyecto de Inversión.

Meta 1 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y sostenible, se observa que se

desarrollaron eventos de turismo nocturno, se apoyó el desarrollo del EXPOBAR 2018. en el mes de diciembre se suscribió el convenio interinstitucional entre el

IDT, el Acueducto y la SDA con el cual se espera realizar el mantenimiento y adecuación de infraestructura, y señalización turística para los senderos de la

Quebrada Las Delicias tramo 1 y 3, y el sendero Guadalupe - Aguanoso.

Por otro lado se registra el fortalecimiento y mantenimiento de 3 productos turísticos naturaleza, gastronómico y cultural, cumpliendo con lo programado para la

presente vigencia.

Meta 2 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y sostenible se

observa que  de las 45 empresas programadas a  fortalecer  para el periodo del reporte, se realizó gestión a 33 empresas.

Así mismo, se evidencia un incumplimiento de la meta anual la cual era fortalecer 50 empresas al finalizar la vigencia , pero solo se logró hacer gestión a 38

En cuanto a la gestión contractual se observa que se suscribieron los cuatro objetos contractuales que

se tenía programados para el presente corte

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de las

metas PDD.

META 2 Se observa que  de las 45 empresas programadas a  

fortalecer para el periodo del reporte, se realizó gestión a 33

empresas.

Por otro lado se evidencia un incumplimiento de la meta

anual la cual era la de fortalecer 50 empresas al finalizar la

vigencia , pero solo se lograron fortalecer 38.

La observación a un posible incumplimiento de esta meta,

fue presentada en los anteriores reportes por parte de la

Asesoría de Control Interno, al considerar riesgoso que más

del 90 % de la ejecución física se programará en el último

trimestre de la vigencia. 

1 - Incumplimiento y/o

alerta de incumplimiento

de la meta del proyecto de

inversión.

Continuar con la

adecuada gestión

contractual que permita

dar cumplimento a las

Metas 

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proyectos de

inversión.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión 

13 - Realizar un

análisis que

permita identificar

las causas que

retrasan el

desarrollo del

proyecto de

inversión, de

forma que se

tomen las

medidas efectivas 

que mejoren los

resultados del

cumplimiento de

sus metas.

Se requiere

tomar medidas

para mejorar los

aspectos 

encontrados

2018
31 de 

Diciembre

278 

Quinientas 

(500) 

personas 

vinculadas a

procesos de

formación

1036 Bogotá

destino turístico

competitivo y

sostenible

Acompañar 6 localidades

en la implementación de

actividades y procesos de

fortalecimiento turistico.,

Capacitar 20,000

prestadores de Servicios

Turísticos y conexos en

cultura turística, Formar

500 líderes del sector a

través de procesos de

formación en liderazgo,

gestión del desarrollo

turístico, bilingüismo, entre

otros.

Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así:

*  Para  el I trimestre, de 10 ctos a 12 ctos 

*  Para  el IV trimestre, de 0 ctos a 5 ctos 

A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo a lo registrado en el anterior informe, así:

* Para el I trimestre, de $ 516.922.697 a $ 503.921.965

* Para el II trimestre, de $ 361.118.967 a $ 360.339.893

* Para el III trimestre, de  $ 400.882.206 a $ 376.553.898

* Para el IV trimestre, de  $ 0  a  $ 14.497.920

Metas proyecto de Inversión.

Meta 1 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible se

observa que se realizó el evento de apertura, en el que se llevó a cabo la presentación de los nuevos lineamientos de la Política Distrital de Turismo. Se

desarrollaron los tres módulos, y parte del módulo IV , se espera que para enero y febrero de 2019 se culminen los módulos III y IV, y en el mes de marzo se realice el

evento de cierre con la presentación de los proyectos desarrollados por los líderes del sector y la entrega de certificados. La participación de los asistentes no ha

sido constante y ha fluctuado en las tres sedes del Diplomado. 

Meta 2 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible se

observa que se sensibilizaron 6.173 personas en Cultura Turística y Apropiación de Ciudad y se logró la publicación de la Cartilla de Cultura Turística, un documento

que permite mejorar la difusión del conocimiento de este programa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la meta de capacitar a 4630 prestadores de Servicios Turísticos y conexos en cultura turística, fue cumplida para la

presente vigencia.

Meta 3 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible se

observa que el IDT acompañó las actividades de fortalecimiento turístico de las 4 localidades priorizadas para el 2018 de las 4 que se tenían programadas, dichas

localidades fueron:  Chapinero, Candelaria, Usaquén y Santa Fe.

En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de

diciembre de 2018, se observa que de los cinco (5) contratos programados para el presente trimestre,

se suscribieron  cuatro (4); El objeto contractual que no se suscribió fue:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL LAS

Y LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE SE REALICEN EN LAS LOCALIDADES. En proceso sin CDP

4,923,200

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de las

metas PDD.

Meta 1 Para el periodo de reporte se tenia programado

formar a 100 lideres del Sector, sin embargo no se logro

adelantar ninguna formación, lo que permite evidenciar un

incumplimiento de la meta para la presente vigencia, la cual

llegó a un 50% lo anterior obedece de acuerdo a lo

registrado dentro del PGI del proceso de Gestión de Destino

a los tiempos que tomó el proceso precontractual y

contractual, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del 

contrato 184 de 2018 suscrito con la Corporación

Universitaria Minuto de Dios para la formación de líderes del

sector excede el corte de la vigencia 2018, toda vez que se

encuentra pendiente la culminación de los módulos III y IV,

que finalizarán en el primer trimestre de 2019.   

1 - Incumplimiento y/o

alerta de incumplimiento

de la meta del proyecto de

inversión.

Continuar con la

adecuada gestión

contractual que permita

dar cumplimiento a las

Metas 

12 - Continuar con

la eficiente

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas físicas de

los proyectos de

inversión.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión 

13 - Realizar un

análisis que

permita identificar

las causas que

retrasan el

desarrollo del

proyecto de

inversión, de

forma que se

tomen las

medidas efectivas 

que mejoren los

resultados del

cumplimiento de

sus metas.

Se requiere

tomar medidas

para mejorar los

aspectos 

encontrados

2018
31 de 

Diciembre

279 Realizar

cuatro (4)

investigacione

s del sector

turismo de

Bogotá

1036 Bogotá

destino turístico

competitivo y

sostenible

Fortalecer 100 Porciento el 

sistema de informacion

turistica de Bogota,

Realizar 4 investigaciones

del sector turismo de

Bogotá, Realizar 8

estudios de

caracterización de oferta

turística de Bogotá y/o del

comportamiento de la

demanda turística en la

ciudad.

Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así:

*  Para  el II trimestre, de 0 ctos a 1 cto 

*  Para  el III trimestre, de 24 ctos a 25 ctos 

*  Para  el IV trimestre, de 0 ctos a 29 ctos 

* A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo  a lo registrado en el anterior informe,  así:

* Para el III trimestre, de  $ 174,912,705 a $174.879.494

* Para el IV trimestre, de  $ 0  a  $ 71.381.631

Metas proyecto de Inversión.

Meta 1. Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso Información Turística, se observa que la

investigación programada para la vigencia se cumplió en el segundo trimestre del año.

1 investigación realizada y publicada denominada: encuesta de viajeros 2017.

Meta 2 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso Información Turística, los dos (2) estudios

programados para la vigencia , se adelantaron en el primer semestre de la vigencia.  

Meta 3 Para el presente reporte y de acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso Información Turística se observa que se ejecutaron

las acciones respectivas para llegar al cumplimiento del 70% programado para la vigencia.

En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de

diciembre de 2018, se observa que de los veintinueve (29) procesos contractuales programados para

el presente trimestre, se suscribió el mismo numero de contratos.

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el plan de contratación para este proyecto de inversión

se ejecutó en un 100%

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de las

metas PDD.

Continuar con la

adecuada gestión

contractual que permita

dar cumplimento a las

Metas 

12 - Continuar con

la eficiente

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas físicas de

los proyectos de

inversión.

Se ejecutó o se

esta ejecutando

adecuadamente

2018
31 de 

Diciembre

276 Participar

y/o realizar

doscientas 

cincuenta 

(250) 

actividades de

promoción y

posicionamien

to turístico

988 Turismo como

generador de

desarrollo, 

confianza y

felicidad para todos

Diseñar e implementar 100

porciento una estrategia

con herramientas digitales

y de nuevas tecnologías

para la promoción y

mercadeo de Bogotá,

Participar y/o realizar 250

actividades de promoción

y posicionamiento turístico

Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así:

*  Para  el II trimestre, de 3 ctos a 4 ctos 

*  Para  el III trimestre, de 2 ctos a 3 ctos 

*  Para  el IV trimestre, de 1 ctos a 22 ctos 

A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo  a lo registrado en el anterior informe,  así:

* Para el I trimestre, de $ 1.144.574.240 a $ 1.087.493.226

* Para el III trimestre, de  $ 185.000.000 a $ 7.300.500

* Para el IV trimestre, de  $ 12.771.360 a  $ 709.136.052

Metas proyecto de Inversión.

Meta 1. De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Promoción y Mercadeo , se observa que se ejecutaron 92 actividades de

promoción y posicionamiento turístico  de las 73 actividades programadas , cumpliendo en un 126% para la vigencia. 

Meta 2. De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Promoción y Mercadeo, se observa que la meta se cumplió en un 97%

para la vigencia; al ejecutar el 67% de un 69% que se tenia programado, el rezago del 2% obedece a que los recorridos virtuales por los atractivos de Bogotá, se

encuentran en revisión por parte de la Subdirección, por lo tanto la entrega final y divulgación en medios se realizará en 2019. 

En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de

diciembre de 2018, se observa que de los ventidos (22) procesos contractuales programados para el

presente trimestre, se suscribieron veintiún (21) contratos; el objeto contractual que quedo pendiente

corresponde a un saldo de $158.613 que no fue posible comprometerlo y el cual se describe a

continuación

"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ARTICULAR Y LLEVAR A CABO LAS

ESTRATEGIAS ASOCIADAS AL PRODUCTO TURÍSTICO DE  NAVIDAD" 

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de las

metas PDD.

Meta 2. De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de

Gestión Institucional del proceso de Promoción y Mercadeo,

se observa que la meta se cumplió en un 97% para la

vigencia; al ejecutar el 67% de un 69% que se tenia

programado, el rezago del 2% obedece a que los recorridos

virtuales por los atractivos de Bogotá, se encuentran en

revisión por parte de la Subdirección, por o tanto la entrega

final y divulgación en medios se realizará en 2019. 

11 - Se evidencia un

comportamiento adecuado

del proyecto de inversión

frente al cumplimiento de

las metas PDD.

Continuar con la

adecuada gestión

contractual que permita

dar cumplimento a las

Metas 

12 - Continuar con

la eficiente

ejecución 

contractual, 

presupuestal y de

metas físicas de

los proyectos de

inversión.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión 

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proyectos de

inversión.

Se ejecutó o se

esta ejecutando

adecuadamente



2018
31 de 

Diciembre

282 

Implementar y

mantener el

80% del

Sistema 

Integrado de

Gestión en el

IDT

1038 

Fortalecimiento 

institucional del IDT

Atender 100 porciento las

necesidades de

adecuación y

mantenimiento de la

infraestructura física y

operativa del IDT, Atender

100 porciento las

necesidades de

infraestructura tecnológica

del IDT, Atender 100

porciento las necesidades

relacionadas con la

prestación de servicios de

apoyo a la gestión de la

entidad, Implementar 100

porciento la estrategia de

comunicación externa para

el IDT, Implementar y

mantener 80 porciento el

sistema integrado de

gestión de la entidad

Se modificó la  programación contractual de acuerdo  a lo registrado en el  informe anterior,  así:

*  Para  el IV trimestre, de 1 ctos a 59 ctos 

* A nivel presupuestal esta meta presenta una reprogramación de acuerdo  a lo registrado en el anterior informe,  así:

* Para el I trimestre, de $2.161.559.827 a $ 2.145.484.694

* Para el III trimestre, de  $ 1.195.119.973 a $853.117.654

* Para el IV trimestre, de  $ 12.245.000 a  $ 370.322.452

Meta 1 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Direccionamiento Estratégico , se observa un cumplimiento adecuado a la

ejecución física de la meta, teniendo en cuenta que se han atendido las necesidades de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, la gestión para

la contratación  del recurso humano y se realiza el seguimiento mensual a la ejecución de los contratos suscritos 

Meta 2 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Direccionamiento Estratégico, se observa un cumplimiento adecuado a la

ejecución física de la meta, teniendo en cuenta  que cumplió con el 70% que se tenían programado para la presente vigencia  

Meta 3 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Bienes y servicios , se evidencia la gestión teniendo en cuenta que una

vez le fue comunicada la cuota global de gasto para la entidad, se realizaron los ajustes correspondientes, conservando la proyección del recurso humano necesario

para apoyar la gestión de la Entidad durante la vigencia 2019 y la Oficina Asesora de Planeación radicó el documento de anteproyecto de presupuesto ante la

Secretaría Distrital de Hacienda. Igualmente se efectuó el respectivo seguimiento mensual a la ejecución de los contratos del recurso humano que apoya el proceso

de Bienes y Servicios

Meta 4 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión tecnológica , se observa un cumplimiento adecuado a la

ejecución física de la meta teniendo en cuenta que se han atendido las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT, sin embargo, se observan fallas dentro

de la infraestructura tecnológica que han impedido que los sistemas de información y el acceso a internet, funcionen adecuadamente en todos los equipos de la

entidad.

Así mismo el siguiente objeto contractual no fue suscrito en la presente vigencia como se tenía programado:

"ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 170 DE 2018 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN,

INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"

En cuanto a la gestión contractual y de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, con corte a 31 de

diciembre de 2018, se observa que de los 59 procesos contractuales programados para el presente

trimestre, se suscribieron 54 contratos ; Los 5 objetos contractuales que no fueron suscritos son los

siguientes

1 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADQUIRIR LA MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING Y

DOMINIO DE LA APLICACIÓN DATACITY COLOMBIA. 

2, ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 170 DE 2018 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET CORPORATIVO Y

HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO"

3, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN DEL ESPACIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO Y LOGÍSTICO QUE SE REQUIERE PARA INTEGRAR

EL TORNIQUETE Y PUERTA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PARA LA

SEGURIDAD EN EL ACCESO, CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS Y

VISITANTES AL INSTITUTO  DISTRITAL DE TURISMO

4,ADICION Y PRORROGA 2 AL CONTRATO 009 DE 2018 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS

SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS

RELACIONES POLÍTICO NORMATIVAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PRINCIPALMENTE

CON EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MANEJO DE

ASUNTOS PÚBLICOS"

5, ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA ADECUACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS DEL INSTITUTO 

DISTRITAL DE TURISMO.

2 - Incumplimiento del plan de

adquisiciones aprobado.

Meta 3. Se observa que aunque dentro del PGI del proceso

de Bienes y servicios se refleja un cumplimiento del 100% en

atender las necesidades de adecuación y mantenimiento de

la infraestructura física y operativa del IDT; existen objetos

contractuales que no fueron suscritos en la vigencia como se

había proyectado;  dichos objetos son:

3, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN DEL

ESPACIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO Y LOGÍSTICO

QUE SE REQUIERE PARA INTEGRAR EL TORNIQUETE Y

PUERTA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD, PARA LA SEGURIDAD EN EL ACCESO,

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS

FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL INSTITUTO

DISTRITAL DE TURISMO

5, ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LA ADECUACION Y

ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE TURISMO

1 - Incumplimiento y/o

alerta de incumplimiento

de la meta del proyecto de

inversión.

Meta 4 De acuerdo a lo registrado dentro del Plan de

Gestión Institucional del proceso de Gestión

tecnológica , se observa  un cumplimiento adecuado a 

la ejecución física de la meta teniendo en cuenta que

se han atendido las necesidades de infraestructura

tecnológica del IDT, sin embargo, se observan fallas

dentro de la infraestructura tecnológica que han

impedido que  los sistemas de información y el acceso 

a internet, funcionen adecuadamente en todos los

equipos de la entidad.

Así mismo el siguiente objeto contractual no fue

suscrito en la presente vigencia como se tenía

programado:

"ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 170 DE

2018 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS

TECNOLÓGICOS DE CANALES DE

COMUNICACIÓN, INTERNET CORPORATIVO Y

HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO

DISTRITAL DE TURISMO

1 -

Incumplimiento 

y/o alerta de

incumplimiento 

de la meta del

proyecto de

inversión.

Se recomienda

contemplar los tiempos

requeridos para

desarrollar las etapas de

los procesos de

contratación; con el fin

optimizar el cumplimiento

a la Meta

2 - Fortalecer la

planeación del

proceso 

contractual.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión 

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proyectos de

inversión.

Fortalecer las actividades

de planeación y

ejecución durante la

próxima vigencia,

mediante un estricto

seguimiento a las

mismas, de tal forma

que no se convierta en

un posible

incumplimiento de la meta 

proyecto de inversión 

4 - Mantener

monitoreo 

constante y

periódico del

seguimiento del

presupuesto, 

contratación y

cumplimiento de

las metas de los

proyectos de

inversión.

Se requiere

tomar medidas

para mejorar los

aspectos 

encontrados


