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Karol Fajardo Mariño  

Directora General IDT 

 

 

DE: Asesor de Control Interno  

 

 

 

ASUNTO: 

 

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo – Corte 1 de marzo  a 31 de agosto del 2022 

  

 

En cumplimiento a lo establecido en el decreto 807 de 2019. Artículo 38. Auditorías Internas el 

cual define que: “En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control 

interno, estas deberán realizar un seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por 

cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento”; se remite el 

reporte correspondiente al cumplimiento de metas que tiene a cargo el IDT, corte 1 de marzo  a 31 

de agosto del 2022 

 

Cordialmente, 

                     
GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO 
 

Anexo(s): Informe (12 folios)  

             

Proyectó: Alexander Villalobos Moreno, profesional contratista, Control Interno 
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1. INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO – CORTE 

MARZO – AGOSTO 2022 

 

2. FECHA: 29 de septiembre de 2022 
 

3. MARCO LEGAL: Decreto 807 de 2019. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema                       

de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Numeral 4. Plan Anual  

de Auditoría. Parágrafo 5. “En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las   

oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de 

desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a 

su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y  sus 

resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes”. 

 

4. OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las metas Plan de Desarrollo que tiene a cargo el 

Instituto Distrital de Turismo, con el fin de definir observaciones y recomendaciones, que 

permitan tomar acciones orientadas a su oportuno cumplimiento. 

 

5. ALCANCE: El presente informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de marzo 

del 2022 y el 31 de agosto de 2022. 

 

6. DESARROLLO DEL INFORME: 

 

Para el presente reporte, se tomó como insumo la información suministrada por la Oficina 

Asesora de Planeación, registrada oficialmente en el sistema SEGPLAN con corte a 30 de junio 

de 2022 (reporte trimestral); así como los informes de seguimiento en el Sistema de 

Información SPI del DNP, para los 6 proyectos de inversión asociados al IDT  

 

De igual forma, se tuvieron en cuenta los diferentes datos registrados por cada uno de los 

procesos dentro de los Planes de Acción a los Proyectos de Inversión (Drive) y los seguimientos  

a los planes de acción MIPG. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se cotejó con el seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones, en los mismos cortes y fechas, y se verificó la ejecución contractual y 

presupuestal, para la validación de los datos. En cuanto a la revisión de la ejecución física, se 

tuvo en cuenta lo registrado dentro los Planes de Acción a Proyectos de Inversión y el registro 

del formato DE-F40 Seguimiento Plan de Acción Proyectos de Inversión, verificando su  

gestión, de acuerdo a la información soportada por los procesos. 

http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/DE-F40%20Seguimiento%20Plan%20de%20Accion%20Proyectos%20de%20inversion%20V1%2029122020.xls
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Posteriormente, se identificaron los procesos contractuales que no se surtieron durante el 

periodo del informe, confrontando con las bases de datos generadas dentro del proceso 

contractual, y se definió si efectivamente, no se surtió la suscripción de los mismos. 

 

Para llevar a cabo la priorización de las metas proyectos de inversión, se tuvo en cuenta la 

ejecución física menor del  60% y/o ejecución presupuestal de menor del 30%; así como las 

metas que presentaban sobreejecución. La anterior condición con corte a 31 de agosto del 

2022. 

 

 

No. de proyecto Cantidad de Metas  

7705 6 

7706 2 

7707 1 

7708 0 

7709 2 

7908 3 

TOTAL  14 

 

  

Finalmente, revisada y analizada la información anterior, se procedió a describir los resultados 

que se presentan a continuación: 

 

7. RESULTADOS DEL INFORME 

 

PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA EL SIGLO XXI” (2020-2024) 

 

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI”, el IDT estableció compromisos en 3 de los 5 propósitos del 

Plan, con 13 metas Plan de Desarrollo, las cuales se consolidan en 6 proyectos de inversión, 

que reúnen 29 metas proyecto, así: 
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Imagen tomada del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 

 

De acuerdo a la imagen anterior, los proyectos de inversión se encuentran asociados de la 

siguiente manera a cada uno de los procesos que integran la entidad: 

 

● 7705 y 7707 a cargo del proceso de Gestión de Destino Competitivo y Sostenible 

● 7706 y 7708 a cargo del proceso de Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad. 

● 7709 a cargo del proceso de Direccionamiento Estratégico 

● 7908 a cargo del proceso de Direccionamiento Estratégico 

 

PROYECTO 7705 “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE BOGOTÁ 

REGIÓN PARA RESPONDER A LAS PRINCIPALES TENDENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y CAMBIOS QUE INCIDEN EN EL SECTOR, EN BOGOTÁ” 

 

El proyecto 7705 tiene como objetivo principal “Fortalecer el sistema turístico para 

responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que inciden en el sector, en 

Bogotá y la Región”. Para llevar a cabo el proyecto, se trabajará en la consolidación del 

sector turismo como motor de Desarrollo Económico y Social, mejorando la capacidad de 

respuesta frente a los cambios económicos, sociales o ambientales que afecten las dinámicas 

del turismo en Bogotá a nivel local y regional. Igualmente, se pretende consolidar zonas de 

interés turístico y corredores inteligentes turísticos, a través del fortalecimiento en la 

interrelación entre los diferentes actores de la cadena de valor del turismo en Bogotá Región. 
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Éste proyecto de inversión tiene asociadas las siguientes metas Plan de Desarrollo y metas 

Proyecto de Inversión: 

 

Imagen tomada del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 

  

Aplicados los criterios de priorización para el presente informe, se relacionan a continuación 

las metas asociadas al proyecto de inversión 7705, las cuales serán objeto de análisis. 
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Datos tomados del Proyecto de Inversión 7705 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2022 

 

Análisis de las metas Proyecto de Inversión priorizadas  

 

2. Incorporar al menos 510 prestadores de servicios turísticos de la ciudad en el 

programa de turismo sostenible, que incluya 102 con énfasis en bioseguridad. 

 

Metas Proyecto 7705 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

2. Incorporar al menos 510 

prestadores de servicios 

turísticos de la ciudad en el 

programa de turismo sostenible, 

que incluya 102 con énfasis en 

bioseguridad 

129 75 58% $726.200.000 $326.200.000 45% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado incorporar 129 

prestadores de servicios turísticos, y a la fecha del presente informe, de acuerdo a lo 

reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta con un total de 75 prestadores de servicios 

turísticos incorporados, quedando por ejecutar un total de 54, lo que representa un 42% por 

cumplir para la vigencia. De acuerdo a  lo anterior, se observa que la meta, presenta un 

cumplimiento adecuado en su ejecución física y se recomienda continuar con las actividades 

definidas dentro del Plan Operativo para los meses de septiembre y noviembre como se tiene 

estipulado. 

Metas Proyecto 7705 

Meta Cumplimiento 
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

2. Incorporar al menos 510 prestadores de 

servicios turísticos de la ciudad en el programa 

de turismo sostenible, que incluya 102 con 

énfasis en bioseguridad. 

129 75 58% $ 726.200.000 $ 326.200.000 45% 

6. Fortalecer 200 prestadores de servicios 

turísticos a través del mejoramiento de sus 

procesos de gestión. 

80 84 105% $ 106.700.000 $ 0 0% 

13. Gestionar al 100% la construcción o 

intervención en infraestructura de al menos tres 

atractivos turísticos. 

91% 73% 81% $ 4.870.165.199 $ 583.316.050 12% 

10. Implementar el 100% de señalización 

turística para al menos tres corredores turísticos 

de Bogotá 

73% 40% 55% $ 98.273.413 $ 0 0% 

11. Implementar el 100% de señalización 

turística para productos turísticos 

implementados por el IDT en Bogotá. 

100% 0% 0% $ 31.561.388 $ 0 0% 

12. Mantener el 100% de la señalización 

turística priorizada en Bogotá. 
100% 25% 25% $ 100.000.000 $ 0 0% 
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Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $726.200.000, en el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $326.200.000 equivalente a un 45%. De acuerdo a lo anterior, es importante 

que se adelante la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 55% restante, para el 

último trimestre de la vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al  Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 

2022 se programaron 6 líneas contractuales, de las cuales se observa la ejecución de las 

mismas, equivalentes a un 100% de cumplimiento.  

 

6. Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del mejoramiento de sus 

procesos de gestión. 

 

Metas Proyecto 7705 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

6. Fortalecer 200 prestadores de 

servicios turísticos a través del 

mejoramiento de sus procesos de 

gestión. 

80 84 105% $106.700.000 $0 0% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado fortalecer  80 

prestadores de servicios turísticos a través del mejoramiento de sus procesos de gestión, 

y a la fecha del presente informe de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, se 

cuenta con un total de 84 prestadores de servicios turístico fortalecidos, lo que representa un 

105% de ejecución física. De acuerdo a lo anterior, se observa una sobre ejecución de la 

meta, lo que puede indicar falencias en la planeación, así las cosas se recomienda se 

reformule la ejecución para los últimos meses del año, teniendo en cuenta que existe 

presupuesto por ejecutar. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $106.700.000, el cual no ha reportado ejecución presupuestal para 

la vigencia. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la gestión presupuestal 

pertinente para cumplir con el 100%, para el último trimestre de la vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el último seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones 2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero 

a agosto de 2022, no se tenían programadas líneas de contratación, la programación de la 

meta está definida para los meses de septiembre y octubre de 2022. 
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13. Gestionar al 100% la construcción o intervención en infraestructura de al menos 

tres atractivos turísticos 

 

Metas Proyecto 7705 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

13. Gestionar al 100% la 

construcción o intervención en 

infraestructura de al menos tres 

atractivos turísticos. 

91% 73% 81% $4.870.165.199 $583.316.050 12% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado gestionar al 

91% la construcción o intervención en infraestructura de atractivos turísticos, y a la 

fecha del presente informe de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta 

con un 81%, quedando por ejecutar un 19% para la vigencia. De acuerdo a lo anterior, se 

observa que la meta, presenta un cumplimiento adecuado en su ejecución física y se 

recomienda continuar con las actividades definidas dentro del Plan Operativo para los 

últimos meses del año en donde se tiene prevista la entrega de 2 intervenciones. 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $4.870.165.199 para el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $583.316.050 equivalente a un 12%. De acuerdo a lo anterior, es importante 

que se adelante la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 88% restante para el 

último trimestre de la vigencia, teniendo en cuenta, que este porcentaje  representa un valor 

significativo para la entidad. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el último seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones 2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero 

a agosto de 2022 se programaron 18 líneas contractuales, de las cuales se observa la 

suscripción de la totalidad de las mismas. 

 

 

10. Implementar el 100% de señalización turística para al menos tres corredores 

turísticos de Bogotá 

 

Metas Proyecto 7705 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

10. Implementar el 100% de 

señalización turística para al 

menos tres corredores turísticos 

de Bogotá 

73% 40% 55% $98.273.413 $0 0% 
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Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado implementar el 

73% de señalización turística de Bogotá, y a la fecha del presente informe de acuerdo a lo 

reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta con un 55%, quedando por ejecutar un 45% 

para la vigencia. De acuerdo a  lo anterior, se recomienda cumplir oportunamente  con las 

actividades definidas dentro del Plan Operativo para los últimos meses del año, las cuales 

corresponden a la señalización del corredor y a la entrega del corredor finalizado, lo anterior 

para no generar un posible incumplimiento de la meta. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $98.273.413, para el cual no se ha reportado ejecución 

presupuestal en la vigencia. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la gestión 

presupuestal pertinente para cumplir con el 100%, para los últimos meses del año. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el último seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones 2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero 

a agosto de 2022, no se tenían  programadas líneas de contratación, la programación 

contractual de la meta está definida para el mes de septiembre de 2022. 

 

 

11. Implementar el 100% de señalización turística para productos turísticos 

implementados por el IDT en Bogotá 

 

Metas Proyecto 7705 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

11. Implementar el 100% de 

señalización turística para 

productos turísticos 

implementados por el IDT en 

Bogotá. 

100% 0% 0% $31.561.388 $0 0% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado implementar el 

100% de señalización turística para productos turísticos implementados por el IDT en 

Bogotá, y a la fecha del presente informe de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la 

meta, no se reporta avance, quedando por ejecutar el 100% para la vigencia. De acuerdo a lo 

anterior, se recomienda realizar las actividades definidas dentro del Plan Operativo para el 

mes de diciembre, las cuales corresponde a la entrega de señalización. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $31.561.388, el cual no ha reportado ejecución presupuestal para 

la vigencia. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la gestión presupuestal 

pertinente para lograr cumplir con el 100%, para los últimos meses del año. 
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Ejecución contractual: Una vez revisado el último seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones 2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero 

a agosto de 2022, no se tenían programadas líneas de contratación, la programación 

contractual de la meta está definida para el mes de septiembre de 2022. 

 

12. Mantener el 100% de la señalización turística priorizada en Bogotá. 

 

Metas Proyecto 7705 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

12. Mantener el 100% de la 

señalización turística priorizada 

en Bogotá. 

100% 25% 25% $100.000.000 $0 0% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado mantener el 

100% de la señalización turística priorizada en Bogotá, y a la fecha del presente informe 

de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta con el 25%,  quedando por 

ejecutar un 75% para la vigencia. De acuerdo a lo anterior, se recomienda realizar las 

actividades definidas dentro del Plan Operativo para los últimos meses del año, la cual 

corresponde a adjudicación de contrato para instalación mantenimiento de señales. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $100.000.000, para el cual no se ha reportado ejecución 

presupuestal para la vigencia. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la 

gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 100%, para los últimos meses del año.  

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 

2022, no se tenían programadas líneas de contratación, la programación contractual de la 

meta está definida para el mes de octubre de 2022. 

 

 

PROYECTO 7706 “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y 

PROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 

 

El proyecto 7706 tiene como objetivo principal “Impulsar la actividad comercial y el 

posicionamiento turístico de Bogotá, como destino vacacional y de eventos a nivel nacional 

y en el exterior”. Para llevar a cabo el proyecto, se trabajará en la articulación de la cadena 

de valor del turismo y de las campañas de promoción y mercadeo, que permitan informar a 

los posibles turistas de la oferta turística de la ciudad, así como en aumentar el conocimiento 

sobre las capacidades de operación de eventos en la ciudad en los mercados objetivos y contar 
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con los canales de información que cumplan con las características cambiantes de la demanda 

nacional e internacional y que cuenten con financiación para su operación. A continuación 

se presentan las metas del proyecto 7706 en el marco del Plan de Desarrollo: 

 

 
Imagen tomada del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 
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Aplicados los criterios de priorización para el presente informe, se relacionan a continuación 

las metas asociadas al proyecto de inversión 7706, las cuales, serán objeto de análisis. 

 

Metas Proyecto 7706 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

3. Captar 10 eventos relacionados con 

congresos, convenciones, reuniones, viajes 

de incentivo y grandes eventos para la 

recuperación del sector turismo en Bogotá 

2 1 50% $427.742.100 $311.039.434 73% 

4. Atender 1.000.000 de consultas a través de 

los diferentes canales de la red de 

información turística de Bogotá 

89.900 42.389 47% $569.560.154 $460.518.188 81% 

Datos tomados del Proyecto de Inversión 7705 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2022 

 

3. Captar 10 eventos relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de 

incentivo y grandes eventos para la recuperación del sector turismo en Bogotá 

 

Metas Proyecto 7706 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

3. Captar 10 eventos relacionados con 

congresos, convenciones, reuniones, viajes 

de incentivo y grandes eventos para la 

recuperación del sector turismo en Bogotá 

2 1 50% $427.742.100 $311.039.434 73% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado captar 2 eventos 

relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes 

eventos para la recuperación del sector turismo en Bogotá, y a la fecha del presente 

informe, de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta con 1 evento 

captado (39th International Seminar on Computer Technology, Mechanical and Electrical 

Engineering – ISCME 2023:), quedando por ejecutar un 50% para la vigencia. De acuerdo a 

lo anterior, se observa que la meta, presenta un cumplimiento adecuado en su ejecución física, 

se recomienda continuar con las actividades definidas dentro del Plan Operativo para el mes 

de noviembre de 2022, la cual corresponde a captar 1 evento. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $427.742.100, para el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $311.039.434 equivalente a un 73%. De acuerdo a lo anterior, es importante 

que se adelante la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 27% restante en el 

último trimestre de la vigencia. 
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Ejecución contractual: Una vez revisado el último seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones 2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero 

a agosto de 2022 se programaron 11 líneas contractuales, de las cuales se observa la 

ejecución de la totalidad de las mismas. 

 

4 Atender 1.000.000 de consultas a través de los diferentes canales de la red de 

información turística de Bogotá 

 

Metas Proyecto 7706 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

4. Atender 1.000.000 de consultas a través de 

los diferentes canales de la red de 

información turística de Bogotá 

89.900 42.389 47% $569.560.154 $460.518.188 81% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado atender 89.900 

consultas a través de los diferentes canales de la red de información turística de Bogotá, 

y a la fecha del presente informe de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, cuenta 

con un total 42.389 consultas atendidas, quedando por ejecutar un 53% para la vigencia. De 

acuerdo a  lo anterior, se observa que la meta, presenta un rezago en su ejecución física, se 

recomienda continuar con las actividades definidas dentro del Plan Operativo para los 

últimos meses del año. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $569.560.154, para el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $460.518.188 equivalente a un 81%. De acuerdo a lo anterior, es importante 

que se adelante la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 19% restante, en el 

último trimestre de la vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 

2022 se programaron 27 líneas contractuales, de las cuales se observa la suscripción de 26 

líneas. La línea no suscrita corresponde a: 

 

No. Objeto Contractual 
Mes proyectado para 

realizar la contratación 

Valor 

Programado 

Estado a 31 de 

agosto 2022 

1 ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO 121 

DE 2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN "PRESTAR 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 

REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA A RESIDENTES, TURISTAS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL MARCO 

DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

MERCADEO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 
BOGOTÁ". 

Agosto $7. 000.000 Sin ejecutar 
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PROYECTO 7707 “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS 

CONDICIONES QUE PERMITEN LA OCURRENCIA DE DELITOS ASOCIADOS A 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

Y DELITOS EN CONTRA DE TURISTAS Y VISITANTES EN LA REGIÓN Y EN 

BOGOTÁ”. 

 

El proyecto 7707 tiene como objetivo principal “Reducir las condiciones que permiten la 

ocurrencia de delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes, y delitos en contra de turistas y visitantes en Bogotá Región”, para llevar a 

cabo el proyecto, se desarrollarán estrategias que permitirán aumentar los instrumentos y 

herramientas para la prevención del delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes en el contexto del turismo en Bogotá, así como para mejorar la articulación y 

capacidad técnica para la orientación, atención y respuesta integral a turistas y visitantes de 

la ciudad en términos de seguridad, este proyecto de inversión tiene asociadas las siguientes    

metas plan de desarrollo y metas proyecto de inversión: 

 

 
Imagen tomada del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

Aplicados los criterios de priorización, se relacionan a continuación las metas asociadas al 

proyecto de inversión 7707, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, 

serán objeto de análisis. 

 

 

2. Implementar el 100% de la estrategia de orientación y atención integral para 

visitantes víctimas de delitos en las Zonas de Interés Turístico 

 

Metas Proyecto 7707 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

2. Implementar el 100% de la estrategia de 

orientación y atención integral para 

visitantes víctimas de delitos en las Zonas de 

Interés Turístico 

85% 73% 86% $356.200.000 $92.700.000 26% 

Datos tomados del Proyecto de Inversión 7705 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2022 
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Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado implementar el 

85% de la estrategia de orientación y atención integral para visitantes víctimas de 

delitos en las Zonas de Interés Turístico, y a la fecha del presente informe, de acuerdo a lo 

reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta con el 86% implementado, quedando por 

ejecutar un 14% para la vigencia. De acuerdo a  lo anterior, se observa que la meta, presenta 

un cumplimiento adecuado en su ejecución física y se recomienda continuar con las 

actividades definidas dentro del Plan Operativo para el mes de octubre y diciembre, las cuales 

corresponden a implementar la línea de atención al turista y llevar a Mesa Interinstitucional 

respectivamente. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $356.200.000 para el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $92.700.000 equivalente a un 26%.  De acuerdo a lo anterior, es importante 

que se adelante la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 74% restante de la 

vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 

2022 se programaron 4 líneas contractuales, de las cuales se observa la suscripción  de la   

totalidad de las mismas. 

 

 

PROYECTO 7709 “MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ D.C” 

 

El proyecto 7709 tiene como objetivo principal “Mejorar el nivel de implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineado a una adecuada infraestructura física, 

operativa y tecnológica, para el desarrollo armónico de los procesos del IDT”. A través de 

este proyecto se desarrollan actividades para el fortalecimiento de los procesos de Planeación 

y Direccionamiento Estratégico para una gestión por procesos orientada a la sostenibilidad 

de las políticas del MIPG, así como para el mejoramiento de la infraestructura física, 

operativa y tecnológica del IDT, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la Entidad. 

Éste proyecto de inversión tiene asociada la siguiente meta Plan de Desarrollo y metas 

Proyecto de Inversión: 
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Imagen tomada del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

Aplicados los criterios de priorización, se relacionan a continuación las metas asociadas al 

proyecto de inversión 7709, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, 

serán objeto de análisis. 

 

Metas Proyecto 7709 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

3. Realizar 52 investigaciones y/o estudios 

y/o mediciones del comportamiento de la 

oferta y demanda, para el análisis de la 

información del sector turismo de Bogotá 

12 6 50% $772.730.000 $723.543.000 94% 

4. Conservar el 100% de la infraestructura 

física y operativa para el funcionamiento del 

IDT 

100% 54% 54% $22.559.000 $12.100.000 54% 

Datos tomados del Proyecto de Inversión 7709 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2022 

 

 

3. Realizar 52 investigaciones y/o estudios y/o mediciones del comportamiento de la 

oferta y demanda, para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá 

 

Metas Proyecto 7709 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

3. Realizar 52 investigaciones y/o estudios 

y/o mediciones del comportamiento de la 

oferta y demanda, para el análisis de la 

información del sector turismo de Bogotá 

12 6 50% $772.730.000 $723.543.000 94% 
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Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado realizar 12 

investigaciones y/o estudios y/o mediciones del comportamiento de la oferta y demanda, 

para el análisis de la información del sector turismo de Bogotá, y a la fecha del presente 

informe, de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta con 6 

investigaciones y/o estudios y/o mediciones del comportamiento de la oferta y demanda, 

quedando por ejecutar un 50% para la vigencia. De acuerdo a  lo anterior, se observa que la 

meta, presenta una aceptable ejecución física y se recomienda continuar con las actividades 

definidas dentro del plan operativo para los últimos dos meses del año, las cuales 

corresponden a realizar estudios relacionados con la línea de turismo, movilidad y 

sostenibilidad, realizar estudios relacionados con las línea de Big Data y Ciencia de Dato y 

realizar documentos relacionados con la línea de datos cualitativos (tanto de oferta como de 

demanda). 

 

Ejecución presupuestal: Para esta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $772.730.000, para el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $723.543.000 equivalente a un 94%. De acuerdo a lo anterior, es importante 

que se adelante la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 6% restante para el 

último trimestre de la vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 

2022 se programaron 36  líneas contractuales, de las cuales se observa la suscripción de 32 

líneas. Las 4 líneas no suscritas corresponden a: 

 

No. Objeto Contractual 
Mes proyectado para 

realizar la contratación 

Valor 

Programado 

Estado 31 de 

agosto de 2022 

1 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL 

LICENCIAMIENTO DE USO DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DENOMINADO SAS ANALYTICS PRO 

PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. 

Julio $319.000 Sin Suscribir 

2 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

REALIZAR RECOLECCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS Y NO ESTADÍSTICAS ASIGNADAS 
EN IDIOMA ESPAÑOL U OTRAS LENGUAS 

EXTRANJERAS, SEGÚN CORRESPONDA 

Agosto $ 9.740.000 Sin Suscribir 

3 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

REALIZAR RECOLECCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS Y NO ESTADÍSTICAS ASIGNADAS 

EN IDIOMA ESPAÑOL U OTRAS LENGUAS 
EXTRANJERAS, SEGÚN CORRESPOND 

Agosto 9.740.000 Sin Suscribir 

4 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

REALIZAR RECOLECCIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS Y NO ESTADÍSTICAS ASIGNADAS 

EN IDIOMA ESPAÑOL U OTRAS LENGUAS 
EXTRANJERAS, SEGÚN CORRESPONDA 

Agosto 9.740.000 Sin Suscribir 
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4 Conservar el 100% de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento 

del IDT 

 

Metas Proyecto 7709 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

4. Conservar el 100% de la infraestructura 

física y operativa para el funcionamiento del 

IDT 

100% 54% 54% $22.559.000 $12.100.000 54% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado conservar el 

100% de la infraestructura física y operativa para el funcionamiento del IDT, y a la 

fecha del presente informe, de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, se cuenta 

con el 54% de lo proyectado, quedando por ejecutar un 46% para la vigencia. De acuerdo a  

lo anterior, se observa que la meta, presenta un leve rezago ejecución  física y se recomienda 

continuar con las actividades definidas dentro del Plan Operativo para los últimos meses del 

año, la cual corresponde a la  puesta en marcha del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo SGDEA. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $22.559.000, el cual se ha evidenciado una ejecución presupuestal 

de $12.100.000 equivalente a un 54%. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante 

la gestión presupuestal pertinente para cumplir con el 46% restante  de la vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto  de 

2022 se programaron 2 líneas contractuales, de las cuales se observa la ejecución de la   

totalidad de las mismas. 

 

PROYECTO: 7908 "ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE BOGOTÁ - FONDETUR BOGOTÁ" 

 

El proyecto 7908 tiene como objetivo principal “Promover, apoyar e impulsar proyectos 

que aumenten el potencial del sector turístico y su participación en el desarrollo económico 

y social de Bogotá y la región. “A través de este proyecto se desarrollan actividades para la 

implementación de proyectos que generen desarrollo social y económico para la ciudad, 

aunar esfuerzos técnicos y económicos que permitan la implementación de proyectos 

turísticos conjuntos en la ciudad, impulsar la consolidación de estrategias para el desarrollo 

de las tipologías de turismo, hacer convocatorias públicas para la selección de proyectos 

turísticos susceptibles de ser financiados, financiar y cofinanciar la ejecución de iniciativas 

turísticas en las localidades, el fortalecimiento del tejido empresarial y el aumento de las 



 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

Código 

EI-F22 
Informe Seguimiento y Evaluaciones 

Versión: 

3 

Fecha: 

17/09/2021 

 
 

Página 18 de 24 

 

capacidades del talento humano y vincular diferentes grupos sociales y comunitarios, en el 

desarrollo de proyectos turísticos. A continuación se presentan las metas del proyecto 7908 

en el marco del Plan de Desarrollo: 

 

Propósito 
1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política. 

Logro de ciudad 
12. Incrementar la oferta de actividades y la infraestructura para el uso y 
disfrute del tiempo libre, con enfoque de género, diferencial, e integración 
territorial 

Programa estratégico 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza 
Programa 26. Bogotá y región, el mejor destino para visitar 

Meta Plan de Desarrollo 
Metas proyecto de 

inversión 

 

 

 

 

 

 

192. Implementar al menos 6 

productos turísticos, de los 

cuales 3 sean de alcance 

regional 

1. Ejecutar 17 proyectos conjuntos con otras entidades públicas y privadas, 

que conlleven al fortalecimiento de las tipologías turísticas de la ciudad o 

al mejoramiento de las condiciones del sector en el destino 

2. Desarrollar 25 convocatorias públicas que permitan seleccionar 

proyectos turísticos estructurados por comunidades organizadas, 

emprendimientos, empresarios u otros actores del sector, para que puedan 

ser ejecutados a partir de la destinación de estímulos e incentivos 

3. Apoyar la financiación de 135 iniciativas o proyectos vinculados al 
sector turístico, liderados por mujeres, jóvenes, campesinos u otros 
grupos sociales o comunitarios 

4.Beneficiar 2.100 actores del sector turismo con estímulos o incentivos 

para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico 
5. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 

6. Capacitar 600 personas en habilidades y competencias ligadas al 
desarrollo del sector turístico 

Imagen tomada del Plan Estratégico Institucional 2020 -2024 

 

Aplicados los criterios de priorización, se relacionan a continuación las metas asociadas al 

proyecto de inversión 7908, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, 

serán objeto de análisis. 

 

Metas Proyecto 7908 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

4. Otorgar 2.100 estímulos o incentivos a los 

actores del sector turismo para mejorar su 

competitividad y promoción en el sector 

turístico 

350 72 21% $ 1.267.230.000 $ 0 0% 

5. Capacitar 600 personas en habilidades y 

competencias ligadas al desarrollo del sector 

turístico 

100 0 0% $ 93.770.000 $ 93.770.000 100% 

6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de 

innovación 
1 0 0% $ 222.706.000 $ 0 0% 

Datos tomados del Proyecto de Inversión 7908 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2022 
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4 Otorgar 2.100 estímulos o incentivos a los actores del sector turismo para mejorar 

su competitividad y promoción en el sector turístico 

 

Metas Proyecto 7908 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

4. Otorgar 2.100 estímulos o incentivos a los 

actores del sector turismo para mejorar su 

competitividad y promoción en el sector 

turístico 

350 72 21% $ 1.267.230.000 $ 0 0% 

 

Nota: Ésta meta cambio su identificación “Otorgar 2.100 estímulos o incentivos a los actores 

del sector turismo para mejorar su competitividad y promoción en el sector turístico” por: 

“Beneficiar 2.100 actores del sector turismo con estímulos o incentivos para mejorar su 

competitividad y promoción en el sector turístico”. 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado beneficiar  350 

actores del sector turismo con estímulos o incentivos para mejorar su competitividad y 

promoción en el sector turístico, y a la fecha del presente informe de acuerdo a lo reportado 

en el seguimiento a la meta, se cuenta con 72 actores del sector turístico beneficiados,  

quedando por ejecutar un 79% para la vigencia. De acuerdo a  lo anterior, se observa que la 

meta, presenta un rezago significativo en su ejecución física y se recomienda realizar 

oportunamente las actividades definidas dentro del Plan Operativo para los últimos meses 

del año, las cuales corresponden a: Desarrollar el proceso de evaluación y adjudicación de 

ganadores de las convocatorias ejecutadas, entregar los estímulos a los beneficiarios 

seleccionados y hacer seguimiento a la ejecución de las iniciativas seleccionadas. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $1.267.230.000, el cual no ha reportado ejecución presupuestal 

para la vigencia. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la gestión 

presupuestal pertinente para cumplir con el 100% para el último trimestre de la vigencia, 

teniendo en cuenta, que este porcentaje  representa un valor significativo para la entidad. 

 

Ejecución Contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto  de 

2022 se programaron 2 líneas contractuales, de las cuales se observa la ejecución de la   

totalidad de las mismas. 
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5. Capacitar 600 personas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del sector 

turístico 

 

Metas Proyecto 7908 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

5. Capacitar 600 personas en habilidades y 

competencias ligadas al desarrollo del sector 

turístico 

100 0 0% $ 93.770.000 $ 93.770.000 100% 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado capacitar 100 

personas en habilidades y competencias ligadas al desarrollo del sector turístico, y a la 

fecha del presente informe de acuerdo a lo reportado en el seguimiento a la meta, no se ha 

reportado ejecución presupuestal, lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades están 

programadas para los últimos meses de la vigencia, por lo anterior, se recomienda cumplir 

estrictamente el cronograma definido dentro del Plan Operativo para que no se presente algún 

tipo de incumplimiento. 

 

Ejecución presupuestal: Para esta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $93.770.000, para el cual se ha evidenciado una ejecución 

presupuestal de $93.770.000 equivalente a un 100%. El presupuesto asignado, obedece a una 

capacitación a realizarse en los últimos meses de la vigencia. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto  de 

2022 se programó  1 línea contractual, para la cual se observa su suscripción. 

 

 

6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 

 

Metas Proyecto 7908 
Meta Cumplimiento 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

2022 META % 2022 $ % 

6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de 

innovación 
1 0 0% $ 222.706.000 $ 0 0% 

 

 

Ejecución física: Se observa que para la vigencia 2022, se tiene proyectado apoyar el 

desarrollo de 1 proyecto de innovación; y a la fecha del presente informe de acuerdo a lo 

reportado en el seguimiento a la meta, no se evidencia ejecución física, quedando por 

ejecutar el 100% para la vigencia. De acuerdo a lo anterior, se recomienda realizar las 

actividades que se encuentran con rezago dentro del Plan Operativo como lo son: Identificar 



 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

Código 

EI-F22 
Informe Seguimiento y Evaluaciones 

Versión: 

3 

Fecha: 

17/09/2021 

 
 

Página 21 de 24 

 

las necesidades del sector y generar estrategias para satisfacer las necesidades encontradas, 

y cumplir con la última actividad de ejecutar y avanzar en la ejecución de un proyecto de 

innovación. 

 

Ejecución presupuestal: Para ésta meta proyecto de Inversión, el presupuesto total asignado 

en la vigencia 2022, fue de $222.706.000, para el cual no se ha reportado ejecución 

presupuestal en la vigencia. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la gestión 

presupuestal pertinente para cumplir con el 100%. 

 

Ejecución contractual: Una vez revisado el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 

2022, se evidencia que para el periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de 

2022, no se tenían programadas líneas de contratación, la programación contractual de la 

meta está definida para el mes de noviembre de 2022. 

 

 

➢ FORTALEZAS 

 

• Se observa un seguimiento permanente por parte del personal del Proceso de 

Direccionamiento Estratégico de cada uno de los procesos responsables para el 

cumplimiento de metas, los cuales se detallan en los instrumentos de medición, tales 

como: seguimientos de los planes de acción, indicadores de gestión, informes 

reportados a los diferentes entes de control, y reportes generados periódicamente por 

parte del proceso de Direccionamiento Estratégico para la Dirección del IDT. 

 

 

➢ RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda tomar las acciones pertinentes para los últimos meses de la vigencia ,  

teniendo en cuenta que las siguientes metas proyecto de inversión no presentan o 

presentan un bajo avances frente a la gestión física :  
 

PROYECTO MPI 
% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA

L  

PROYECTO 7705 
FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA TURÍSTICO DE 

BOGOTÁ REGIÓN PARA 

RESPONDER A LAS 

PRINCIPALES TENDENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y CAMBIOS 

QUE INCIDEN EN EL SECTOR, 

EN BOGOTÁ” 

11. Implementar el 100% de señalización turística 
para productos turísticos implementados por el IDT 
en Bogotá. 

0% 

12. Mantener el 100% de la señalización turística 

priorizada en Bogotá. 

25% 
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PROYECTO MPI 
% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA

L  

 

PROYECTO 7706 

“IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y 

PROMOCIÓN PARA EL SECTOR 

TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ” 

 

4. Atender 1.000.000 de consultas a través de los 
diferentes canales de la red de información 
turística de Bogotá. 

47% 

PROYECTO: 7908 

"ADMINISTRACIÓN DEL 

FONDO DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE BOGOTÁ - 

FONDETUR BOGOTÁ" 

 

4. Otorgar  2.100 estímulos o incentivos a los 
actores del sector turismo para mejorar su 
competitividad y promoción en el sector turístico  

21% 

6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 0% 

 
 

• Se recomienda tomar las acciones pertinentes  para los últimos meses de la vigencia,   

teniendo en cuenta que las siguientes metas proyecto de inversión no presentan o 

presentan un bajo  avances frente a la gestión presupuestal:  

 

PROYECTO MPI 
% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA

L  

PROYECTO 7705 
FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA TURÍSTICO DE 

BOGOTÁ REGIÓN PARA 

RESPONDER A LAS 

PRINCIPALES TENDENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y 

CAMBIOS QUE INCIDEN EN 

EL SECTOR, EN BOGOTÁ” 

6. Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a 
través del mejoramiento de sus procesos de gestión. 

0% 

10. Implementar el 100% de señalización turística para al 

menos tres corredores turísticos de Bogotá 

0% 

11. Implementar el 100% de señalización turística 
para productos turísticos implementados por el IDT en 
Bogotá. 

0% 

12. Mantener el 100% de la señalización turística priorizada 

en Bogotá. 

0% 

13. Gestionar al 100% la construcción o intervención en 
infraestructura de al menos tres atractivos turísticos 

12% 

PROYECTO: 7908 

"ADMINISTRACIÓN DEL 

FONDO DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE BOGOTÁ - 

FONDETUR BOGOTÁ" 

 

4. Otorgar 2.100 estímulos o incentivos a los actores del 

sector turismo para mejorar su competitividad y promoción 

en el sector turístico 

0% 

6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación 0% 

PROYECTO 7705 
FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA TURÍSTICO DE 

BOGOTÁ REGIÓN PARA 

RESPONDER A LAS 

PRINCIPALES TENDENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y 

CAMBIOS QUE INCIDEN EN 

EL SECTOR, EN BOGOTÁ” 

2. Incorporar al menos 510 prestadores de servicios 
turísticos de la ciudad en el programa de turismo 
sostenible, que incluya 102 con énfasis en 
bioseguridad 

45% 
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PROYECTO MPI 
% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA

L  

PROYECTO: 7707 

"DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS PARA 

REDUCIR LAS 

CONDICIONES QUE 

PERMITEN LA 

OCURRENCIA DE DELITOS 

ASOCIADOS A LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y 

DELITOS EN CONTRA DE 

TURISTAS Y VISITANTES EN 

LA REGIÓN Y EN BOGOTÁ" 

 

2. Implementar el 100% de la estrategia de orientación 
y atención integral para visitantes víctimas de delitos 
en las Zonas de Interés Turístico. 

26% 

 

• Efectuar seguimiento a los procesos contractuales, de las metas proyectos de 

inversión asociadas a las metas plan de desarrollo, dado que como se pudo evidenciar 

en el presente informe, se identificaron requerimientos contractuales que no se 

ejecutaron de acuerdo con su programación inicial. Es importante mencionar que la 

Asesoría de Control Interno realiza seguimientos mensuales que se reportan 

trimestralmente frente a esta gestión, para notificarlo oportunamente a la Alta 

Dirección. 

• Se recomienda tomar las acciones pertinentes, frente a la meta proyecto de 

inversión: Fortalecer 200 prestadores de servicios turísticos a través del 

mejoramiento de sus procesos de gestión, teniendo en cuenta que a la fecha del 

presente informe, se evidencia  una sobreejecución, lo que puede indicar falencias 

en la planeación, por lo anterior, se recomienda se reformule la ejecución para los 

últimos meses del año, toda vez que existe presupuesto por ejecutar. 

• Para la meta proyecto de inversión: Gestionar al 100% la construcción o 

intervención en infraestructura de al menos tres atractivos turísticos, el 

presupuesto total asignado en la vigencia 2022, fue de $4.870.165.199 para el cual 

se ha evidenciado una ejecución presupuestal de $583.316.050 equivalente a un 

12%. De acuerdo a lo anterior, es importante que se adelante la gestión 

presupuestal para cumplir con el 88% restante para los últimos meses de la 

vigencia, teniendo en cuenta, que este porcentaje representa un valor significativo 

para la entidad. 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

Código 

EI-F22 
Informe Seguimiento y Evaluaciones 

Versión: 

3 

Fecha: 

17/09/2021 

 
 

Página 24 de 24 

 

• Continuar con la gestión tanto del proceso de Direccionamiento Estratégico, 

como de los procesos involucrados en el registro y oportuno seguimiento a la 

ejecución física y presupuestal de las metas contenidas en plan de desarrollo, lo 

anterior con el fin, de no generar posibles incumplimientos o retrasos en estas.  

 

 

 

                                      
GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO  

Asesor de Control Interno 

 

 
Elaboró: Alexander Villalobos Moreno – Profesional de Control Interno 

Apoyó: Natalia Tamayo – Profesional de Control Interno 

              


