
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

MARCO ESTRATÉGICO

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020: 15. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
1038 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDT

Proyecto Estratégico: 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% EJEC.

100%
0,535985

Proyectó: René Guarín Cortés

Revisó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

Aprobó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos, orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico, a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo 

económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes.

PROYECTO DE INVERSIÓN:

Ciudad posicionada a nivel nacional e internacional

En 2026 el IDT será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico y promoción de ciudad, para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible de la región.

MISIÓN

MEGA

3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico

RESPONSABLE

PRODUCTO PMR:

PROGRAMA:

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROCESO SIG 11.-Gestión tecnológica

ENERO

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020  (Meta Creciente)

AGOSTO

Destino competitivo y sostenible

LÍNEA BASE

2012-2015

DEPENDENCIA

EJE TRANSVERSAL:

PROYECTOS ESTRATÉGICOS:

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

MAYO DICIEMBREOCTUBRE

100%

FEBRERO

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG
0%

Meta:

ANUALIZACIÓN

ACUMULADO

2019
Variable

Indicador:

% de Ejec.

Total
META

2016-2020

Magnitud de la Meta

Se adelantó acercamiento con la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico para construir a nivel sectorial, políticas, prácticas, procedimientos y documentos relacionados con Tecnologías de la Información, lo cual fue suspendido en el mes de marzo por la situación de aislamiento social generada por el COVID 19. 

En el proyecto IPV6 se atendió una capacitación del MINTIC en marzo en la cual se dejó como prioridad los pasos iniciales de conocimiento de normatividad y estudio preliminar, estos 2 pasos se atendieron por el IDT y se reportaron en la herramienta que para tal fin tiene el MINTIC.

Se aborda conocimiento del documento ¨Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de estos" del MINTIC para conocimiento del sector y construcción de diagnóstico.

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META 

SEPTIEMBREABRIL

 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

100%

JULIO

Un factor limitante ha sido la emergencia por COVID-19 para poder adelantar el tema de construcción final de un PETIC SECTORIAL

-                                 21% 76%

NOVIEMBRE

100%54%17%

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibidad SIG-

MIPG

JUNIOMARZO

202020172016 2018
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INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

MARCO TÁCTICO

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

0% -                      0% 0% 0% 0%

$ 0 -                          $ 0 -                          $ 0 $ 0

$ 0 -                          $ 0 -                          $ 0 $ 0

Variable % EJEC.

Meta alcanzada con 

rec. vigencia
100%

Presupuesto de la 

vigencia ejecutado
0,535984848 0

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.

100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% -                      0% -                          0% -                      0% -                    0%

$ 46.819.464 $ 46.819.464 $ 748.924.250 $ 719.724.250 $ 757.799.817 $ 704.970.670 $ 781.100.074 $ 748.849.005 $ 406.138.182 $ 406.138.182 $ 2.740.781.787 $ 2.626.501.571 95,8%

$ 0 -                            $ 21.428.926 21.267.523,00           $ 191.917.970 174.802.099          $ 135.426.046 129.918.288        $ 102.596.373 $ 95.033.304 $ 451.369.315 $ 421.021.214 93%

$ 92.299.920 $ 87.418.803 $ 78.380.000 $ 77.055.202 $ 73.274.700 $ 69.080.862 $ 100.320.000 $ 90.095.628 $ 110.071.000 $ 275.001 $ 454.345.620 $ 323.925.496 71%

$ 0 $ 0 $ 81.533.720 $ 81.533.720 $ 9.440.570 $ 9.440.570 $ 12.784.340 $ 12.777.019 $ 10.330.947 $ 10.282.754 $ 114.089.577 $ 114.034.063 100%

$ 139.119.384 $ 134.238.267 $ 827.304.250 $ 796.779.452 $ 831.074.517 $ 774.051.532 $ 881.420.074 $ 838.944.633 $ 516.209.182 $ 406.413.183 $ 3.195.127.407 $ 2.950.427.067 92,3%

$ 0 $ 0 $ 102.962.646 $ 102.801.243 $ 201.358.540 $ 184.242.669 $ 148.210.386 $ 142.695.307 $ 112.927.320 $ 105.316.058 $ 565.458.892 $ 535.055.277 94,6%

Variable % EJEC.

Meta alcanzada con 

rec. vigencia
100%

Presupuesto de 

Inversión ejecutado

100%

Giros Reservas  

Inversión
93%

Presupuesto de 

Funcionamiento 

ejecutado

0%

Giros Reservas  

Funcionamiento
100%

0,584821429 0

$ 95.033.304 $ 4.641.251$ 33.485.935 $ 46.239.567 $ 644.943 $ 10.021.608

$ 0

$ 79.764.681 $ 275.001

Giros Inversión ($) $ 525.589.322

100%

2018 2019 2020

$ 275.001 

$ 569.544.624 $ 646.252.632 $ 153.849.110

$ 56.296.522

$ 0 $ 0 $ 275.001 $ 0

$ 25.390.538

Giros Funcionamiento ($) $ 4.866.117 $ 67.558.222

$ 0

$ 63.258.472 $ 263.500.000 $ 0

$ 0

SEPTIEMBRE

Reservas 

Funcionamiento ($)

Total Reservas ($)

$ 10.282.754 $ 0 $ 3.834.125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.448.629

$ 406.138.182 $ 77.396.165 $ 0$ 1.983.545

13% 32% 45% 58% 87% 100%

ACUMULADO

100%

JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total Ppto. Vigencia ($)
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SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020  (Meta Constante)

Atender 100% las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT

ENERO FEBRERO

Indicador 

estratégico al que 

contribuye la 

meta

MARZO ABRIL MAYO

98%100%

0%

Meta reservas

98%

100%
Ppto. Funcionamiento ($)

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROCESO SIG 11.-Gestión tecnológica

% de Ejec.

Total

Meta vigencia

Ppto. Inversión ($)

Meta Total

20172016

Meta: 2. Atender 100% las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT

LÍNEA BASE

2012-2015

META

2016-2020

ANUALIZACIÓN

Variable requerida

Reservas Inversión ($)

2018 2019 2020

$ 0

Informe de gestión 

de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META 

Se adelantó acercamiento con la Secretaría Distrital de Desarrollo Economico para construir a nivel sectorial, políticas, prácticas, procedimientos y documentos relacionados con Tecnologías de la Información, lo cual fue suspendido en el mes de marzo por la situación de aislamiento social generada por el COVID 19. 

En el proyecto IPV6 se atendió una capacitación del MINTIC en marzo en la cual se dejó como prioridad los pasos iniciales de conocimiento de normatividad y estudio preliminar, estos 2 pasos se atendieron por el IDT y se reportaron en la herramienta que para tal fin tiene el MINTIC.

Se aborda conocimiento del documento ¨Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de estos" del MINTIC para conocimiento del sector y construcción de diagnóstico.

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Un factor limitante ha sido la emergencia por COVID-19 para poder adelantar el tema de construcción final de un PETIC SECTORIAL

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

100%

$ 0 

3% 17% 21% 54% 76% 100%
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G SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2020  (Meta Creciente)

 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

ENERO FEBRERO SEPTIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO

0% 100%

100%

Ppto. Inversión ($)

Reservas Inversión ($)

Giros Inversión ($) -                                                               -                                                                

JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

Total
% de Ejec.

Meta Total

Meta vigencia

Meta reservas

100%

3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico

Indicador 

estratégico al que 

contribuye la 

meta

Meta: 1. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

LÍNEA BASE

2012-2015

META

2016-2020

ANUALIZACIÓN

Variable requerida 2016 2017
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INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

MARCO TÁCTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROCESO SIG 11.-Gestión tecnológica

3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico

Fecha de 

Corte

1

2

René Guarín Cortés

Proyectó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

Revisó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

$112.927.320 $105.316.058

93%

$406.413.183

30%

TOTAL GIROS

79%

PRESUPUESTO

RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL COMPROMISOS

Atender 100% las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT

METAS 2020

Para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica se han venido adelantando los soportes de las infraestructuras de TI  y los procedimientos de backup y revisión de UPTIME. Se ha atendido el soporte informático a la entidad en SI CAPITAL y en operaciones cotidianas y se ha realizado backups y verificaciones de espacio en disco, inclusive remotamente durante la época de aislamiento social  

generada por la emergencia del Covid 19. 

De acuerdo con el registro de la herramienta de soporte tecnológico MANTIS, se han atendido el 100% de las diferentes solicitudes de soporte tecnológico, requeridas por los usuarios de la entidad así:

Enero: 100 casos atendidos, de los cuales 16 correspondieron a soporte a los módulos de SI CAPITAL y 84 a soporte en casos de tecnología como préstamo o instalación de equipos, software o periféricos, internet, red interna, creación de usuarios, entre otros.

Febrero:143 casos atendidos, de los cuales el 39 correspondieron a soporte a los módulos de SI CAPITAL y 104 a los diferentes requerimientos relacionados con tecnología.

Marzo: 134 casos atendidos, de los cuales  29 correspondieron a soporte a los módulos de SI CAPITAL y 105 a los diferentes requerimientos relacionados con tecnología.

Abril: 102 casos atendidos, de los cuales  14 correspondieron a soporte a los módulos de SI CAPITAL y 88 a los diferentes requerimientos relacionados con tecnología.

Mayo: 94 casos atendidos, de los cuales  12 correspondieron a soporte a los módulos de SI CAPITAL y 82 a los diferentes requerimientos relacionados con tecnología.

Junio: 90 casos atendidos, de los cuales  11 correspondieron a soporte a los módulos de SI CAPITAL y 79 a los diferentes requerimientos relacionados con tecnología.

En marzo se adelantaron los primeros pasos para jecutar el trasteo en hosting a una nueva sede y en abril se recibio propuesta por valor mensual de 11 millones para colocation de la infraestructura de centro de computo para IDT sin embargo, la propuesta de traslado en el año 2020, posteriormente fue descartada para el IDT.

Igualmente se mantiene la conectividad para cumplir con la misionalidad y para ello se realizaron las gestiones para prorrogar los contratos de conectividad y correo electrónico. En el mes de mayo se dejo terminado el mapa de riesgos del proceso de Gestión Tecnológica.

Como un elemento adicional se comenzó de manera semanal a generar informes de conectividad mirando la cantidad de direcciones IP que el servidor de DHCP entrega y se analizó por parte del profesional del área los picos en el UTM-9 cuando se actualiza BITDEFENDER.

Por último y por vez primera en el mes de junio con ocación de vaciones de la tesorera del entidad se dejaron las funciones al profesional de presupuesto que es su backup entregando también el manual de OPGET de la ERP SI CAPITAL, igualmente los módulos han sido atendidos por los ingenieros contratistas y se han   realizado las asignaciones de nuevas supervisiones de manera exitosa.

100% 0%

$154.124.111 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG 100% 0%

GIROS RESERVA 

PRESUPUESTAL

30/06/2020

$516.209.182

% CUMPLIMIENTO 

DE LA META
% POR CUMPLIR PRESUPUESTO DISPONIBLE

Informe de gestión 

de la meta

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META 

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Por la emergencia del COVID-19 la contratación de mantenimiento y tonners se suspendió hasta cuando se reanuden actividades en la entidad.
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79% 30%
$0

$100.000.000

$200.000.000

$300.000.000

$400.000.000

$500.000.000

$600.000.000

PRESUPUESTO

DISPONIBLE

TOTAL

COMPROMISOS

TOTAL GIROS

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA ASOCIADO AL 

PROCESO

30/06/2020

100%

100%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG

Atender 100% las necesidades de infraestructura tecnológica del IDT

CUMPLIMIENTO DE METAS PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

% CUMPLIMIENTO DE LA META % POR CUMPLIR
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93%
$0

$20.000.000

$40.000.000

$60.000.000

$80.000.000

$100.000.000

$120.000.000

PRESUPUESTO

RESERVA PRESUPUESTAL

GIROS RESERVA PRESUPUESTAL

GIROS RESERVA PRESUPUESTAL ASOCIADA AL PROCESO

30/06/2020
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INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

MARCO OPERATIVO

Cod. Descripción

V
IG

E
N

C
IA

R
E

S
E

R
V

A

Variable de 

medición
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total META ACTIVIDAD

# 1 1 1 3

% 33 33 33 100

# 1 0 1 0 1 3

% 33,33 33,33 33,33 100

# 10 10 10 30 40 100

% 10 10 10 30 40 100

# 10 10 10 35 35 100

% 10 10 10 35 35 100

# 20 30 30 20 100

% 20 30 30 20 100,0

# 0 0 30 30 40 100

% 30 30,00 40,00 100

# 100 100 100 100 100 100 100

% 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 100

# 100 100 100 100 100 100 100

% 16,7 16,7 16,7 16,67 16,7 16,7 100

# 1 1 1 1 1 1 6

% 16,7 16,7 16,7 16,67 16,7 16,7 100

# 1 1 1 1 1 1 6

% 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100

# 100 100 100 100 100 100 100

% 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100

# 100 100 100 100 100 100 100

% 16,7 16,7 16,7 16,67 16,7 16,7 100

# 1 2 1 4

% 25,0 50,0 25,00 100

# 1 0 0 3 0 4

% 25,00 75,00 100

Solicitudes de Mantis con informe enviado por correo electrónico, 

con ocasión de la pandemia las solicitudes han quedado 

mayoritariamente en correo electrónico.

EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Observaciones y/o Justificación en caso de no 

cumplir lo programado

Correo electronico de 28 de abril con propuesta de colocation para

luego trabajar PETIC sectorial, para comité directivo en fecha abril

28 a las 15:11 se envió al subdirector corporativo Edwin Peña

quien lidera el eventual traslado de sede.

Documento armonización Manual uso TI

Correo electrónico con SDDE y envio de PETIC del IDT

Correo electronico de 28 de abril con propuesta de colocation para

luego trabajar PETIC sectorial, correo electrónico de junio 10 de la

alta consejería TIC para tratamiento sectorial, en link:  

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

Prensa/Noticias/145193:MinTIC-publica-proyecto-de-resolucion-

que-expide-las-Guias-de-lineamientos-y-de-vinculacion-y-uso-de-

los-servicios-ciudadanos-digitales

Por la emergencia del COVID-19 no se dieron las 

reuniones como estaba programado, sin embargo y 

como un principio de adelanto y complemento del 

tema se aborda conocimiento de la ¨Guía de 

lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y 

la Guía para vinculación y uso de estos" allegada en 

junio por parte de la Alta Consejería Distrital de TIC 

para conocimiento como sector. Evidencia de la 

misma en  el link:

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

Prensa/Noticias/145193:MinTIC-publica-proyecto-

de-resolucion-que-expide-las-Guias-de-lineamientos-

y-de-vinculacion-y-uso-de-los-servicios-ciudadanos-

digitales

Prog.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino 

turístico

PROCESO SIG

Se ejecuta con 

recursos de:

PONDERACIÓN 

VERTICAL 

 Gestionar el 100% del 

plan de adecuación y 

sostenibilidad SIG-MIPG

44

15

14

PLAN OPERATIVO ANUAL

VIGENCIA: 2020

11.-Gestión tecnológica

Programado 

/ Ejecutado

PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADESACTIVIDADES

1.1. X

Ejec.

Ejec.

Meta Táctica

Documento de 

armonización

Ejec.

Ejec.

Prog.

Atender 100% las 

necesidades de 

infraestructura 

tecnológica del IDT

2.1.
Brindar soporte técnico a los usuarios para garantizar el 

correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos 

del Instituto Distrital de Turismo

Mesas de trabajo con 

la SDDE.

Prog.

Backups de las diferentes plataformas y del firewall en la nube, 

además de manera semanal se esnvían informes a el jefe de la 

oficina asesora de planeación y a Ingrid Sanchez con el porcentaje 

de direcciones IP que entrega el servidor, lo anterior como relación 

de las actividades semanales

12

2.2.

Prog.

11

X

56

Casos atendidos en Mantis de los diferentes módulos de SI 

CAPITAL por los 3 ingenieros, con ocasión de la pandemia los 

casos han quedado reguistrados mayoritariamente en correo 

electrónico

11

Porcentaje de 

solicitudes atendidas, 

frente a solicitudes 

recibidas

15

11

1.2.
Conocer la normatividad y documentación y elaborar el 

plan de diagnóstico del proyecto IPV6
X

Plan de Diagnóstico 

elaborado.

Realizar seguimiento para el correcto funcionamiento de 

la plataforma tecnológica del IDT.

1.3. X

Ejec.

Prog.

X

2.3.
Implementar mejoras y dar soporte técnico para el 

funcionamiento del sistema de información SICAPITAL, 

en cada uno de sus módulos.

Informes de 

seguimiento del up 

time de la 

infraestructura

Ejec.

Porcentaje de 

solicitudes atendidas, 

frente a solicitudes 

recibidas

X

Plataforma de seguimiento institucional:

http://micrositios.mintic.gov.co/ipv6/control/, en la ultima semana de

marzo se verifico con Minitic la normatividad y el adelanto del

proyecto.

Estudio de la normatividad de IPV6 y asistencia a facebook live en

junio 11 de 2020 a las 10 de la mañana, se tiene pantallazo de

pltaforma en donde ya estamos inscritos y pantallazo de asistencia

al seminario en mi correo.

Plan de Diagnóstico IPV6

Prog.

2.4. X
Contratos suscritos, o 

adiciones

Prog.

Ejec.

Adquirir servicios especializados en tecnología y realizar 

seguimiento para el correcto funcionamiento de la 

plataforma tecnológica del IDT.

Por la emergencia del COVID-19 la contratación de 

mantenimiento y tonners esta suspendida hasta 

cuando se reanuden actividades en la entidad, por 

tanto se reprogramó el cronograma inicial para la 

contratación.

Documento adicional 2 del Contrato 75 de 2019 suscrito con ETB 

para el servicio de conectividad y eservicio de hosting  hasta mayo 

31 de 2020, fecha 02 de febrero. Durante el mes de mayo, se 

realizaron las siguientes gestiones contractuales:

Adición y proórroga del convenio de ETB desde mayo 31 hasta 

agosto 07 de 2020.

Adición y prórroga del contrato de EFORCERS para las cuentas 

de correo electrónico por 5 meses. junio 01 a octubre 31 de 2020.

Adición y prórroga del contrato de Orion nube pública.

Las evidencias reposan en idtserver\compartida juridica

Realizar mesas de trabajo y conseguir propuesta 

económica para el hosting de acuerdo con el nuevo sitio 

de centro de cómputo en modalidad hosting y servicios 

virtualizados.

Armonización del manual de uso de TI y políticas de 

seguridad de TI con el sector desarrollo económico
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INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

MARCO OPERATIVO

Cod. Descripción

V
IG

E
N

C
IA

R
E

S
E

R
V

A

Variable de 

medición
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total META ACTIVIDAD

EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD

Observaciones y/o Justificación en caso de no 

cumplir lo programado

Correo electrónico con SDDE y envio de PETIC del IDT

Correo electronico de 28 de abril con propuesta de colocation para

luego trabajar PETIC sectorial, correo electrónico de junio 10 de la

alta consejería TIC para tratamiento sectorial, en link:  

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

Prensa/Noticias/145193:MinTIC-publica-proyecto-de-resolucion-

que-expide-las-Guias-de-lineamientos-y-de-vinculacion-y-uso-de-

los-servicios-ciudadanos-digitales

Por la emergencia del COVID-19 no se dieron las 

reuniones como estaba programado, sin embargo y 

como un principio de adelanto y complemento del 

tema se aborda conocimiento de la ¨Guía de 

lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y 

la Guía para vinculación y uso de estos" allegada en 

junio por parte de la Alta Consejería Distrital de TIC 

para conocimiento como sector. Evidencia de la 

misma en  el link:

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-

Prensa/Noticias/145193:MinTIC-publica-proyecto-

de-resolucion-que-expide-las-Guias-de-lineamientos-

y-de-vinculacion-y-uso-de-los-servicios-ciudadanos-

digitales

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino 

turístico

PROCESO SIG

Se ejecuta con 

recursos de:

PONDERACIÓN 

VERTICAL 

 Gestionar el 100% del 

plan de adecuación y 

sostenibilidad SIG-MIPG

44

14

PLAN OPERATIVO ANUAL

VIGENCIA: 2020

11.-Gestión tecnológica

Programado 

/ Ejecutado

PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADESACTIVIDADES

1.1. X

Meta Táctica

Mesas de trabajo con 

la SDDE.

Prog.

Realizar mesas de trabajo y conseguir propuesta 

económica para el hosting de acuerdo con el nuevo sitio 

de centro de cómputo en modalidad hosting y servicios 

virtualizados.

# 100 100 100 100 100 100  100

% 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100

# 100 100 100 100 100 100 100

% 16,7 16,7 16,7 16,67 16,7 16,7 100

100,0 100

Proyectó: René Guarín Cortés

Revisó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

Aprobó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

TOTAL PONDERACIÓN VERTICAL

Atender 100% las 

necesidades de 

infraestructura 

tecnológica del IDT

2.5.
Administrar las cuentas de usuario para el acceso a los 

servicios de la plataforma tecnológica del IDT.

Prog.

Porcentaje de 

solicitudes atendidas, 

frente a solicitudes 

recibidas

56

X 11

Ejec.

Se han creado las cuentas de correo, intranet pc de los diferentes 

contratistas y funcionarios nuevos en la entidad, con ocasión de la 

pandemia los casos han quedado reguistrados mayoritariamente 

en correo electrónico
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INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

PLAN DE GESTIÓN

TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA

Nombre Dirección

Meta vigencia 100%

Meta reservas 0%

Ppto. Vigencia ($) $ 0

Reservas ($) $ 0

H: 62 M: 100 H: 50 M: 76 H: 62 M: 94 H: 61 M: 99 H: 84 M: 111 H: 84 M: 111 H: M: H: M: H: M: H: M: H: M: H: M: H: 84 M: 111

Meta vigencia 100%

Meta reservas 0%

Ppto. Vigencia ($) $ 406.138.182

Ppto. Funcionamiento ($) $ 110.071.000

H: 62 M: 100 H: 50 M: 76 H: 62 M: 94 H: 61 M: 99 H: 84 M: 111 H: 84 M: 111 H: M: H: M: H: M: H: M: H: M: H: M: H: 84 M: 111

Proyectó:René Guarín Cortés

Revisó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

Aprobó:  Fredy Alexander Castañeda Pérez

Octubre Noviembre Diciembre

Meta Táctica
Localización de 

la inversión
Marzo AbrilEnero

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROCESO SIG 11.-Gestión tecnológica

Programación

Vigencia 2020
Variable requerida

Punto de territorialización

Febrero Mayo Junio

3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico

Total

Ejecución

Julio Agosto Septiembre

100% 100%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 0

$ 0

Población beneficiada
162 126 156 160 195 195 0 0 0 0 0 0 195

 Gestionar el 100% del 

plan de adecuación y 

sostenibilidad SIG-MIPG

66. Entidad Sede IDT Cra 24 # 40-66

0,03                         0,17                         21% 54% 76%

Atender 100% las 

necesidades de 

infraestructura 

tecnológica del IDT

66. Entidad Sede IDT Cra 24 # 40-66

13% 32% 45% 58% 87% 100% 100%

$63.258.472 $263.500.000 $0 $1.983.545 $77.396.165 $0 $ 406.138.182

$0 $0 $0 $0 $275.001 $0 $ 275.001

Población beneficiada
162 126 156 160 195 195 0 0 0 0 0 0 195
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