

PLAN DE GESTIÓN 2020 - II SEMESTRE INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Proceso SIG: 01.-Direccionamiento estratégico

odencia: Oficina Asesora Planeación

Dirección General

PROGRAMACION E JECUCION DIAS DE VENCIMIENTO DE Descripción de retrasos o impactos DIMENSIÓN POLÍTICA Fecha Inicio Fecha Fin Responsable(s) Fecha Fin Descripción de los resultados de la gestión OBJETIVO ESTRATÉGICO Descripción de la iniciativa Entregable MIPG 8. Robustecer la infraestructura Fortalecimiento del Modelo Formulación del Plan Estratégico 15-09-2020 Plan Estratégico El proceso de Planeación estratégica para el periodo 2020-2024 se desarrolló durante los meses de Julio a Septiembre así: No aplica 2. Direccionamiento 2-1. Planeación Plan Estratégico Institucional Página Web e Intranet organizacional, física, tecnológica y estratégico y Integrado de Planeación y Institucional para el periodo 2020 Memorias Construcción Plan Estratégico Se inició con una campaña de expectativa los días 16, 17 y 21 de julio con los siguientes mensajes: 1. ¿Sabes los planes que tenemos para el turismo en la cuidad?, 2. ¿Sabes qué aporta el turismo al desarrollo económico de la ciudad? y 3. ¿Como ves el turismo en la ciudad en 5 años?. operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una stitucional 2020-2024 2. Desarrollo de 5 talleres virtuales entre Julio y agosto, con la participación de 196 personas de las diferentes áreas de la gestión más efectiva y transparente para el turismo. entidad y del equipo directivo Consolidación del Plan Estratégico en la primera semana de septiembre. Socialización del documento final a la comunidad institicional, en la segunda y tercera semana de septiembre Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo Garantizando el principio de participación ciudadana, durante la cuarta semana de septiembre y primera semana de octubre, se divulgó el Plan estratégico histitucional 2020-2024, poniendo el documento de planeación a consideración de las partes interescadas a través de la paginal Web de UTI. No se recibieron observaciones fente al Plan formuna. Fortalecimiento del Modelo Divulgar el Plan Estratégico Integrado de Planeación y Institucional 2020-2024 para la 15-09-2020 15-10-2020 Plan Estratégico Camila Rodríguez 15-10-2020 Banner divulgación Plan Estratégico en página Registro Página Web ciudadana en la valores para resultados gestión pública Gestión - MIPG participación y retroalimentación armónico de los procesos, logrando una de la ciudadanía v partes gestión más efectiva y transparente pa el turismo. 8. Robustecer la infraestructura 01-10-2020 30-11-2020 Resolución por la cual se 23-11-2020 Resolución 184 del 23 de noviembre de 2020 La OAP en el mes de Octubre hizo el proyecto de resolución por la cual se designan los gerentes de los proyectos de Claudia González Intranet, Registros proceso de Direccionamiento organizacional, física, tecnológica y Integrado de Planeación y designar gerentes de proyecto y designa la gerencia de los estratégico y institucional inversión del Instituto Distrital de Turismo, se establecen sus responsabilidades y se dictan otras disposiciones, posteriormente fue revisada y aprobada por el área Jurídica y los Asesores de la Dirección General, siendo aprobada y operativa del IDT, para el desarrollo planeación Gestión - MIPG responsabilidades de seguimiento proyectos de onversión del Requirió menos tiempo de lo planeado armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para en el plan de desarrollo distrita irmada nor la Directora General del IDT, el 23 de noviembre de 2020, emitiendo la Besolución Nro 184 de 2020 el turismo.

8. Robustecer la infraestructura Fortalecimiento del Modelo Consolidar la batería de 01-07-2020 31-12-2020 Matriz de indicadores Judith Borda 31-12-2020 Matiz consolidada de indicadores de gestión del terr Intranet y pagina web de la Entidad Se publicaron los indicadores en la nuevas hojas de vida en la intranet y tambien nueva matriz consolidada de indicadores No aplica Indicadores del IDT, que permita Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de Gestión en la intranet y pagina web de la entidad. organizacional, física, tecnológica y resultados evaluación del desempeño operativa del IDT, para el desarrollo medir el cumplimiento del Plan nuevo reporte en enero 2021 del cuarto trimestre mplida dentro del 0 armónico de los procesos, logrando una Estratégico Institucional gestión más efectiva y transparente para el turismo. 8. Robustecer la infraestructura Procedimiento DE-P17 para la formulación y Se creó el procedimiento DE-P17 Versión 1 del 29/12/2020, para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos Documentar el procedimineto para 01-10-2020 laudia González 31-12-2020 ntranet - Sistema Integrado de Gestión de cuer la productimiento de l'Arriversion i voir a la Europe, par a sintinazioni y aggiuntiento a si epocioni de proyectori de invessión, estableciendo los linementes y las actividades requeridas para ello, en concordancia con los linemalientos establecidos en el Distrito, para formular proyectos de invensión bajo la Metodologia Ceneral Ajustada del Departamento Nacional del Paracción. Paracción de la Ceneral Ajustada del Departamento Nacional del Paracción. El procedimiento lue publicado en el Sistema hiergrado de Gestión y anunciado a la comunidad institucional mediante correo electricino del 311/12/2004, para socializar su receación. organizacional, física, tecnológica y estratégico y institucional Integrado de Planeación y formular y hacer seguimiento a los seguimiento a la ejecución de proyectos de operativa del IDT para el desarrollo Gestión - MIPG provectos de inversion de acuerdo inversión Versión 1 del 29/12/2020 y formatos armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo. con el manual del banco de anexos al procedimiento:

1: Documento Técnico Soporte de Proyectos de programas y proyectos, y los lineamientos SUIFP. implida dentro del mpo planeado provectos de Inversión 3: Formato Informe de seguimiento a la ejecución de Proyectos de Inversión

4: Solicitud de modificación al Plan de Acción de proyectos de Inversión. 8. Robustecer la infraestructura 2. Direccionamiento 2-1. Planeación Fortalecimiento del Modelo Actualizar el análisis de 01-10-2020 30-12-2020 Documento Capacidades y Jenny Peña Durán / 15-12-2020 Documento Diagnóstico de Capacidades y Se revisó el documento Diagnóstico de Capacidades y Entorno Análisis de Contexto, a partir de dicha revisión el No aplica organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo estratégico v institucional Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Capacidades y entornos del
Direccionamiento Estratégico y la
Planeación Entorno Análisis de Contexto actualizado y http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549 documento se ajustó alineándolo con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", asimismo se modifico la misión, la visión, cuestiones internas y externas, identificación de las partes interesadas y las oportunidades de carácter estratégico. operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una -15 le lo planeado gestión más efectiva y transparente para el turismo. 8 Robustecer la infraestructura 2-1 Planeación Fortalecimiento del Modelo Actualizar la caracterización de 01-07-2020 31-07-2020 Documento caracterización Jenny Peña Durán de usuarios y partes Cesar Rodríguez 31-07-2020 Documento caracterización de usuarios y partes Intranet link: Se incluye la nueva planeación estratégica, se articuló la caracterizacion con MIPG, se actualizó la normatividad y los No aplica http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Documento%20Caract erizacion%20Usuarios%202020%20definitivo 0. organizacional, física, tecnológica v Integrado de Planeación v operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo. 8 Robustocer la infraestructura 6 Gestión del 6.1 Gestión del Fortalecimiento del Modelo Diligenciar el autodiagnóstico de 01-10-20 31,12,20 Autodiagnóstico de la Cospr Rodriguez 31-12-20 Autodiganástico de la política de aestión del https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_UpUN_Se realizó el autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación, obteniendo un puntaje de 65 puntos. Sobre Integrado de Planeación y
Gestión MIDO organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo política de gestión del conocimiento y la Se realizó el adicolagriosido de gestion del Corlocimiento y la innovación, obteniento un pur dicho resultado, se formuló el Plan de Acción, determinando las actividades requeridas para actividades de gestión que fueron evaluadas. la política de gestión del asxNAL918UoF7CCkFtjpMKDeK5 MIPG y generar el Plan de acción novación para MIPG armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para para su implementación y Plan de acción gesuori mas brecava y transporters pel turismo.

8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo un del consecue logrando un desarrollogica y consecue logrando un del consecue del consecu 5-3. Gestión de la información estadística Elaborar el Plan de acción para la implementación de la política de gestión de la información estadística de MIPG Link: https://drive.google.com/drive/folders/12/nikuh En el marco de MIPG, se elabora plan de acción para el cuatrienio con el fin de implementar la Política de Gestión de la Información Esdadistica-Polític, que permita tener información de calidad y se encuentre disponible para las partes interesadas de la la entidad. Fortalecimiento del Modelo 01-10-2020 31-12-2020 Jenny Peña Durán 31-12-2020 Plan de acció implementación de la política de gestión de la información estadística Ana María Enriquez / Camila Benitez / Paola Sánchez armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para para MIPG el turismo. 8 Robustocer la infraestructura 2 Direccionamiento 2-1 Planeación Enrialecimiento del Modelo Realizar la actualización de la 01-09-2020 30-11-2020 Política de riesgos del IDT Jenny Peña Durán 10-11-2020 Política de Administración de Riesgos actulizada Link: https://images-editor Se incorpora el alcance dentro de la estructura del documento. Se tiene en cuenta la nueva Planificación Estratégica del No aplica política de riesgos del IDT, donde se incorpore la metodología para organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo Integrado de Planeación y armónico de los procesos, logrando una la identificación y control de P01%20Poli%CC%81tica%20Ad Marco Teórico, donde se exponen los conceptos básicos que se relacionan con la administración del riesgo. Se crea gestión más efectiva y transparente para riesgos de corrupción 20 ajust dentro de la estructura la sección "Estructura para la gestión del riesgo", donde se incorpora lo que se establecía en los sals auf June comparison positive control positives.

sals auf June comparison positives control posit el turismo de lo planeado 01-07-2020 31-12-2020 Decreto por el cual se reglamenta el Fondo de Desarrollo Turístico de 10-12-2020 Decreto Reglamentario 268 de 2020 expedido por Archivo de la Dirección General 9. Gestionar fuentes de financiación. 2. Direccionamiento 2-1. Planeación Creación Fondetur Fetructuración administrativa John Ramos El Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur, fue creado a través del artículo 122 del Acuerdo 761 de 2020; sin embargo para logara su puesta en marcha, era necesario seperdir su Decreb Reglamentario, hecho que sucedió el 10 de diciembre de 2020. Para logara este seperdición, el IDT debió tribalgia en todos los tenais técnicos, jurídicos y Estructuracion administrativa, técnica, jurídica y financiera del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDETUR ejecución de programas y proyectos adminstrativos que debieron ser aprobados tanto al interior del IDT como con la Secretaria de Desarrollo Económico. Ia para el fomento de la actividad turística Bogotá - Fondetur en Bogotá y su posicionamiento global Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá; y los cuales hacen parte fundamental del Decreto Reglamentario 268 de 2020. Dentro de las principales actividades desarrolladas se encuentra la revisión y paralelo de 13 fondos similares en Latinoamérica para encontrar las buenas prácticas y mejor forma de operación del Fondetur y el establecimiento de los elementos funcionales del Fondo tales como la misión, objetivos, funciones, principios, líneas de trabajo, entre otras, las implida dentro del mpo planeado 0 cuales hacen parte fundamental del decreto (anexo 1) y también se hacen específicas en el anexo 2 denominado Adicionalmente se generó un concepto técnico en el cual se realizó un estudio y recomendación del mejor esquema adminsitrativo para la operación del Fondetur (anexo 3) y un concepto aclaratorio para la SDH sobre las formas de gestión de recursos en Patrimonios Autónomos (anexo 4). Una vez expedido el decreto, se inició inmediatamente la gestión para poner en marcha el Fondetur, razón por la cual se generó un primer borrador del manual para presentación de proyectos (actualmente en construcción - anexo 5).



PLAN DE GESTIÓN 2020 - II SEMESTRE INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Proceso SIG: 01.-Direccionamiento estratégico

dencia: Oficina Asesora Planeació

Dirección Genera

PROGRAMACION EJECUCION DIAS DE VENCIMIENTO DE Descripción de retrasos o impactos gativos y acciones tomadas para preve DIMENSIÓN POLÍTICA Fecha Inicio Fecha Fin Responsable(s) Fecha Fin OBJETIVO ESTRATÉGICO Iniciativa Descripción de la iniciativa Entregable de la actividad MIPG Estrategia internacional para estructurar la Ruta Se llevaron a cabo acciones orientadas a la presentación del producto y los planes de acción correspondientes a cada una de las tases de la Ruta Colonial, lo anterior, para contra con una propuesta turtisica unificada en el marco de la succión de los destinos de la región que permita promocionar los tarativos y experiencias únicas de las ciudades participantes se retrasó en razón a los signacion de los destinos de la región que permita promocionar los tarativos y experiencias únicas de las ciudades participantes se retrasó en razón a los signacions de las destinos de la región que permita promocionar los tarativos y experiencias únicas de las ciudades participantes se retrasó en razón a los signacions. 9. Gestionar fuentes de financiación. Lanzar la ruta colonial entre las 2. Direccionamiento 2-1. Planeación 30-11-2020 Presentación oficial en Fabiola García 1. Presentación Ruta Colonial conneración y alianzas nara la estratégico y ciudades de Bonotá-Quitoedios de la ruta Colonial Natalia Echavarria Captura de pantallazos de reuniones con los ciudades participantes se retrasó en razón a los siguientes ejecución de programas y proyectos para el fomento de la actividad turística destinos participantes
3. Video socialización del proyecto con los aspectos:

1. Era necesario coordinar con diversas aerolineas que en Bogotá y su posicionamiento global lestinos participantes Fases - Ruta Colonial: realicen conectividad entre las cuatro ciudades (Bogotá, Cartegena, Quito y Cuenca), toda vez que no existe - Plan de Acción - Fase 1: Levantamiento del producto - Plan de Acción - Fase 2: Certificación Internacional de Bioseguridad
- Plan de Acción - Fase 3: Socialización de estrategia y producto
- Plan de Acción - Fase 4: Startagia de comercialización
- Plan de Acción - Fase 4: Startagia de comercialización carlegera, Carlet y Cuencel, icoa vez que in existe erolinea que realice estos destinos en conjuntos.

2. Para el éxito del proyecto, es necesario contar con turoperadores comprometidos que empaqueten, promocionen y vendan la Ruta Colonial en los destinos de Actividad reprogramada Plan de Acción - Fase 6: Mantenimiento de producto los segmentos demandantes como Europa y Asia. para culminar en 2021 3. Recibir las comunicaciones de compromiso por parte de las erolineas y turoperadores con la operatividad de la las erolineas y turoperadores con la operatividad de la Ruta Colonial. 4. Por sugerencia de los destinos participantes se decidió hacer el lanzamiento oficial en la próxima Vitrina Turística ANATO 2021 en el mes de abril, como escenario propicio en donde estarán los destinos erupeos y asiáticos para realizar acercamientos y negociaciones de la Ruta Colonial. 31-12-2020 Archivos de Matriz del plan deAcción de la entidad I Archivos planes de acción en la carpeta compartida PP MUJER EG:1. Recorridos turísticos virtuales alusivos a la mujer con un contexto histórico y cultural; Poli 3. Estructurar, implementar y evaluar los 2. Direccionamiento 2-1. Planeación 31-12-2020 Informes enviados a las 01-07-2020 esquemas de gobernanza turística para estratégico y institucional turismo, en las políticas acción de las Politicas publicas respectivas entidadades Fabiola Garcia Salayarrieta y Antonia Santos: 2) Documento Estudio Participación de la mujer en el turismo en Bogotá: 3) El IDT vienes la ciudad que incluven la definición de planeación públicas poblacionales para el fortalecimiento en el lideres de la Politica promoviendo en piezas comunicativas como : la Invitación a recorrido para reconectarnos con la historia. Bajo el lema: politicas, lineamientos, planes y programas para el desarrollo del turismo en la ciudad. reconocimiento del valor del turismo como sector jalonado Desarrollo Económico en la Las mujeres hacemos historia. Recorrido para servidoras del IDT y del distrito": 4) Las actividades fueron la commencación del 08 de marzo, se hizo hincapié en la apropiación de las mujeres del Instituto Distrital de Turismo. cuyo propósito fue enallecor las acciones colectivas de las mujeres por condiciones de vida digna y justas en el rabajo y en la servicio. ciudad y de los atractivos PPLGBTI: 1) Actualización y publicación en la página web de la Guía turística del LGBTI; 2) Estudio de turismo de LGBTI turísticos culturales 2019: 3 acción orientada a reducir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ambiente laboral enmarcada en la fecha emblemática del Orgullo L GBT (28 de junio);4) Difusión de tres piezes en el marco de la campañas de fechas emblematicas; (Día internacional contra la homolobia-17 de mayo, Día Internacional del Orgullo LGBTI-28 de junio: 5) Jornada de Inducción y Re inducción.
PPIntancia y adolescencia: En el primer semestre de 2020, 62 niños, niñas y adolescentes de los Colegios Amigos del
Turismo de Bogótá asisteron a la Vifrina Turistica de Anato, de los cuales 9 presentaron emprendimientos relacionados runsino de bogola assistent en la vinina funsiaca de Pilato, de los cuales y presentant empretumientos relacionados con fursimos - "Escap (Video cocúmicio") y "Museo linerante (Insectos de Bogola"), por parte de 3 estudiantes del Colegio Nicolás Buenaventura; - "Comunicación y Cultura Turástica", por parte de 3 estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes Saaved-ra" y O'tras utales por Usaquerio: Carlifa Turástica, por parte de 3 estudiantes del Colegio Prado Versigo. PPBicioleta: Hasta ahora se concertó la actividad la Estrategia para mejorar la oferta de Bici turísmo en Bogotá Región. En diciembre:

Seguimiento a la Politica de transparencia: se entrego lo correspondiente al seguimiento, informe de gestores de integridad y sopores enviados a la Sorertiria de Desarrollo Economico.

PPMujer, se envino remitio el seguimiento del cuarb trimester con los respectivos soportes.

Matriz acciones afirmativas grupos Enicos, se concerto la actividad de Implementación de estrategias que promuevan y garanticen la inclusión laboral de los pueblos indigenas. Bejo un enfoque diferencial en el sector público y privado.

Matriz Plan de Acción Comié Distrital de Trata de personas: se realizaron las activides de jornadas de sensibilización y capeaticación en prevención de la ESOMA y la Trata de Personas en de contexto del turámo. En diciembre: 8. Robustecer la infraestructura 2. Direccionamiento 2-1. Planeación Generación de Diseñar herramientas de 01-07-2020 31-12-2020 Formatos de seguimiento a Sandra Peñuela 31-12-2020 Plan de Acción de seguimiento a proyectos Informes y presentaciones de seguimiento a la ejecución de la inversión Intranet, pagina web del IDT y Drive Se establecieron los formatos para el seguimiento al Plan de Acción de los nuevos proyectos de inversión del IDT.
Se generaron informes y presentaciones de seguimiento al ajecución del prespuesto de inversión del IDT, los cuales fueron presentandos en comités directivos. En estos se evidenciaron los avanese de los proyectos de inversión a nivel de En el 2021, se seguirá trabajando en sistematizar los procesos para recoger información en línea y en tiempo real. organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo herramientas de seguimiento para la toma seguimiento para tener datos en tiempo real que permitan orientar estratégico y planeación proyectos Informes de seguimiento armónico de los procesos, logrando una oportuna de decisiones la toma de decisiones presupuestal Matriz de indicadores compromisos, giros y metas. Aunado a lo anterior se realizaron seguimientos puntuales denominados plan de choque Procedimiento DE-P17 "Procedimiento para la gestión más efectiva y transparente para Tablero de control de para los meses de octubre, noviembre y diciembre Procealmiento DE-P17 Procealmiento para la formulación y seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión" V1 29/12/2020 y formatos anexos al procedimiento DE-F39, DE-F40, DE-F41 y DE-F42. para los meses de octuror, novembre y ocientore. Se realiza seguinemien a través de la matriz consolidada indicadores de gestión, la cual permite evaluar los resultados trente a los objetivos estrategicos. Se documento y formalizó procedimiento con formatos estandar para el seguimiento a los proyectos de inversión y el 31 de dicientor se socializó a través de correo electrónico a la comunidad institucional del IDT. Se realizó la contratación de un profesional para apoya la sistematización de los formatos para seguimiento a la gestión y mplida dentro del a la ejecución de provectos. 01-11-2020 15-12-2020 Matriz integración planes Jenny Peña 8. Robustecer la infraestructura 2. Direccionamiento 2-1. Planeación Fortalecimiento del Modelo Definir una matriz que permita 15-12-2020 Matriz integración planes insitucionales, Decreto Drive En cumplimiento al Decreto 612 de 2018 se integraron los siguiente planes: Plan Institucional de Archivos de la Entidad No aplica Tournprime to a Decelor of 2 de 2 or 3 se integration to 3 septimelia plates. First in isaudonia de a chinoco de la chinodo.

PINAR, Pian Anual de Advaciones, Plan Anual de Advaciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Reucusos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales de Capacitación, Plan de Institucionales de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales de Capacitación, Plan de I organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción insitucionales, Decreto 612 Lorena Mora de 2018. 612 do 2018 operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en mesas de trabajo con cada uno de los el turismo. esponsables de cada plan se definieron los entregables y fecha de cumplimiento para el 2021