

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 221 Instituto Distrital de Turismo
 740 115 Bogotá ciudad turística para el disfrute de todos

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad

INVERSIONES			Millones de pesos 2016	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/05/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
1. IMPLEMENTAR LA CÁTEDRA TURÍSTICA PARA FORTALECER LA APROPIACIÓN DE BOGOTÁ DESDE EL TURISMO	10.00	14.00	14.00	10.00	0.00	50.00	28.00	16.00	17.00	10.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	62.00	6.20		
2. REALIZAR LAS ALINAZAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO	20.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00		
3. REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	43.00	44.00	10.00	9.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00		
5. MANTENER LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN FUNCIONAMIENTO	25.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00	40.00	10.00		
6. ADELANTAR ALIANZAS PARA EJECUTAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00		8.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	40.00	4.00	
7. GESTIONAR ALIANZAS QUE PERMITA CAPTAR, REALIZAR Y ACOMPAÑAR EVENTOS QUE REPRESENTEN UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS O LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA CIUDAD.	5.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00			
8. GARANTIZAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR RECORRIDOS TURÍSTICOS PEATONALES EN SUS DISTINTAS CLASIFICACIONES	10.00	75.00	93.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	94.00	9.40			
Total ponderación vertical		100.00																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	74.60

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 221 Instituto Distrital de Turismo
 731 60 Desarrollo turístico social y productivo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupa

Programa : 12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad

INVERSIONES			Millones de pesos 2016	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/05/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA BENEFICIAR PERSONAS VINCULADAS CON LOS PROYECTOS UBICADOS EN LOS TERRITORIOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS	20.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	11.00	11.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		100.00	76.00	15.20
2. APOYO TÉCNICO PARA LA FORMALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN TURISMO A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. SENSIBILIZAR A CONDUCTORES DE TAXIS EN APROPIACIÓN DE CIUDAD,	20.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
4. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE,	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. RECOPIRAR, PROCESAR Y PUBLICAR INVESTIGACIONES DE OFERTA Y DEMANDA DEL SECTOR TURÍSTICO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
Total ponderación vertical		100.00																										
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									55.20			

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2016

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 221 Instituto Distrital de Turismo
 712 33 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

PLAN DE DESARROLLO: 4 Bogotá Humana

Eje estratégico : 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa : 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2016	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2016 AVANCE A: 31/05/2016

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec																									
1. CREAR LAS CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	40.00	8.00	
2. GARANTIZAR LAS HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDT	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	40.00	16.00	
3. MANTENER LOS SUBSISTEMAS DEL SIG IMPLEMENTADOS	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	40.00	16.00	
Total ponderación vertical	100.00																									TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	40.00	